


PROSJEKTBEKRIVELSE

Organisering av reiselivet i Salten

Oktober 2013



Innhold

1. Innledning
2. Mandat
3. Faseinndeling av prosjektet
4. Prosjektorganisering
5. Fremdrift og arbeidsdeling
6. Økonomi
7. Rapportering / evaluering

1. Innledning

Salten Regionråd har med forankring i Saltenstrategiene 2012-2016 tatt initiativet til utforming av et prosjekt for en helhetlig organisering og utvikling av reiselivet i Salten, herunder kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Tysfjord. Prosjektets arbeid følger et mandat gitt av Salten Regionråd og kommunene i Salten.

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og Salten har gode muligheter for å ta sin del av den nasjonale og internasjonale veksten. Regjeringen har blant annet valgt å satse særskilt på reiselivsnæringen. Dette valget er gjort på bakgrunn av reiselivsnæringens potensial for videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har og næringens store betydning som distriktsnæring. Fra nasjonalt hold er det gitt føringer som vil få betydning for kommunene i Salten når det gjelder den framtidige organiseringen av reiselivet.

Det skal gjennomføres et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten.

2. Mandat

Salten Regionråd har vedtatt følgende mandat for prosjektet "Organisering av reiselivet i Salten" i SR-sak xx/13:

Salten Regionråd og kommunene i Salten har besluttet at det skal settes i gang en felles satsing omkring reiselivet i Salten. Prosjektet skal være en nasjonal pilot hvor de nasjonale føringene skal legges til grunn, og prosessen skal være tuftet på nærings- og opplevelsesutvikling innenfor reiselivet. Prosjektet skal også ses i sammenheng med landsdelsselskapet og skal forankres i hele Salten.

Prosjektet skal:

- a) Gjennom prosjektperioden komme fram til en framtidig organisering av reiselivet i Salten, herunder
 - a. Gjennomføre en reiselivskonferanse for Salten som en oppstart på prosjektet.
 - b. Utvikle en mulighetsskisse over ulike tiltak/forretningsområder som kan løses i fellesskap, både eksisterende og eventuelle nye oppgaver
 - c. Vurdere hvilket apparat / destinasjonsselskap som er mest hensiktsmessig i Salten, herunder
 - i. Marked
 - ii. Produktutvikling
 - iii. Vertskapsrollen
 - d. Skissere hvordan selskapet kan organiseres
 - e. Etablere forslag til finansieringsmodell

3. Faseinndeling av prosjektet

Fase 1: Oppstart / forankring

Fase 2: Prosess, her skal alle kommunene involveres, samt relevante fagmiljø og aktører.


Fase 3: Høringsfase – kommunene, næringen, fagmiljøer

Fase 4: Sluttbehandling i Salten Regionråd og i kommunestyrene i Salten

4. Prosjektorganisering

Prosjektet er organisert på følgende måte:

Oppdragsgiver: Salten Regionråd
Prosjektansvarlig: Visit Bodø på vegne av alle kommunene
Prosjektleder: Avklares av prosjekansvarlig



Styringsgruppe

Styringsgruppen består av et utvidet Arbeidsutvalg.

Arbeidsgruppe/Kontaktpersoner

Arbeidsgruppen kan bestå av representanter / fagpersoner som representerer reiselivsnæringen, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Salten Regionråd, kommunene mf.

Referansegruppe/interesser

Oppnevnes etter behov.

5. Fremdrift og arbeidsdeling

5.1. Tidsrom

Prosjektperioden er fra 1.1.2014 til 31.12.2014

5.2 Arbeidsdeling

Salten Regionråd ber om at Visit Bodø på vegne av kommunene påtar seg å være prosjektansvarlig. Det er viktig at alle kommunene og reiselivsnæringen, samt relevante kompetansmiljøer involveres i prosessen.

En eksakt prosjektplan utarbeides underveis i samråd med styringsgruppen.

6. Økonomi

Det tas sikte på å finansiere prosjektet gjennom et spleiselag mellom Nærings- og handelsdepartementet, Nordland fylkeskommune og Regionalt næringsfond i Salten. Prosjektet gjennomføres under forutsetning av at finansiering kommer på plass.

Økonomisk ramme: 1,4 mill NOK med følgende fordelingsnøkkel:

NHD: 50 %
NFK: 25 %
RNF: 25 %

Reise-/arbeidsutgifter i prosjektet:

1. De av styringsgruppens medlemmer som ikke har frikjøp til dette arbeidet kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste etter KS satser.
2. For reiser gjelder dekning etter statens satser.

Følgende kostnader følger prosjektet:

3. Kostnader til ekstern bistand
4. Kostnader til prosessgjennomføring

7. Rapportering/Evaluering

Prosjektansvarlig skal

- Rapportere underveis i prosessen til relevante aktører
- Utarbeide en endelig rapport
- Presentere resultat av rapporten etter avtale

Arbeidet skal lede fram til et forslag til organisasjonsmodell som regionrådets medlemmer skal få til vurdering. Et siktemål er at man går inn for å etablere et felles destinasjonsselskap etter en utarbeidet modell.

En foreløpig rapport med forslag legges frem for kommunestyrene for innspill før sluttrapport med forslag forelegges Salten Regionråd og kommunestyrene for behandling.

SR-sak 45/13 PROSJEKTET “ORGANISERING AV REISELIVET I SALTEN

Innledning:

I regionrådsmøtet den 19. september 2013 tok regionrådet initiativet til utforming av et prosjekt for en helhetlig organisering og utvikling av reiselivet i Salten. Det legges nå frem et utkast til prosjektskisse for prosjektet “Organisering av reiselivet i Salten”.

Gjennom dette initiativet skal det gjennomføres et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten.

Beskrivelse:

Prosjektet skal:

- a) Gjennom prosjektperioden komme fram til en framtidig organisering av reiselivet i Salten, herunder
 - a. Gjennomføre en reiselivskonferanse for Salten som en oppstart på prosjektet.
 - b. Utvikle en mulighetsskisse over ulike tiltak/forretningsområder som kan løses i fellesskap, både eksisterende og eventuelle nye oppgaver
 - c. Vurdere hvilket apparat / destinasjonsselskap som er mest hensiktsmessig i Salten, herunder
 - i. Marked
 - ii. Produktutvikling
 - iii. Vertskapsrollen
 - d. Skissere hvordan selskapet kan organiseres
 - e. Etablere forslag til finansieringsmodell

Prosjektperioden foreslås å ha en varighet til 1.1.2014 til 31.12.2014.

Forslag til organisering:

Oppdragsgiver: Salten Regionråd
Prosjektansvarlig: Visit Bodø på vegne av alle kommunene
Prosjektleder: Avklares med prosjektansvarlig

Styringsgruppe

Styringsgruppen består av et utvidet Arbeidsutvalg, eventuelt at regionrådet oppnevner representanter til en styringsgruppe.

Arbeidsgruppe/Kontaktpersoner

Arbeidsgruppen kan bestå av representanter / fagpersoner som representerer reiselivsnæringen, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Salten Regionråd, kommunene mfl.

Referansegruppe/interessenter

Oppnevnes etter behov.

Budsjett og finansiering:

Det tas sikte på å finansiere prosjektet gjennom et spleiselag mellom Nærings- og handelsdepartementet, Nordland fylkeskommune og Regionalt næringsfond i Salten. Prosjektet gjennomføres under forutsetning av at finansiering kommer på plass.

Det legges inn midler til et årsverk, herunder lønn og sosiale kostnader, kontorkostnader, reisekostnader, midler til ekstern bistand ved behov, midler til planlegging og gjennomføring av en reiselivskonferanse og øvrige kostnader. Eksakt prosjekt settes opp av prosjektansvarlig.

Økonomisk ramme: 1,4 mill. NOK med følgende fordelingsnøkkel:

NHD: 50 %

NFK: 25 %

RNF: 25 %

Vurdering:

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og Salten har gode muligheter for å ta sin del av den nasjonale og internasjonale veksten. Regjeringen har blant annet valgt å satse særskilt på reiselivsnæringen. Dette valget er gjort på bakgrunn av reiselivsnæringens potensial for videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har og næringens store betydning som distriktsnæring.

Fra nasjonalt hold er det gitt føringer som vil få betydning for kommunene i Salten når det gjelder den framtidige organiseringen av reiselivet. NHD har tilgjengelige midler til en slik prosess som her skisseres, og kan derfor være med som finansiør.

Det anbefales at det nå settes i gang en felles satsing omkring reiselivet i Salten gjennom et nasjonalt pilotprosjekt hvor de nasjonale føringene skal legges til grunn, og hvor prosessen skal være tuftet på nærings- og opplevelsesutvikling innenfor reiselivet. Prosjektet må også ses i sammenheng med landsdelsselskapet og skal forankres i hele Salten.

Visit Bodø oppfordres til å påta seg å være prosjektansvarlig på vegne av kommunene i Salten. Dette er forankret hos kommunene gjennom deres reiselivsrepresentanter. Som prosjektansvarlig må Visit Bodø påta seg å utarbeide en endelig projektskisse, samt sende søknad til relevante aktører om finansiering av prosessen.

Salten Regionråd kan bidra økonomisk gjennom regionalt næringsfond når det foreligger en søknad. Prosjektansvarlig må rapportere underveis i prosessen og får ansvaret for å utarbeide en endelig rapport med en anbefaling om hvordan man kan få til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten.

Arbeidsutvalgets behandling

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 12. november 2013 under AU-sak 73/13, og legger den frem for Regionrådet med følgende

Forslag til vedtak:

1. Salten Regionråd tar initiativet til å sette i gang et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten.
2. Prosjektet settes i gang under forutsetning av at finansiering kommer på plass.
3. Tysfjord kommune inviteres til å delta i prosessen da de er medlem i Reiseliv i Hamsuns Rike.
4. Visit Bodø oppfordres til å påta seg å være prosjektansvarlig på vegne av kommunene i Salten. Som prosjektansvarlig må Visit Bodø påta seg å utarbeide en endelig prosjektskisse og søknad om finansiering av prosessen.
5. Saken oversendes kommunene hvor Salten Regionråd ber om at kommunestyrene slutter seg til prosjektskissen.

Trykt vedlegg:

Prosjektskisse

Bodø, den 15.11.2013

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder



Utskrift fra møteprotokoll

Møte i: **Salten Regionråd**

Dato: **22. november 2013**

Sak: **SR-sak 45/13 Prosjekt "organisering av reiselivet i Salten"**

Enstemmig vedtak:

1. Salten Regionråd tar initiativet til å sette i gang et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten.
2. Prosjektet settes i gang under forutsetning av at finansiering kommer på plass.
3. Tysfjord kommune inviteres til å delta i prosessen da de er medlem i Reiseliv i Hamsuns Rike.
4. Visit Bodø oppfordres til å påta seg å være prosjektansvarlig på vegne av kommunene i Salten. Som prosjektansvarlig må Visit Bodø påta seg å utarbeide en endelig prosjektskisse og søknad om finansiering av prosessen.
5. Saken oversendes kommunene hvor Salten Regionråd ber om at kommunestyrene slutter seg til prosjektskissen.