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 Forord 

Dette dokumentet beskriver temaplan for vann og avløp i Saltdal kommune. Temaplanen skal gjelde fra 

2026- 2036. Målet med temaplanen er å gi kommunen et konkret beslutningsgrunnlag for den videre 

forvaltningen av vannforsyningssystem og avløpsanlegg i kommunen de neste 10 årene. Planen vil bli brukt 

som beslutningsgrunnlag for hvilke prosjekter som skal prioriteres fremover i planperioden, og vil danne 

grunnlag for gebyrutviklingen i kommunen. 

Temaplanen er bygd opp på følgende måte: 

Kapittel 1 og 2: Innledning og rammebetingelser. Her beskrives lover og regler som ligger til grunn for 

arbeidet med temaplanen.  

Kapittel 3, 4, 5 og 6: Status for vann, avløp og overvann i Saltdal kommune. Her er det vektlagt å gi en god 

og grundig beskrivelse av hva som finnes i dag.  

Kapittel 7: Mål for vannforsyning og avløpshåndtering i kommunen.  

Kapittel 8: Oppsummering av diagnose og prognose for vann og avløp i kommunen. Dette viser hvordan 

dagens status er i forhold til å oppnå de målene som er satt.  

Kapittel 9: Utfordringer og strategier. Dette kapittelet beskriver hovedutfordringer for vann og avløp i Saltdal 

kommune og mulige løsninger disse utfordringene. Kapittelet oppsummerer de viktigste problemstillinger og 

kan ansees som et sammendrag for hovedutfordringene i kommunen.  

Kapittel 10: Tiltak. Dette kapittelet lister opp alle tiltak som er identifisert i arbeidet med temaplanen. Dette er 

både store og små tiltak. Tiltakene er også beskrevet og kostnadsberegnet i tilhørende tiltaksplan.  

Kapittel 11: Økonomi. Dette kapittelet oppsummerer hvilken effekt tiltakene foreslått i temaplanen vil ha for 

gebyrutviklingen i kommunen.  
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 Ordliste 

Vannforsyning 

Drikkevann: Alle former for vann som enten ubehandlet eller etter behandling skal drikkes, brukes i 

matlaging, til andre husholdningsformål eller i næringsmiddelforetak der det stilles krav om bruk av 

drikkevann. [1] 

Vannforsyningssystem/Vannverk (vv): System som består av ett eller flere av følgende elementer: 

vanntilsigsområde, råvannskilde, vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystem. Vanntilsigsområdet eller 

råvannskilden utgjør alene ikke et vannforsyningssystem. [1] 

Vannverkseier: Den eller de fysiske eller juridiske personene som har ansvaret for at kravene til 

vannforsyningssystemet etterleves. [1] 

Vanntilsigsområde: Område, over og under bakken, som vannet i råvannskilden kommer fra. [1] 

Råvann: Vann som brukes til produksjon av drikkevann. [1] 

Råvannskilde/Drikkevannskilde: Vannforekomst som råvann hentes fra. [1] 

Vannbehandlingsanlegg (VBA): Teknisk anlegg som fordeler eller oppbevarer vannet fra råvannskilden og 

frem til og med det tekniske anlegget som behandler vannet i et vannforsyningssystem. [1] 

Hygienisk barriere: Naturlig eller konstruert hindring eller tiltak som fjerner eller inaktiverer 

sykdomsfremkallende virus, bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer, eller som fortynner, fjerner 

eller omdanner kjemiske stoffer til et nivå hvor de ikke lenger utgjør en helserisiko. [1] 

Distribusjonssystem/Drikkevannsnett: Teknisk anlegg som fordeler eller oppbevarer drikkevann fra 

vannbehandlingsanlegget frem til påkoblingspunktet mot enkeltvannforsyning eller internt fordelingsnett eller 

til og med tappepunkt som vannverkseieren er ansvarlig for. [1] 

Vannkvalitetsparametre 

Ulike vannanalyser som gir informasjon om vannkvaliteten. Fysisk/kjemiske parametere somer vanlig å måle 

er for eksempel pH, Turbiditet (grumsethet), hardhet (°D), farge (mg Pt/l), TOC (totalt organisk karbon), 

innhold av metaller osv. Hygienisk vannkvalitet bestemmes av indikatororganismer for bakterier, virus og 

parasitter. Dette er E.coli, koliforme bakterier, clostridium perfringens, intestinale enterokokker.  

Drikkevannsbasseng: Lukket lagringsanlegg for drikkevann med ett eller flere vannkamre, 

betjeningshus/ventilhus, driftsutstyr og adkomstinnretninger, som sørger for utjevning i etterspørselen etter 

vann, gir trykkstabilitet og som har vannreserver til å opprettholde forsyning ved stans i tilførsel fra 

vannbehandling/kilde samt kan dekke vannbehov ved brannslokking. [2] 

Høydebasseng (HB): Drikkevannsbasseng med kammer på bakkenivå plassert i en tilstrekkelig høyde til at 

vannet tilføres forsyningsområdet ved hjelp av tyngdekraft. Vannet i området får stabilt trykk. [2] 

Gjennomstrømningsbasseng: Høydebasseng ligger mellom vannkilde og forsyningsområdet. Alt vannet 

fra overføringsledningen går via/gjennom bassenget, slik at dette stadig blir fornyet. [2] 

Sidebasseng: Høydebasseng ligger før forsyningsområdet, dvs. mellom vannkilde og forsyningsområdet. 

Fylling og tapping skjer via en ledning som er tilknyttet overføringsledningen. Denne type basseng kan gi 

vannet lang oppholdstid, avhengig av vannproduksjon, forbruk og ventilstyring. [2] 
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Motbasseng: Høydebasseng hvor forsyningsområdet ligger mellom vannkilden og bassenget. Vannet fra 

bassenget vil dermed være et supplement til vannet direkte fra kilden. Denne type basseng kan gi vannet 

lang oppholdstid, avhengig av vannproduksjon, forbruk og ventilstyring. [2] 

Trykkøkningsstasjon (TØ): Pumpestasjon som installeres på distribusjonssystemet for å øke vanntrykket 

slik at vann kan nå opp til høyereliggende områder eller steder langt fra vannkilden med tilstrekkelig trykk. 

Trykkreduksjonsventil: Ventil installert på distribusjonssystemet som reduserer og stabiliserer trykket fra 

en høytrykkstilførsel til et lavere, konstant trykk på andre siden av ventilen. 

Trykksone: Et avgrenset område på distribusjonssystemet hvor vanntrykket er kontrollert og holdt konstant 

for å sikre tilstrekkelig trykk til alle forbrukere i sonen. Dette sikres ved hjelp av trykkøkningsstasjoner og 

trykkreduksjonsventiler. 

mVs: Meter vannsøyle. Populær måleenhet for vanntrykk. 1 mVs tilsvarer trykket på bunnen av en 1 meter 

høy vannsøyle. 10 mVs tilsvarer nesten 1 bar. 

Brannventil: Ventil installert på distribusjonssystemet for tilkobling av brannvannslange og uttak av 

drikkevann til brannslukking. 

Brannkum: Kum hvor brannventil kan lokaliseres på armaturen. 

Lufteventil: Ventil installert på distribusjonssystemet som tillater utslipp av luft fra systemet, men holder 

drikkevannet tilbake. Lufteventil installeres ofte i høybrekk for å forhindre at luftlommer kan forme seg. 

Tilbakestrømsvern/Tilbakestrømssikring: Installasjon som kun tillater at vann går én vei gjennom 

systemet. Installeres typisk på stikkledning til internt fordelingsnett med kontaminert vann for å hindre at 

dette kontaminerte vannet trenger tilbake inn på distribusjonssystemet. 

Internt fordelingsnett: Teknisk installasjon som ikke er en enkeltvannforsyning og som fordeler eller 

oppbevarer drikkevannet fra og med påkoblingspunktet mot vannforsyningssystemets distribusjonssystem til 

påkoblingspunktet mot enkeltvannforsyning eller til og med tappepunkt som eieren av internt fordelingsnett 

er ansvarlig for. Internt fordelingsnett er inne i en bygning eller mellom bygninger med den samme eieren, 

eller på luft- og sjøfartøyer som bunkrer vann. [1] 

Nødvann: Nødvann er vann til drikke og personlig hygiene som blir levert uten bruk av 

distribusjonssystemet. [3] 

Reservevann: Vann av drikkevannskvalitet som leveres gjennom det ordinære distribusjonssystemet ved 

bruk av en råvannskilde som ikke er i bruk til vanlig (reservevannkilde) eller fra et annet 

vannforsyningssystem. [3] 

Krisevann: Vann som ikke er helsemessig trygt, men som likevel fordeles via distribusjonssystemet. 

Hensikten er å opprettholde trykk i distribusjonssystemet samt gi vannforsyning av sanitære hensyn og til 

brannslukking. [3] 

Sårbar abonnent: Abonnent som kjennetegnes ved stor risiko for sykdom eller andre alvorlige 

konsekvenser dersom det ikke leveres tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann. [1] 

Avbruddstime: Antall timer én innbygger mangler vann. Om et brudd medfører at 100 innbyggere mister 

vannet i 2 timer påfører dette bruddet altså et avbrudd på 200 avbruddstimer. 

Nettmodell: En digital representasjon av distribusjonssystemet som simulerer vannstrøm, trykk og kvalitet. 

Modellen hjelper til med å analysere systemets ytelse og optimalisere driften under ulike forhold. 
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Avløpshåndtering 

Avløpsvann: Betegnelse for spillvann med eller uten innblandet overvann/fremmedvann. Overvann alene er 

ikke avløpsvann. 

Spillvann: Samlebetegnelse for sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann. 

Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra 

husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. [4] 

Industrielt avløpsvann: Avløpsvann generert fra industrielle prosesser. 

Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og 

vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. [4] 

Svartvann: Avløpsvann fra toaletter og andre sanitære fasiliteter som inneholder menneskelig avfall, urin, 

og høye nivåer av organisk materiale og patogener. 

Fremmedvann: Vann som kommer inn i avløpsnettet fra eksterne kilder: grunnvann eller overvann, og som 

ikke stammer fra de vanlige sanitære eller industrielle kildene. 

Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende 

hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. [4] 

Renseanlegg (RA): Teknisk anlegg som renser avløpsvann ved hjelp av mekaniske, kjemiske, biologiske 

og/eller naturlige prosesser, og slipper ut dette til resipient. 

Infiltrasjonsanlegg: En type renseanlegg som renses avløpsvann gjennom infiltrasjon i jordmasser i 

grunnen. Avløpsvannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser. Etablering av 

infiltrasjonsanlegg forutsetter selvdrenerende jordmasser med høy nok evne til å holde tilbake aktuelle 

forurensningsstoffer.  

Rensedistrikt: Et område som fører sitt avløpsvann til et bestemt renseanlegg. 

Resipient: Felles betegnelse på bekk, elv, innsjø, hav, myr og annen vannforekomst som mottar utslipp av 

forurensninger. 

Utslippstillatelse: Offisiell tillatelse fra relevant myndighet for utslipp av renset eller urenset avløpsvann til 

resipient i henhold til fastsatte miljøkrav og -standarder. 

Rensegrad: Graden av forurensningsreduksjon oppnådd i et renseanlegg, som regel uttrykt som 

prosentandel fjernet forurensning av den totale forurensningskonsentrasjonen på innløpsvannet. 

BOF5/BOD5: Biokjemisk oksygenforbruk. BOF5 angir det oksygenforbruk som kan forventes når bakterier 

bryter ned organisk stoff biokjemisk i 5 døgn. Biokjemisk oksygenforbruk blir altså et direkte uttrykk for det 

som forventes å skje av oksygenforbruk i resipienten. [5] Ofte brukes kun «BOF» som et uttrykk for 

biokjemisk nedbrytbart organisk materiale. 

KOF/COD: Kjemisk oksygenforbruk. KOF angir det oksygenforbruk som en kjemisk oksydasjon med 

kaliumpermanganat (KOFMn) eller kaliumdikromat (KOFCr) vil innebære. [5] Kjemisk oksygenforbruk er alltid 

større enn biokjemisk oksygenforbruk, ettersom det også inkluderer organisk materiale som ikke brytes ned 

av bakterier. KOF vil dermed alltid delvis overvurdere hvor mye oksygen som faktisk vil forbrukes ved et 

utslipp av avløpsvannet til resipient. 

Avløpsslam: Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt ristgods. [4] 
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Tettbebyggelse: En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større 

bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 

meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 

meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av 

tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Dersom avløpsvann fra to eller flere 

tettbebyggelser samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene 

som én tettbebyggelse. [4] 

Personekvivalent, pe: Er et mål på mengden organisk materiale i avløpsvannet difinert som : Den mengde 

organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 

g oksygen per døgn. [4]  

Avløpsnett: Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med 

innlagt vann. [4] 

Pumpestasjon (PA): Installasjon på avløpsnettet som løfter og transporterer avløpsvann til høyere nivåer og 

videre i systemet. 

Avløpssone: En geografisk avgrenset del av avløpsnettet, som regel definert som alt avløpsnett med selvfall 

til en pumpestasjon. 

Overløp: En sikkerhetsmekanisme som slipper ut overskuddsvann fra avløpssystemet ved overbelastning, 

dette for å unngå at avløpsvann trenger tilbake og skaper kjelleroversvømmelser eller oversvømmelse av 

terreng gjennom utette kummer. Et overløp er som regel en terskel avløpsvannet må renne over, med en 

overløpsledning som leder dette vannet til en resipient. Overløp installeres som regel i forkant av 

pumpestasjoner. 

Feilkobling: Situasjon der spillvannsførende stikkledning er påkoblet kommunalt overvannsnett, og/eller at 

overvannsførende eller drenerende stikkledning er påkoblet kommunalt avløpsnett uten godkjenning. 

Felleskum: En kum med både en åpen avløpsrenne og en åpen overvannsrenne. 

Tilstopping: En blokkering i avløpsledning som hindrer normal vannstrøm og kan forårsake tilbakeslag eller 

overbelastning. 

Kjelleroversvømmelse: Oversvømmelse av kjeller eller annet rom i boliger eller andre bygg, ofte som følger 

av tilbakeslag fra avløpsnettet grunnet sprengt kapasitet. 

TV-inspeksjon: Teknikk for inspeksjon av avløps- og overvannsledninger med kamera. Som regel sendes 

en liten «bil» ned i ledningen som kan fjernstyres, med kameraet i front. 

Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, 

bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende. 

[4] 

Oljeutskiller: Installasjon som skiller olje fra avløpsvann ved hjelp av gravitasjon, hvor oljen flyter opp og 

samles på overflaten, og det rene vannet blir ført videre. 

Fettutskiller: Installasjon som skiller fett fra avløpsvann ved hjelp av gravitasjon, hvor fettet flyter opp og 

samles på overflaten, og det rene vannet blir ført videre. 
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Felles for vannforsyning og avløpshåndtering 

Abonnent: Eier eller fester av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som enten er tilknyttet 

offentlig vann- og avløpsanlegg, eller som har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. 

[6] 

Hovedledning: Ledning som er del av offentlig vann- og avløpsanlegg og som normalt er allment tilgjengelig 

for tilknytning. [6] 

Stikkledning: Ledning som forbinder hovedledning med vann- og/eller avløpsinstallasjoner hos abonnent. 

Stikkledning går fram til grunnmur. [6] 

Stamnett/Stamledning: Begrepet brukes i både vannforsyningen og avløpshåndteringen. Stamnettet er de 

store ledningene i systemet som fører drikkevann til et område, og avløpet vekk fra dette området. Mindre 

ledninger som kun forsyner/håndterer en gate eller mindre regnes typisk ikke som en stamledning. 

Kritisk ledning: En vann- eller avløpsledning med tilhørende kummer, kulverter eller tunneler som på grunn 

av sin funksjon eller omgivelser kan medføre betydelig skade eller ulempe for mennesker, miljø, omdømme, 

materielle verdier eller infrastruktur. [7] 

Maksuke: Den uken i løpet av året når vannforbruket eller avløpsbelastningen totalt over uka er høyest. 

Maksmåned: Den måneden i løpet av året når vannforbruket eller avløpsbelastningen totalt over måneden 

er høyest. 

Ledningskartverk/Ledningsdatabase: En digital representasjon av kommunens vannforsyningssystem, 

avløpsanlegg og overvannsanlegg. Kartverket viser ledninger, kummer og andre komponenters geografiske 

plasseringer med koordinater, og inneholder typisk også informasjon om komponenters anleggsår, 

materiale, dimensjon, høyder, osv. 

Leggeår/Anleggsår: Året en komponent ble bygget og satt i drift. 

Fornyelsestakt/Rehabiliteringstakt/Rehabiliteringsrate: Prosentandelen ledningsnett av total lengde nett i 

kommunen som fornyes/rehabiliteres årlig. Som regel snakkes det om en egen fornyelsestakt for 

vannledninger og en egen fornyelsestakt for avløpsledninger. 

Kumkort: Dokumentasjon som gir detaljer om en kums spesifikasjoner og tilstand, typisk med bilde av 

kummen og innmålte høyder. 

Driftspersonell/Driftsoperatør: Personell som har ansvar for daglig drift, overvåking og vedlikehold av 

kommunens vannforsyningssystem, avløpsanlegg og overvannsanlegg. Personell er som regel ansatt i 

kommunen. 

Internkontroll: Systemer og prosedyrer implementert for å sikre at operasjoner overholder krav, standarder, 

og forskrifter, og for å oppdage og korrigere avvik. 

HMS: Helse, miljø og sikkerhet – retningslinjer og prosedyrer for å sikre trygge og helsevennlige 

arbeidsforhold samt miljøvern. 

Preakseptert ytelse: Ytelse som er tilstrekkelig til å oppfylle, eller bidra til å oppfylle, ett eller flere 

funksjonskrav i forskrift.  
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1 Innledning 

1.1 Om planarbeidet  

Norconsult er engasjert av Saltdal kommune for bistand i utarbeidelsen av temaplanvann og avløp for hele 

kommunen. Målet med temaplanen er å gi kommunen et konkret beslutningsgrunnlag for den videre 

forvaltningen av vannforsyningssystem og avløpsanlegg i kommunen de neste 10 årene, dette ved å 

identifisere strategier og tiltak som vil gjøre det mulig for kommunen å oppfylle krav til tjenesten og behovet 

for løpende fornying av nettet for å redusere forfallet. I temaplanarbeidet er det lagt vekt på å identifisere de 

strategiene og tiltakene som vil gi best kost-/nytte i forhold til tjenestekvalitet. Planen vil bli brukt som 

beslutningsgrunnlag for hvilke prosjekter som skal prioriteres fremover i planperioden, og vil danne grunnlag 

for gebyrutviklingen i kommunen. 

1.2 Temaplan etter DiVA-metodikken  

Temaplanen er utarbeidet ved bruk av elementer fra DiVA-metodikken for 

hovedplaner. DiVA er en forkortelse for Digital VA-infrastruktur forvaltning. 

DiVA bygger på IAM-metodikken (Infrastructure Asset Management), også 

kjent som infrastrukturforvaltning. I DiVA-metodikken er målet å balansere 

ytelse, kostnad og risiko både i et langtidsperspektiv og kortidsperspektiv. I 

denne metoden settes målbare mål, samt diagnose for dagens måloppnåelse 

og prognose for forventet måloppnåelse innenfor planperioden. 

Måloppnåelsen er synligjort ved trafikklys, rødt, gult og grønt, og delt inn i 

dagens diagnose og planperiodens fremtidige prognose. Fremstillingen gir et 

godt bilde av hva som må gjøres og hvordan kommunen må jobbe for å komme dit.  

DiVA-metodikken følger 6 steg i utarbeidelsen av temaplanen: 

Steg 1: Sette sammen team  Etablering av et fler-disiplinært team, samt holde oppstartsmøte med 
gjennomgang av gjeldende hovedplan, i tillegg til status og 
hovedutfordringer i området.  

Steg 2: Bestemme mål og 
risikohendelser  

Etablere konkrete mål med tilhørende ytelsesindikator som skal være 
gjeldende for planperioden. 

Steg 3: Samle inn 
grunnlagsdata og 
dataklassifisere.  

Innhente nødvendig grunnlagsdata samt gjennomføre dataklassifisering 
for å få oversikt over hvilken type analyse det er mulig å gjennomføre, 
samt belyse på hvilket grunnlag beslutninger tas.  

Steg 4: Diagnose, prognose 
og risikovurdering  

Evaluere eksisterende tilstand/ytelse på VA-systemet i forhold til utvalgte 
mål, samt utarbeide prognose for ulike scenarioer. 

Steg 5: Utarbeide strategier  Med utgangspunkt i utfordringene som er funnet i diagnosen og 
prognosen vurderes og foreslås ulike strategier. Gjelder både overordnede 
strategier og sone-spesifikke strategier. 

Steg 6: Kostnadsberegning 
og prioritering av strategier 
og tiltak   

Når alle relevante tiltak er identifisert og alternativene som gir størst 
økning i ytelse og høyest risikoreduksjon er valgt, gjennomføres en 
kostnadsberegning. Deretter prioriteres strategiene og tiltakene ved bruk 
av multikriterieanalyse eller annen metode for vurdering. 
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1.3 Avgrensning av temaplanen  

Temaplanen omfatter de kommunale vannforsyningssystemene og avløpsanleggene, dvs. 

vannbehandlingsanleggene og drikkevannsnett, samt kommunens avløpsnett og renseanlegg. Tilstanden på 

private vannbehandlingsanlegg og renseanlegg, eller private vann- og avløpsledninger er ikke vurdert, og 

omfattes ikke av planen. 

Saltdalen er utsatt for flom fra Saltdalselva, og flere steder ligger i aktsomhetsområde for flom. Det er også 

kjent at man har hatt flomproblemer. Vurderinger i denne planen begrenses imidlertid til urban flom. 

Vassdragsflom er ikke en del av denne planen. 

 

1.4 Temaplanens varighet 

Temaplanen er gjeldende for planperioden 2026-2036, og bør rulleres minst én gang i løpet av perioden. 

1.5 Temaplanens oppbygging, dokumentleveranser og vedlegg  

Temaplanen består av en rapport med tilhørende vedlegg. Tilhørende vedlegg er:  

• Vedlegg 1: Dataklassifiseringsnotat 

• Vedlegg 2: Diagnose- og prognosenotat  

• Vedlegg 3: MBA 

• Vedlegg 4: Tegninger 

• Vedlegg 5: Prioritert tiltaksplan  

• Vedlegg 6: Rognan vannverk – mulige utbyggingsalternativ 

• Vedlegg 7: Konsekvensanlayse – Temaplan VA, av Momentum by Visma, dato 12.06.2025 

Vedlegg 4 inkluderer et sett med temategninger med informasjon om det kommunale vann- og avløpsnettet i 

Saltdal kommune: 

• Vannforsyning  

o Totaloversikt (Tegninger V01 – V04) 

o Leggeår (Tegninger V11 – V14) 

o Materialer (Tegninger V21 – V24) 

o Saneringsbehov (Tegninger V31 – V34) 

o Status på innmålte høyder (Tegninger V41 – V44) 

o Dimensjoner (Tegninger V51 – V54) 

• Avløpshåndtering 

o Totaloversikt (Tegninger A01 – A04) 

o Leggeår (Tegninger A11 – A14) 

o Materialer (Tegninger A21 – A24) 

o Saneringsbehov (Tegninger A31 – A34) 

o Status på innmålte høyder (Tegninger A41 – A44) 

o Dimensjoner (Tegninger A51 – A54) 

o Fallforhold (Tegninger A61 – A64) 

o Forventet tilstoppingsfrekvens (Tegninger A71 – A74) 

Tegninger for hver kategori er nummerert 1 – 4 etter området tegningen dekker, der: 

• 1 = Rognan 

• 2 = Nestby, Medby, Sundby, Brenne, Drageid 
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• 3 = Vensmoen, Røkland og Russånes 

• 4 = Storjord, Setså, Langset, Junkerdalen, Halsmoen 

 

I tillegg til vedleggene har det parallelt med temaplanen blitt utarbeidet en vannforsyningsROS for alle 

kommunens vannverk, samt en miljørisikoanalyse for utslipp fra avløpsnettet. Dette er frittstående rapporter 

og ikke vedlegg til temaplanen, men de danner et grunnlag for vurdering av status og tiltak i temaplanen.  
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2 Rammebetingelser 

2.1 Generelt  

Arbeider med vann- og avløpssystemene er underlagt føringer og lovverk fra forvaltningsorganer som EU, 

departementer og direktorater, Fylkeskommunen, Statsforvalteren og kommunen. I tillegg finnes lokale 

forutsetninger som styrer omfanget av, og type tiltak i vann- og avløpssektoren. Temaplanen skal legge til 

rette for at internasjonale, nasjonale og lokale retningslinjer og bestemmelser følges.  

I de videre kapitlene presenteres de viktigste lover og forskrifter som er ansett som de mest relevante for 

temaplanarbeidet. 

 

2.2 Sentrale lover og forskrifter 

 Felles for vann og avløp 

Lover:  

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven (Pbl)) [8] er den generelle 

arealdisponeringsloven i Norge. På grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner legges føringer 

for hvordan arealene kan utnyttes. Oppføring av renseanlegg, vannbehandlingsanlegg og fremføring 

av ledninger krever tillatelse etter plan- og bygningsloven.  

 

Plan- og bygningsloven stiller krav om at alle bygninger skal ha tilfredsstillende vannforsynings- og 

avløpsforhold før byggetillatelse kan gis. Gjennom plan- og bygningslovens §§27-1 og 27-2 har 

kommunen hjemmel til å pålegge tilkobling av eksisterende bebyggelse til kommunalt nett dersom 

det eksisterer offentlige ledninger i nærliggende område, eller dersom det blir anlagt offentlige 

ledninger på, eller i nærheten av eiendommen. Kommunen kan med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 18-1 stille krav om at det opparbeides veg og hovedledninger for vann og avløp i 

regulert strøk og i områder som omfattes av bebyggelsesplan. Slike anlegg overtas i så fall av 

kommunen ved ferdigstillelse uten vederlag. Kommunen har anledning til å stille krav til 

dimensjoneringen og til utførelsen ellers. Plan- og bygningsloven. § 27-1 setter krav om tilstrekkelig 

forsyning av brannvann. 

 

• Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass -og avløpsanleggslova) [9] regulerer 

eierskapsformer for vann- og avløpsanleggene, og tar for seg eierskapet ved nybygging, utbygging, 
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utvidelse, sammenslåing, overtagelse eller salg av VA-anlegg. I tillegg legger loven føringer for 

avgifter og gebyrer som blir innkrevd i forbindelse med vann- og avløpstjenester.  

 

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) [10]  

Forskrifter:  

• Forskrift om begrensning av forurensning (Del 4A kommunale vann- og avløpsgebyrer) angir 

føringer for vann- og avløpsgebyrer [4]. 

 

• Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift (TEK 17)) [11] - Byggteknisk forskrift og 

tilhørende veileder inneholder funksjonskrav og tekniske krav til VA-anlegg. 

 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 

[12] legger krav rundt internkontroll i kommunens virksomheter. Forskriften omhandler bl.a.: 

o Arbeidsmiljø og sikkerhet 

o Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser 

o Vern av ytre miljø mot forurensning og bedre behandling av avfall slik at målene i aktuell 

lovgivning oppnås. 

Hele avløpsvirksomheten er underlagt internkontrollforskriften (og forurensningsloven med 

tilhørende forurensningsforskrift). 

 Vannforsyning 

Virksomheter som produserer drikkevann, er i hovedsak styrt av regelverket innen 

næringsmiddelforvaltningen.  

De mest sentrale lover og forskrifter er:  

Lover: 

• Vannressursloven [13] – Formålet med loven er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og 

forvaltning av vassdrag og grunnvann. Loven omhandler blant annet konsesjonspliktige tiltak, krav til 

vannuttak og minstevannføring, erstatningsansvar og ekspropriasjon.  

 

• Lov om matproduksjon og mattrygghet (Matloven) [14] - Loven omfatter alle forhold i forbindelse 
med produksjon, bearbeiding og distribusjon av innsatsvarer og næringsmidler, herunder 
drikkevann. 
 

• Lov om helsemessig og sosialberedskap (helseberedskapsloven) [15] – formålet med loven er å 

verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp, helse- og omsorgstjenester og 

sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. For å 

ivareta lovens formål, skal virksomheter loven omfatter kunne fortsette, og om nødvendig legge om 

og utvide, driften under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, på basis av den daglige tjeneste, 

oppdaterte planverk og regelmessige øvelser, slik det er bestemt i eller i medhold av loven. Dette 

betyr at kommunen som vannverkseier er pliktig til å utarbeide en beredskapsplan for sine oppgaver 

og tjenester for å sikre vannforsyningen til befolkningen.  

 

Forskrifter: 
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Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) [1] favner de fleste krav som 

statlige myndigheter setter til vannforsyningen. Forskriften er hjemlet i matloven [14], folkehelseloven 

[16] og lov om helsemessig og sosial beredskap [15]. Drikkevannsforskriften gjør vannverkseier 

ansvarlig for å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde, samt av helsemessig trygg og 

tilfredsstillende kvalitet. I revisjon av forskriften fra 2017 er vannverkseiere nå i større grad ansvarlig 

for å identifisere farer ved gjennomføring av farekartlegging og farehåndtering, vurdere sårbarhet og 

planlegge tiltak basert på dette. Videre inneholder drikkevannsforskriften tydelige krav til vedlikehold 

av ledningsnettet, krav til beredskapsøvelser og plikter i forbindelse med planarbeid etter plan- og 

bygningsloven [8]. Drikkevannsforskriften er per d.d. under revisjon, og revidert utgave vil følgelig 

foreligge i løpet av planperioden. Drikkevannsforskriften regulerer blant annet følgende forhold:  

o Forbud mot å forurense drikkevannet (§4) og vannverkseier skal sikre at drikkevannet 

beskyttes mot forurensning (§12). Vannverkseier skal planlegge nødvendige 

beskyttelsestiltak basert på farekartleggingen i §6.  

o Krav til drikkevannskvaliteten (§5), vannbehandling (§13), bruk av kjemikalier (§14) og 

prøvetaking (§19-21).  

o Krav til sikkerhet og beredskap. Vannverkseier skal sikre at vannforsyningssystemet er 

utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere 

tilstrekkelig mengder drikkevann til enhver tid (§9). Forskriften krever at vannverkseier skal 

gjennomføre farekartlegging, samt fjerne eller redusere faren til et akseptabelt nivå (§6). 

Videre stilles det krav til forebyggende sikring (§10). Vannbehandlingsanlegg og alle 

relevante deler av distribusjonssystemet skal være tilstrekkelig fysisk sikret, og alle 

styringssystemer skal være tilstrekkelig sikret mot uautorisert tilgang og bruk. Det stilles krav 

til gjennomføring av nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide beredskapsplaner i 

samsvar med helseberedskapsloven og forskrift om krav til beredskapsplanlegging (§11).  

o Krav til internkontroll (§7). Vannverkseier skal etablere og føre internkontroll for 

etterlevelse ev Drikkevannsforskriften.  

o Krav til rett kompetanse. Vannverkseier skal sikre at vannforsyningssystemet har, eller 

gjennom avtale har tilgang til, nødvendig kompetanse (§8).  

o Krav til tilfredsstillende tilstand og oppdaterte vedlikeholdsplaner. Krav til at 

distribusjonssystemet er i tilfredsstillende stand og driftes på en tilfredsstillende måte. Krav 

til utarbeidelse av en plan for hvordan distribusjonssystemet skal vedlikeholdes og fornyes, 

og at denne planen er oppdatert og følges (§15).  

o Krav til registrering av vannforsyningssystemer (§17), og plangodkjenning (§18). 

Vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi vann per døgn på minst 10 m3 

drikkevann, eller forsyner en eller flere sårbare abonnenter, er plangodkjenningspliktig.  

o Krav til opplysningsplikt til abonnenter (§23) og Mattilsynet (§24). Vannverkseier pliktes 

uoppfordret til å gi informasjon til mottakerne av vannet, og til Mattilsynet, ved mistanke om 

avvik fra kravene i forskriften som kan utgjøre helsefare.  

 

• Forskrift om brannforebygging [17] (krav til brannvannsforsyning) angir krav til tilstrekkelig 

brannvannsdekning, samt gir bestemmelser som har betydning for dimensjonering av 

vannforsyningen i forbindelse med brannslukking.  

 

• Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid m.v [18] - Gir krav til at kommuner 

utarbeider beredskapsplan etter lov om helsemessig og sosial beredskap. Videre gir forskriften blant 

annet krav til oppdatering av beredskapsplanen, krav om at beredskapsplanen baseres på en risiko- 

og sårbarhetsanalyse, krav til innholdet i planen, samt krav til personell, kompetanse, opplæring og 

gjennomføring av øvelser.  
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• Forskrift om krav til vannmålere [19] angir krav til nøyaktighet og andre egenskaper på vannmålere. 

Etter revisjon i 2023 pålegges nå vannverkseier å ha på plass et internkontrollsystem som ivaretar 

kravene i forskriften ovenfor alle vannmålere tilknyttet distribusjonssystemet. 

 

 Avløpshåndtering  

Utslipp av avløpsvann samt disponering av slam og ristgods fra renseanlegg er styrt av regelverket innen 

miljøforvaltningen. Sentrale lover og forskrifter som ligger til grunn for denne forvaltningen er som følger: 

Lover: 

• Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) [20] er den mest sentrale loven 
som ligger til grunn for forvaltning av avløpsvirksomheten. Denne har som formål å verne det ytre 
miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt redusere mengden av avfall 
og fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet slik at 
forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til 
produksjon og selvfornyelse. 
 
Med utgangspunkt i Forurensningsloven er det laget flere forskrifter som regulerer den aktuelle 
avløpshåndteringen. 

 
Forskrifter: 

• Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) [4] - De viktigste 

bestemmelsene for avløpshåndtering er gitt i denne forskriften. Dette er en omfattende forskrift som 

omfatter alle typer forurensning. I del 4 Avløp, er forskriftene som berører avløpsforhold samlet. I 

forskriften deles Norge inn i tre ulike sårbarhetsområder; Følsomme, normale og mindre følsomme 

områder. Overhalla kommune ligger i normalområdet. Videre gir forskriften krav til rapportering samt 

prøveparametere, og beskriver krav til kommunen som forurensningsmyndighet og statsforvalteren 

som forurensningsmyndighet.   

Spesifikke kapitler i Forurensningsforskriften som berører avløpshåndteringen er: 
•  Kommunen er forurensningsmyndighet: 

o Kapittel 12 om krav til utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe. 
o Kapittel 13 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann mindre enn 2000 pe. 
o Kapittel 15A-4 om krav om påslipp. 
o Kapittel 15 om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. 

 
• Statsforvalteren er forurensningsmyndighet: 

o Kapittel 14 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann større enn 2000 pe. 
o Kapittel 15B om rensing av avløpsvann og utslipp større enn 2000 pe (avløpsdirektivet) 
o Kapittel 15A-5 og 15A-6 om påslipp av fotokjemikalieholdig og amalgamholdig 

avløpsvann fra virksomhet. 
 

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) [21]  
 

• Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav [22] - Forskriften omfatter gjødselvarer av organisk 
opphav, herunder blant annet avløpsslam og vannverksslam. Formålet er blant annet å sikre 
tilfredsstillende kvalitet på produkter som omfattes. 
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• Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) [23] - Formålet med denne forskriften er 

å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og 

bærekraftig bruk av vannforekomstene. 

Direktiver: 

• EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) (direktiv 2000/60/EF) er sentral når det gjelder 

forvaltningen av vannressursene. Vanndirektivet innebærer en helthetlig og økosystembasert 

forvaltning av vann, og forutsetter en nedbørfeltorientert og helhetlig forvaltning av vann og 

vassdrag. Direktivet setter som mål at det skal ivaretas eller oppnås god miljøtilstand i 

vannforekomstene. Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) gjennomfører EUs 

Vanndirektiv i norsk rett. Forskriften skal gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre 

beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene. 

Hver vannregion skal utarbeide forvaltningsplaner med tiltaksprogram. Det er utarbeidet 

vannforvaltningsplaner for Nordland og Jan Mayen vannregion, som vassdragene i Saltdal er en del 

av.  

 
 

2.3 Forvaltning  

 Sentral og lokal forvaltning av vannforsyningen 

Tabell 1 gir en oversikt over forvaltningssystemet for vannforsyningen i Norge.  

Tabell 1 Statlig og lokal forvaltningsoversikt vannforsyning 

Forvaltningsnivå Forvaltningsmyndighet 

Statlig Helsedepartementet: 

• Overordnet ansvar for helsemessige forhold som inngår under 
drikkevannsforskriften. 

 
Mattilsynet: 

• Direktorat for forbruker- og helserettet tilsyn med 
næringsmidler, herunder drikkevann. 

• Klageorgan for vedtak fattet av det lokale Mattilsynet. 
 
Øvrige instanser med forvaltningsmessig ansvarsområde og 
grensesnitt mot vannforsyning er bl.a. Helsedirektoratet, Statens 
helsetilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Landbruksdepartementet, 
Statens forurensningstilsyn, Norges vassdrag- og energidirektorat og 
Direktorat for naturforvaltning. 
 

Regionalt nivå Mattilsynet på regionalt nivå: 

• Klageorgan for vedtak fattet av det lokale Mattilsynet. 
 
Statsforvalteren:  

• Statsforvalteren avgjør klager over vedtak truffet av kommunen 
eller kommunelegen. 
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Forvaltningsnivå Forvaltningsmyndighet 

Kommunalt Mattilsynet på lokalt nivå: 

• Godkjenning og tilsyn etter drikkevannsforskriften er i hovedsak 
delegert til lokalt nivå i Mattilsynet. 

 
Kommunen: 

• Myndighet til å fatte vedtak iht. kommunehelsetjenesteloven. 

• Høringsinstans (som regel kommunelege) ifm. godkjenning av 
vannverk. 

• Myndighet til å fatte beslutninger i særlige 
beredskapssituasjoner. 

 

 Sentral og lokal forvaltning av avløpshåndteringen  

Tabell 2 gir en oversikt over forvaltningssystemet for avløp inkludert overvann i Norge.  

Tabell 2 statlig og kommunal forvaltningsoversikt for avløp inkludert overvann 

Forvaltningsnivå Forvaltningsmyndighet 

Statlig Klima- og miljødepartementet: 

• Overordnet ansvar for klima og ytre miljø som inngår under 
forurensningsloven og forurensningsforskriften. 

 
Øvrige instanser med forvaltningsmessig ansvarsområde og 
grensesnitt mot avløp inkludert overvann er bl.a. Miljødirektoratet, 
Statens helsetilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 
Landbruksdepartementet og Norges vassdrag- og energidirektorat. 
 

Regionalt nivå Statsforvalter: 

• Statsforvalteren avgjør klager over vedtak truffet av kommunen 
eller kommunelegen 

 

Kommunalt Kommunen: 

• Myndighet til å fatte vedtak iht. forurensningsloven og 
forurensningsforskriften, samt kommunehelsetjenesteloven. 

• Myndighet til å fatte beslutninger i særlige 
beredskapssituasjoner 

 

 

2.4 Lokale lover, forskrifter og retningslinjer for vann- og avløpshåndtering i Saltdal 

kommune 

I tillegg til EU-direktiver og nasjonale lover og forskrifter har man kommunale planer, bestemmelser og 

forskrifter: 

• Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Saltdal kommune, Nordland (FOR-2011-09-21-1008) [24] 
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• Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann, Saltdal kommune, Nordland (FOR-2021-09-24-3124) 

[25] 

• VA-norm Saltdal kommune (va-norm.no) [26] 

• VannforsyningsROS Kommunale vannverk [27] 

• Miljørisikoanalyse avløp [28] 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2028 [29] 

• Kommunal planstrategi 2024-2027 (på høring ved ferdigstillelse av temaplanen for vann og avløp) 

[30] 

• Vårt verdifulle vann – Regional vannforvaltningsplan 2022-2027 Nordland og Jan Mayen vannregion 

og [31] og Planprogram for Nordland og Jan Mayen vannregion (2028-2033) (på høring ved 

ferdigstillelse av temaplanen for vann og avløp) [32] 

• Beredskapsplan for Saltdal kommune [33] 

• Fremtidig organisering og dimensjonering av beredskapstjenester i Salten Brann IKS [34] 

 

2.5 Revisjon av EUs avløpsdirektiv  

1. januar 2025 tredde nytt avløpsdirektiv i kraft blant EU-landene. Prosessen med å innføre dette i norsk 

lovverk gjennom EØS-avtalen begynnes videre nå, men det er ikke kjent når dette arbeidet vil ferdigstilles. 

Det nye direktivet vil det medføre nye omfattende og tøffe krav til norske kommuner, hvor direktivet 

inneholder både strengere og nye krav til håndtering av urbant avløpsvann. Formålet er fortsatt å beskytte 

miljø og helse, men kommisjonen fastsetter i tillegg at direktivet skal ivareta nye hensyn som reduksjon av 

forurensning av overvann, klimagassutslipp, energiforbruk og sykdomsovervåkning i avløpsvannet. 

Hovedmålet med direktivet er å begrense negativ miljøpåvirkning fra avløp. For å redusere forurensning 

ytterligere utvides virkeområdet til direktivet til å gjelde allerede fra tettbebyggelser med samlet utslipp ≥1000 

pe (kontra ≥2000 pe som er gjeldende i dag). I tillegg er målene for direktivet utvidet til å omfatte, i tillegg til 

miljøvern; beskyttelse av menneskers helse, reduksjon av klimagassutslipp, bedre styring og åpenhet i 

sektoren, bedre tilgang til sanitæranlegg og regelmessig overvåking av parametere som er relevante for 

folkehelsen. De nye reglene inkluderer også regnvann da dette kan være en kilde til utslipp av organisk 

materiale, nitrogen og fosfor til vannforekomster, men også forsøpling og mikroplast. 

En oppsummering av direktivet slik det er vedtatt i EU ble presentert på Norsk Vanns Jusskonferanse i 

november 2024 [35]. Det mest gjeldende kravet for Saltdal kommune vil være kravet om sekundærrensing 

på alle renseanlegg fra rensedistrikt ≥1000 pe, med frist om å etablere dette før 2036. Sekundærrensing 

defineres med følgende rensekrav: 

• BOF5-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 – 90%1 av det som blir tilført renseanlegget 

eller ikke overstiger 25 mg O2 /l ved utslipp. 

• KOFCR-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 75% av det som blir tilført renseanlegget eller 

ikke overstiger 125 mg O2 /l ved utslipp. 

Disse kravene er nesten like definisjonene på sekundærrensing i avløpsforskriften §14-2 annet ledd [4]. 

RA Skansenøyra har beregnet belasting godt over 1000 pe, og vil dermed omfattes av det nye direktivet. Da 

anlegget i dag kun er utstyrt for passende rensing må det oppgraderes for å oppfylle de nye kravene. 

 
1 Nøyaktig prosentkrav bestemmes av Statsforvalteren i fylket. 
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Det bemerkes videre at kravene i direktivet kun er minimumskrav, og det må tas høyde for at ny 

forurensningsforskrift som resulterer av direktivet potensielt kan stille enda strengere krav. 

2.6 Nasjonale mål for vann og helse  

I 1999 vedtok WHOs europakontor (Verdens helseorganisasjon) og UNECEs 
(FNs økonomiske kommisjon for Europa) avtalen «Protocol on Water and 
Health» [36]. Avtalen omfatter 14 hovedmål for vann og helse, med fokus på 
bl.a. trygt drikkevann, reduksjon av forurensing fra avløpet, og god 
funksjonssikkerhet på vann- og avløpssystemene. Avtalen ble gjort 
gjeldende i Norge i 2004. Som påkrevd i avtalen vedtok regjeringen så i 2014 
egne nasjonale mål for vann og helse, videre oppdatert i 2024 [37]. 
Oppdaterte mål består av 25 mål innenfor de 14 målområdene fastsatt i 
protokollen. For hvert mål er det satt konkrete kriterier og frister. En nasjonal 
tiltaksplan for å oppnå målene er også utarbeidet. 
Flere av de utvalgte målene i denne temaplanen tar utgangspunkt i 
nasjonale mål for vann og helse.  

2.7 Norsk vann og bedreVANN 

I forskjellige sammenhenger er det i denne planen vist til Norsk Vann og 
bedreVANN. Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for 
vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og bærekraftig 
utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, 
kompetanseutvikling og samhandling. 
Norsk Vanns medlemmer er kommuner, kommunalt eide selskaper, 
kommunenes driftsassistanser og noen private vannverk, som sørger for de 
viktige vann- og avløpstjenestene til innbyggere og næringsliv. Norsk Vann 
representerer ca. 320 kommuner med ca. 96% av landets innbyggere [38]. 
Saltdal kommune er medlem i Norsk Vann. 
 
bedreVANN er et prosjekt for innsamling av statistikk og benchmarking av 
medlemskommuner utviklet av Norsk Vann. Benchmarking-systemet bruker konkrete vurderingskriterier for 
hvorvidt et aspekt av en kommunes vannforsyning eller avløpshåndtering er av god, middels eller dårlig 
standard. Årlig publiserer Norsk Vann en rapport med oppsummerende statistikk og måloppnåelse for 
sammenligning mellom alle medlemskommunene basert på dette benchmarking-systemet. Saltdal er ikke 
blant de 77 medlemmene i prosjektet. bedreVANN er et godt verktøy for å formidle sammenhengen mellom 
standarden på tjenesten, investeringsbehov og utvikling av kostnadene, og det er et fint verktøy for å 
sammenlikne hvor kommunen står i forhold til andre kommuner i landet [39] . Det er derfor blitt valgt at det i 
denne temaplanen etterstrebes å defineres mål med samme vurderingskriterier som blir benyttet i 
bedreVANN. 

2.8 Bærekraftsstrategi – Saltdal kommune og Norsk Vann  

Saltdal kommune har ansvaret for vann- og avløpstjenestene til befolkningen og næringslivet, og forvalter 

dermed en av våre aller viktigste ressurser i et bærekraftperspektiv – rent vann. Kommunen må derfor 

etterstrebe en bærekraftig forvaltning av vann- og avløpstjenestene som sikrer både god funksjonalitet og 

lang levetid på anleggene, samt dekker befolkningens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners 

muligheter til å dekke sine behov.  

Gjennom Planstrategi 2024-2027 med planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel 

(høringsutkast) [30] legges det opp til at FNs bærekraftsmål er en del av grunnlaget for overordnet 

samfunns- og arealplanlegging. Spesielt relevant for denne planen er følgende punkter:  
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Klima og miljø: 

• Saltdal kommune arbeider mot å redusere klimagassutslipp og implementere bærekraftmål. 

• Det er behov for en helhetlig oversikt og planlegging for å håndtere klimaendringer og 

miljøutfordringer. 

Kommunal Infrastruktur: 

• Det er utfordringer knyttet til vedlikehold og oppgradering av kommunal infrastruktur, som veier, 

vannforsyning og bygninger. 

• Det er viktig med en proaktiv tilnærming og strategisk planlegging for å sikre effektiv drift og optimal 

ressursbruk. 

 

Norsk Vann har gitt følgende definisjoner av bærekraft for vann- og avløpsbransjen: 

1. Miljømessig bærekraft - forvaltning og utvikling innenfor naturens tålegrenser:  

VA-tjenestene skal utføres på en måte som minimaliserer all negativ påvirkning av miljøet. Miljø skal 

være en viktig parameter ved planlegging og gjennomføring av tiltak både ved utbygging og drift av 

VA-systemene.  

2. Økonomisk bærekraft – bærekraftig ressursbruk, herunder kostnadseffektive løsninger:  

Vannbransjen står ovenfor store utfordringer når eksisterende systemer må fornyes, samtidig som 

utfordringer knyttet til for eksempel klima og sikkerhet resulterer i store investeringer i nye VA-

anlegg. En bærekraftig ressursbruk forutsetter i den forbindelse gode systemer for å få mest mulig 

VA ut av tilgjengelige ressurser.  

3. Sosial bærekraft – bærekraftige VA-tjenester for brukerne:  

Det sosiale perspektivet i definisjonen av bærekraft er i denne sammenheng rettet mot 

anleggseiernes ytelse ovenfor brukerne av VA-systemene og kundenes opplevelse av denne. 

Faktorer knyttet til kompetanse og arbeidsmiljø hører også inn under den sosiale dimensjonen.  
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Figuren under viser de sju hovedmålene for bærekraftig utvikling av de kommunale vann- og 

avløpstjenestene og hvordan tjenestene skal bli sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftige, vedtatt av 

Norsk Vann i 2022. Til høyre for målene vises hvilke av FNs bærekraftmål strategien bygger på.  

 

Figur 1 Mål for bærekraftige VA-tjenester, samt de vesentligste av FNs bærekraftmål for vannbransjen. 

Norsk Vanns bærekraftsmål er ytterligere beskrevet i Bærekraftstrategi for Norsk vannbransje fram mot 2030 

[40] og i bedreVANN-rapport Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester Resultater 2022 

[41]. 

De nasjonale bærekraftmålene for VA-bransjen (Norsk Vann) er blant betingelsene lagt til grunn ved 

utarbeidelse av målene for denne temaplanen. 

2.9 Klimaendringer 

Norsk Klimaservicesenter har utarbeidet Klimaprofil for Nordland [42] sist revidert i 2022. Nedenfor beskrives 

klimaendringene som kan forventes i Nordland fylke.  
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Tabell 3: Utdrag fra Klimaprofil for Nordland (2022), gjeldende for Saltdal kommune [42].   

Klimaendring Beskrivelse 

Temperatur  Gjennomsnittlig årstemperatur i Nordland er beregnet å øke med cirka 5,0°C. Den 

største temperaturøkningen beregnes for vinteren, cirka 5,0°C, mens 

sommertemperaturen er beregnet å øke med cirka 4,5°C. Vekstsesongen vil øke med 

1–3 måneder, og mest i ytre kyststrøk. Vinterstid vil dagene med svært lav temperatur 

bli sjeldnere. 

Nedbør Årsnedbøren i Nordland er beregnet å øke med cirka 20%.  

Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og 

hyppighet i alle årstider. Nedbørmengden for døgn med kraftig nedbør forventes å øke 

med cirka 20%. For varigheter kortere enn ett døgn, er det indikasjoner på enda større 

økning. 

Snømengde Det beregnes en betydelig reduksjon i snømengdene og antall dager med snø, med 

opptil 3–4 måneder kortere snøsesong. Det vil fortsatt være enkelte år med betydelig 

snøfall selv i lavlandsområder. Det vil bli flere smelteepisoder om vinteren som følge av 

økning i temperaturen. Høyereliggende fjellområder kan få økende snømengder frem 

mot midten av århundret. Etter dette forventes det at økt temperatur vil føre til mindre 

snømengder også i disse områdene; bortsett fra enkelte høyfjellsområder.   

Vind Klimamodellene gir liten eller ingen endring i midlere vindforhold i dette århundret, men 

usikkerheten i framskrivingene for vind er stor. Det viktigste for kommuner er at 

kunnskap om lokale vindforhold tas med i planleggingen. 
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Klimaendring Beskrivelse 

Vannføring  Økt nedbør fører til at det i Nordland forventes at gjennomsnittlig årlig vannføring vil øke 

med ca. 10% på årsbasis. Også økt temperatur vil påvirke vannføringen gjennom året 

fordi den påvirker både snøakkumulasjon, snøsmelting og fordampning. Endringene i 

en bestemt årstid kan derfor bli store: Om vinteren forventes vesentlig økt vannføring 

fordi nedbøren øker, og mer vil komme som regn i stedet for snø. Om våren forventes 

økt vannføring i fjellet, men redusert vannføring i lavlandet fordi snøen i fjellet  smelter 

tidligere og snøsmeltigen til dels er ferdig i lavlandet. Om sommeren forventes redusert 

vannføring fordi snøsmeltingen er ferdig i fjellet, og det fordamper mer. Om høsten 

forventes overveiende økt vannføring fordi mer nedbør kommer som regn og ikke snø. 

Flom  Nedbøren forventes å øke og en stadig større andel vil komme som regn. I uregulerte 
vassdrag som i dag kan få store regnflommer, forventes det en økning i flomstørrelsen. 
Dersom det utføres flomberegninger og fremstilles flomsonekart, bør en regne med 20 
% eller 40 % økning i vannføringen avhengig av plassering i Nordland.  

I mindre, bratte vassdrag (elver og bekker) som reagerer raskt på kraftig regn, og i 
tettbygde urbane strøk vil mer intens lokal nedbør skape særlige problemer. I mindre 
bekker og elver må man forvente minst 20 % økning i flomvannføringene og man må 
være spesielt oppmerksom på at mindre elver kan finne nye flomveier.  

Isgang Klimaendringer med økt temperatur gir kortere perioder med is, og mindre og tidligere 

vårisganger. Vinterisganger med skader er vanlig i Nordland, og har også skjedd i 

Saltdalselva. Ved mildvær og store nedbørhendelser som regn, går det i dag 

vinterisganger i en sone litt inn fra kysten. Denne sonen vil gradvis flyttes lenger inn i 

landet og til større høyder over havet. Utover i dette århundret ventes vinterisganger å 

skje hyppigere og høyere opp i vassdrag enn i dag, og også i andre vassdrag enn det 

som tidligere har vært vanlig. 

Tørke  Selv om sommernedbøren i Nordland forventes å øke vesentlig, vil også fordampningen 

øke og dermed er det sannsynlig at man kan få noe lengre perioder med liten 

vannføring i elvene om sommeren, lengre perioder med lav grunnvannstand og større 

markvannsunderskudd. Dette medfører noe økt sannsynlighet for skogbrann mot slutten 

av århundret og det kan også bli økt behov for jordbruksvanning. 

Skred  De fleste kvikkleireskred utløses av menneskelig aktivitet, men kan også påvirkes av 

erosjon i elver og bekker. Økt erosjon som følge av hyppigere og større flommer kan 

utløse flere kvikkleireskred. I Saltdal kommune er det relativt få områder med marine 

avsetninger med mulig fare for kvikkleireskred, spesielt hvor det også er VA-

infrastruktur. 

Store fjellskred er hovedsakelig forårsaket av langsiktige, geologiske prosesser knyttet 

til sprekksystemer og andre geologiske forhold. Selv om oppvarming og tining av 

permafrosten kan være en medvirkende faktor for utløsning av enkelte store fjellskred, 

er det foreløpig ikke grunnlag for å si at klimautviklingen vil føre til økt hyppighet av eller 

størrelse på store fjellskred i Nordland. 

Det er særlig grunn til økt aktsomhet mot skredtypene jord-, og flomskred fordi disse 

skredtypene kan bli både vanligere og mer skadelige. 
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Klimaendring Beskrivelse 

Havnivå, 

stormflo og 

bølgepåvirkning 

Havnivåstigningen kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land, enn 

hva som er tilfelle i dag. Dette kan føre til skader på bebyggelse og infrastruktur på 

grunn av oversvømmelse i områder hvor en i dag ikke har registrert skader.  Det er ikke 

ventet vesentlig endring i bølgeforholdene, men som for vind er usikkerheten stor.  

 
Det er stor variasjon for klimaet i Nordland fylke. Denne NRK-artikkelen beskriver forventet klimaendringer 

for Saltdal kommune på en enkel måte: Hvordan blir klimaet i Saltdal – NRK [43]. 

Økt temperatur kan innvirke på ledningers fremtidige saneringsbehov, men det er noe usikkert hvordan dette 

vil slå ut. Utover dette kan økt temperatur gi flere svingninger rundt null grader og dermed øker antall tine-

fryse-sykluser. En konsekvens av dette kan være økt mekanisk nedbrytning, på grunn av økte bevegelser i 

grunnen og tilhørende spenningsendringer. En generell økning i temperatur om vinteren vil kunne føre til 

færre frostlaster, men det er også å forvente at det vil inntreffe flere ekstreme klimatiske hendelser i 

framtiden. Ekstreme kuldeperioder vil kunne øke den mekaniske nedbrytningen av avløpsrør [44]. 

Økt nedbør vil øke den hydrauliske belastningen på ledningsnett og pumpestasjoner. Økt forekomst av 
veksling mellom frost- og mildvær øker overvannsmengden når regn faller på frossen mark. I tillegg kan 
overvannsmengdene øke av snøsmelting og nedbør som skjer samtidig. Konsekvensene blir hyppigere og 
større flommer i bebygde områder, med påfølgende større skader på kjellere, lagre, infrastruktur osv. I tillegg 
kommer økte overløpsutslipp (der ledningsnett har mye fremmedvannsinnlekk) og dermed økt forurensning, 
og økte kostnader knyttet til pumping av avløpsvann [45]. Økt regnvarighet og -intensitet gir hver for seg en 
progressiv økning i overløpsutslippene. Det vil si at overløpsmengdene øker prosentvis langt mer enn 
økningen i nedbør [46]. 
 
Tørkeperioder gir lavere vannføring i resipientene, og dermed mindre uttynning for utslipp fra 
avløpsanleggene. 
 
Variasjoner i grunnvannstanden kan påvirke levetiden og saneringsbehovet for ledningsanlegg.  
Økt grunnvannstand kan føre til hevelse og økt bevegelse i grunnen. Ved ujevn grunnvannstand langs et 

ledningsstrekk kan det oppstå økte skjærspenninger i rørveggene. I tillegg kan infiltrasjonen i utette 

avløpsledninger øke og føre til hydraulisk overbelastning. Økt infiltrasjon gjennom grunnen kan også føre til 

økt sedimentering i rørene da infiltrasjonsvannet drar med seg partikler fra grøfta. Det kan også oppstå 

utvasking av partikler på utsiden av røret, som igjen endrer spenningsforholdene og bidrar til mekanisk 

nedbrytning. Ekstreme tørkeperiodene som er spådd i framtiden vil kunne føre til en reduksjon i 

grunnvannstanden som vil kunne ha lignende konsekvensene som økning i grunnvannstanden [44]. 

 

2.10 Befolkningsutvikling og vann- og avløpsmengder 

 Befolkning i dag 

Saltdal kommune har i dag 4650 fastboende innbyggere (første kvartal (2023)). De siste 20 årene har det 

vært en svak nedadgående trend i antall innbyggere. Folketallet har variert mellom 4617 og 4671 de siste 5 

årene.  

https://www.nrk.no/klima/kommune/1840
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Tabell 4. Befolkningsutvikling i Saltdal kommune per 1.januar. 

 

Saltdal kommune er delt inn i to delområder, Øvre og Nedre Saltdal. Delområdene er så delt inn i 

grunnkretser, hvor Øvre Saltdal er delt i 10 grunnkretser og Nedre Saltdal er delt i 15 grunnkretser (Figur 3). 

Per 1. januar 2023 bor det flest folk i Rognan sentrum (799) samt i områdene rundt. Befolkningsfordelingen i 

de ulike grunnkretsene kan sees fra tabell 5 og 6.  

Tabell 5. Befolkningsfordeling i Øvre Saltdal per 1. januar 2023 

 

Tabell 6. Befolkningsfordeling i Nedre Saltdal per 1. januar 2023. 

 

 Befolkningsprognoser 

Saltdal kommune har et mål om å øke befolkningen. I kommuneplanens samfunnsdel fra 2019 er det satt et 

mål om økt bosetting og boligbygging. For å nå dette målet fokuserer kommunen på å ha attraktive tomter, 

fortetting av bolig områder i sentrum, ledige tomter i Rognan og Røklandsområdet, boliger tilpasset ulike 

livsfaser, godt kollektivtilbud og et attraktivt kulturliv. 

Statistisk sentralbyrå lager befolkningsframskrivinger for hele landet, presentert som mest sannsynlig 

befolkningsvekst, og variasjonen ved lav befolkningsvekst og høy befolkningsvekst. Ifølge SSB er forventet 

utvikling 4484 innbyggere i 2030, og 4180 innbyggere i 2050. Laveste og høyeste framskrivning i 2050 er 

henholdsvis 3695 og 4693 innbyggere. 
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Figur 2. Forventet utvikling i Saltdal kommune ifølge SSB. 
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Figur 3: Grunnkretser i Saltdal kommune 
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3 Status vannforsyning 

 

3.1 Oversikt 

Saltdal er en lang dal med spredt bosetning. Kommunen forsyner vann til ca. 90 % av befolkningen i Saltdal. 

Vannforsyningen i Saltdal har historisk sett bestått av mange små private vannverk og noen større 

kommunale. Med økende krav til drikkevannskvalitet og drift av vannverk har kommunen etter hvert overtatt 

mange av de private anleggene. Ved utbyggingen av Øvre Saltdal vannverk, som var ferdigstilt i 2016, ble 

flere små vannverk lagt ned og erstattet av et større vannverk. Per i dag har Saltdal kommune 8 kommunale 

vannverk, 3 kommunale høydebasseng og totalt ca. 7 mil med vannledninger. Oversikt over plassering av 

vannverk er vist i Tabell 7og Figur 4 under.  

Tabell 7: Oversikt over vannverk med tilhørende vannbehandlingsanlegg og høydebasseng. 

Vannverk (VV) Antall husstander 

tilknyttet vannverket 

Vannbehandlingsanlegg 

(VBA) 

Høydebasseng (HB) 

Rognan vv 1262 Rognan vba Trastengmoen hb 

Halsmoen hb 

Øvre Saltdal vv 375 Russånes vba Vensmoen hb 

Hestbrinken vv 0 Storjord vba  

Junkerdal vv 21 Junkerdal vba  

Stamnes vv 12 Stamnes vba  

Langset vv 1 Langset vba  

Tømmerdalen vv 14 Tømmerdal vba  

Os vv 10 Os vba  

 

I de videre kapitlene vil status for hvert vannverk gjennomgås. Mer informasjon om status, vurderinger og 

beregninger finnes i vedlegg 2: Diagnose- og prognosenotat, vedlegg 3: Oppsummering av mikrobiell 

barriereanalyser (MBA) av de kommunale vannverkene i Saltdal kommune samt vedlegg 4: Tegninger. 
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Figur 4: Oversikt over forsyningsområder for de ulike vannverkene. 
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3.2 Rognan vannverk 

Rognan vannverk er kommunens hovedvannverk som forsyner ca. 3200 personer. Dette er nesten 70 % av 

innbyggerne i Saltdal kommune. Forsyningsområdet strekker seg fra Halsmoen i nord til Sundby i sør.  

 Vannkilde og inntak 

Vannkilden er innsjøen Botnvatn. Botnvatn er et stort vann på 2 km2 og 118 m dypt. Botnvatnet ble tatt i bruk 

som vannkilde i år 2000. Kommunen har konsesjon på vannuttak på 26 l/s (94 m3/h).  

Selve inntaket er i den østre delen av vannet som kalles Lisjvatnet. Inntaksdyp er på 26 m. Inntaksledningen 

har dimensjon Ø400 mm, og lengde på 600 m. Inntaket sjekkes av dykkere med jevne mellomrom. Det er 

ikke registrert noe unormalt/skade på inntaket.  

Plassering av inntaksledning ligger ikke langt fra et trangt sund mellom Lisjvatnet og den store delen av 

Botnvatnet. Kommunen antar at det i perioder med mye nedbør kan være en del partikler som tas inn i 

ledningen siden det oppleves mer problemer med partikler på ledningsnettet etter at Botnvatnet ble 

hovedvannkilde.  

Det er noe fritidsbebyggelse i østre del av Botnvatn, og to fastboende. Nedbørsfeltet er klausulert. 

Fjellsidene rundt vannet er bratt og er karakterisert som områder med fare for ras (snøskred, jordskred og 

steinskred) i NVE sin database. Det er ikke registrert noen store skredhendelser ved Botnvatnet.  

Området er ellers et friluftsområde og det er en del av beitedistrikt for reinsdyr. Det er funnet døde reinsdyr 

på isen på Lisjvatnet noen ganger.  

Fra inntaket ledes vannet til en inntakspumpestasjon. Inntakspumpestasjon ligger innenfor flomutsatt 

område på NVE, men det er ikke registrert hendelser med flom her.  

Råvannspumpene, 3 stk, pumper opp til et råvannsbasseng/ utjevningskum på ca. 20 m3 på kote +25 m. 

Utjevningskummen er en nedgravd betongkum. Herfra ledes vannet ved selvfall til vannbehandlingsanlegget 

på Saltnes via ei sjøledning med dimensjon Ø 225 mm PE.  

 

Figur 5: Oversikt over inntak og overføring av råvann. 
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 Vannforbruk 

Vannforbruket på Rognan fra 2018-2022 er illustrert på figuren under. Reduksjonen i vannforbruk etter 2020 

skyldes at det i 2020 ble installert en ny nivåmåler i Trastengmoen høydebasseng. Før dette gikk det trolig 

mye vann i overløp. Generelt opplever kommunen at vannforbruket er noe høyere om sommeren enn om 

vinteren. Dette skyldes trolig hagevanning.  

Årlig vannforbruk de siste to årene har vært ca. 300 000 m3 per år. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk 

over året på ca. 820 m3/døgn og middel timeforbruk på 34m3/h (9,5 l/s). Maksimalt timesforbruk har det siste 

året vært 25 l/s (92 m3/h), og maksimalt døgnforbruk 1430 m3/døgn (tilsvarer ca. 60 m3/h i 24 timer) 

 

 

Figur 6: Vannforbruk Rognan vannverk 

 Vannkvalitet 

Vurdering av vannkvalitet er beskrevet i vedlegg 3: Oppsummering av mikrobiell barriereanalyser (MBA) av 

de kommunale vannverkene i Saltdal kommune. 

Ifølge de rutinemessige vannanalysene er vannkvaliteten i Botnvatnet ganske stabil. Vannprøver tas en 

gang i måneden. Koliforme bakterier påvises jevnlig, og noe høye konsentrasjoner, særlig på høsten. E.coli 

og intestinale enterokokker er bare påvist en gang de siste tre år. Clostridium perfringens er ikke målt.  

Fargetallet er stabilt på rundt 6 mg Pt/l. Turbiditeten er normalt lav, men har noen topper med høy turbiditet. 

Innhold av ioner er lavt, og dette er et bløtt overflatevann med lavt innhold av kalsium.  
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 Vannbehandlingsanlegg 

Tabell 8: Nøkkeltall Rognan vba. 

Rognan vba Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår Fullført i år 2000  

Kapasitet 26 l\s (94 m3/h) I en beredskapssituasjon skal Rognan 

vannverk kunne forsyne 10 l/s til Øvre 

Saltdal vannverk.  

Antall pe tilknyttet Maksimalt dimensjonert for 3700 

pe 

Tilknyttet per 2023: 

- 1262 husstander 

- 3155 fastboende 

- 54 fritidseiendommer 

Vannbehandlingsprosess Trykksil (1 stk, lysåpning 200µm) – 

UV (2 stk) – klargjort for 

vannglass, men aldri tatt i bruk - 

utløpspumper (3 stk à 15 l/s) 

Prosessutstyr er fra byggeår. Det er gamle 

UV-aggregat med dose 25 mJ/cm2. Hvert 

aggregat går 9000 timer før det byttes til 

neste. Dosen er konstant 100%, har ikke 

oversikt over effekt.  

Mulighet for dosering av reserveklor (i følge 

beredskapsplan vann, men har ikke 

klorkontaktbasseng)  

 

Anlegget overvåkes med onlinemåling av 

pH og temperatur.  

 

Rentvann trykkøkes etter vannbehandling til 

5,5 bar.  

Kjente problemer - Inntaksledningen kan ikke rengjøres/pluggkjøres. Den har vært i drift i 

23 år uten vedlikehold.  

- Kommunen opplyser om beleggdannelse i ledningsnett og utfelt 

humus/partikler i høydebassenget. Problemene oppsto etter at man 

byttet vannkilde til Botnvatn. Ut fra vannanalysene er innholdet av 

humus i vannet lavt, og humus er trolig ikke årsaken til problemer på 

ledningsnettet. Derimot er turbitetieten i vannet høyere enn ønsket i 

flere perioder av året. Det er derfor mer sannsynlig at sedimentert 

materiale i ledningsnett og høydebasseng skyldes turbiditet og ikke 

humus. Vannbehandlingsanlegget har kun ei trykksil med lysåpning 200 

µm, og partikler kan passere vannbehandlingsanlegget og bli med ut på 

forsyningsnettet.   

- Har ikke nødstrømsaggregat – verken permanent eller mobilt. Anlegget 

er det eneste i kommunen som har 400 V.  

- Har UPS på PLS’en, men ikke på UV  

 

Rognan vannbehandlingsanlegg ble bygd i år 2000. Det har ikke vært utskifting av prosessutstyr siden 

byggeår. Anlegget framstår som godt vedlikeholdt, men en del av komponentene begynner å bli gamle. 

Normal levetid på prosessutrustning er ca. 20 år.  
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I drikkevannsforskriften er det et krav at vannverkene skal ha tilstrekkelige hygieniske barrierer. Dette kan 

vurderes ut fra norsk vann rapport 209, Veiledning i mikrobiell barriereanalyse (MBA). [47] Se vedlegg 3 

oppsummering fra MBA-vurdering av vannverkene i Saltdal kommune.  

Rognan vannverk oppfyller ikke kravet til hygieniske barrierer, og anlegget bør oppgraderes.  

 Høydebasseng 

Det er to høydebasseng tilhørende Rognan vannverk. Trastengmoen HB er «hoved-bassenget». Hit er det 

ca. 4 km fra vannbehandlingsanlegget, delvis egen og delvis distribusjonsledninger. 

Trastengmoen høydebasseng 

Tabell 9: Nøkkeltall Trastengmoen HB 

 Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår 2000 Plasstøpt betongbasseng, 1 kammer, 

ventilkammer i lecca.  

Volum 2000m3 Maksimalt volum ved overløpsnivå på 4,41 

m. 

Forsyningsområde Hovedtrykksone Rognan, samt egen trykksone ved Trastengmoen fra pumper i 

basseng.  

Tilstand Ok. Skiftet trykkøkningspumper i ventilkammer.  

Kjente problem - Bassenget har bare et kammer. Vannforsyningen blir sårbar ved 

tømming og vedlikehold av bassenget.  

- Sedimentering av «humusmateriale/partikler» i bassenget 

- Mulig setningsskade i ventilkammer etter test av løftekran.  

 

Trastengmoen HB tømmes årlig. Siden bassenget bare har et kammer går det minst 5 dager til tømming, 

rengjøring og oppfylling før bassenget igjen har full reservekapasitet. I slike perioder er vannforsyningen til 

Rognan vannverk helt avhengig av problemfri vannproduksjon på vannbehandlingsanlegget.  

 

Halsmoen høydebasseng 

Tabell 10: Nøkkeltall Halsmoen HB 

 Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår Ukjent Lite privat høydebasseng som ble overtatt 

av kommunen i 2004 ved overtakelse av 

Halsmoen vv.  

Volum 100m3?  

Forsyningsområde Bassenget forsyner egen trykksone på Halsmoen.  

Kjente problem Bassenget er slitt og trenger oppgradering.   

I dag er det takluke på flatt tak, Her samler det seg løv kvist, regn og snø og det 

blir vanskelig å komme til uten å få rusk og rask inn i bassenget.  
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3.3 Øvre Saltdal vannverk 

Øvre Saltdal vannverk forsyner vann til området fra Russånes til Sundby. Vannverket dekker et stort 

forsyningsområde og er blitt utvidet i flere omganger ved overtakelse av flere mindre private vannverk. 

Forsyningsområdet grenser også til det private Røkland vannverk, men det er ingen tilkoblingsmulighet 

mellom disse to vannverkene. Vannverket grenser også til forsyningsområdet til Rognan vv ved Sundby.  

 Vannkilde og inntak 

Vannkilden til Øvre Saltdal vannverk er grunnvann. Det er 3 løsmassebrønner med dybde på 21-22 m 

plassert på Russånes. Brønnene alternerer i drift. Den eldste brønnen er fra 1997, de to andre ble etablert i 

2006 og 2007 i forbindelse med kapasitetsutvidelse av vannverket. Vannverket har konsesjon på vannuttak 

på 9 l/s.  

Brønnene trekker mest sannsynlig på vann fra elva Russåga som renner ut i Saltdalselva. I forbindelse med 

utbygging av lagerområde nedstrøms vannbehandlingsanlegget ble det vurdert om vannet i brønnene 

kommer fra Russåga eller Saltdalselva. Konklusjonen er usikker, men mest sannsynlig stammer vannet fra 

Russåga. 

Brønnene ligger på inngjerdet område på en elveavsetning ved Russåga. Etter en flom i 2010 oppdaget man 

at det var fare for at elva eroderte bort for mye masser nær brønnene. Elva ble etter dette flomsikret og det 

har ikke vært et problem siden.  

Samlet kapasitet til alle tre brønnene i samdrift er: 8,5 l/s (30 m3/h), med fordeling: 

• Brønn 1: 3,29 l/s 

• Brønn 2: 2,60 l/s 

• Brønn 3: 2,6 l/s 

 Vannforbruk 

Diagrammet under viser vannforbruket til ut fra Russåga vannbehandlingsanlegg. Årsforbruket økte i 2020 

på grunn av utvidelse av forsyningsområde. Årsforbruk er nå ca. 130- 140 000 m3/år.  

Gjennomsnittlig døgnforbruk er ca. 330 m3/d, og gjennomsnittlig timeforbruk er 3,8 l/s (14 m3/h).   

 

Figur 7: Årsproduksjon Russånes vba 
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 Vannbehandlingsanlegg 

Tabellen under viser nøkkelinformasjon om Russånes vannbehandlingsanlegg. 

Tabell 11: Nøkkeltall Russånes vba 

 Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår 1998/2016 Bygget er opprinnelig fra 1998, men utvidet 

og oppgradert i 2016 på grunn av økt 

kapasitet.  

Kapasitet 9 l/s  Maksimal kapasitet med begrensning uttak 
fra borehull ca. 13 l/s. 

Antall pe tilknyttet Maksimalt 1100 pe 375 husstander 

937 fastboende 

21 fritidseiendommer 

Vannbehandlingsprosess 1 Trykksil – 1 UV – 3 

utløpspumper 

- Kapasitet på UV er 47 m3/h, 

kapasitet på utløpspumper er 24 

m3/h.   

- Har mulighet for omløp rundt 

prosessutstyr. 

- Har nødstrømsaggregat som 

kobles inn automatisk ved 

strømbrudd. 

Kjente problemer Ingen.   

 

Vannbehandlingen består av trykksil før UV- desinfisering. Prosessutstyr ble oppgradert i 2016. Vurdering av 

hygieniske barrierer på anlegget viser at vannbehandlingsanlegget er i grenseland til å ha tilstrekkelige 

hygieniske barrierer etter MBA-vurdering.  

Det som trekker ned anlegget er noe manglende sikkerhet rundt vannbehandlingen. UV-anlegget er av ny 

typegodkjenning, men det er kun et UV-aggregat. Og anlegget har ikke UPS eller reservedesinfeksjon.  

 Vannkvalitet 

Vannanalyser viser at råvannskvaliteten er stabilt god. Råvannet er rent og klart (lav farge og lav turbiditet) 

og det er ikke registrert koliforme bakterier, E.coli eller intestinale enterokokker i råvannet.  

 Høydebasseng 

Øvre Saltdal vannverk har et høydebasseng plassert på Vensmoen.  
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Tabell 12: Nøkkeltall Vensmoen HB. 

 Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår 2014 Levert av Brimer. Radius 7,5 m, høyde 5 m. 

Består kun av et basseng, har ikke 

ventilkammer. Luke til basseng på tak og 

ved vegg.  

Volum 800m3  

Forsyningsområde Forsyner med selvfall til hele forsyningsområdet  

Kjente problem - Stige opp til tak ikke sikret mot uvedkommende. Kommunen planlegger 

å få hengelås på stigen slik at den ikke kan løsnes.  

- Problemer med E.coli og intestinale enterokokker på ledningsnettet 

sept/okt 2023. Usikker på årsak. Bassenget ble tømt og kloret. Ok 

etterpå. Usikkert om dette kan stamme fra bassenget. Taket på 

bassenget skal kontrolleres for å sjekke om det er tett.  

 

 

3.4 Hestbrinken vannverk 

Hestbrinken vannverk er et lite vannverk som kun forsyner Saltdal turistsenter, Nordland Nasjonalparksenter 

og tilhørende campingplass. Det er ingen fastboende knyttet til dette vannverket. 

Vannkilden er ei løsmassebrønn plassert ved bredden av Junkerdalelva. Vannkvaliteten er stabil og god 

grunnvannskvalitet. Vannbehandling består av trykksil før UV-desinfisering. Det er kun et UV-aggregat. En 

vurdering av hygieniske barrierer viser at vannbehandlingsanlegget ikke har gode nok barrierer mot virus. 

Dette er på grunn av manglede sikkerhetstiltak rundt UV (kun et aggregat, mangler automatisk nedstenging, 

mangler UPS).  

Det er en rentvannstank på vannbehandlingsanlegget på 20 m3. Ved et gjennomsnittlig døgnforbruk på om lag 

6 m3/d tilsvarer dette rundt 3 døgns reservevolum.    

Tabell 13: Nøkkeltall Storjord vannbehandlingsanlegg 

 Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår 1990, nytt prosessutstyr fra 

2020/21 

 

Kapasitet 2 l/s Årsforbruk på ca. 2000-2200 m3 per år 

Antall pe forsynt Maksimalt 150 Ingen fastboende 

Vannbehandlingsprosess Trykksil – UV (1 stk) – 

Utløpspumper (2 stk 

 

Kjente problemer - Løsmassebrønn mangler lås på lokk 

- Har ikke dublert UV 

 

3.5 Junkerdal vannverk 

Junkerdal vannverk er et lite vannverk som leverer vann til 21 husstander. Vannkilden er grunnvann fra en 

løsmassebrønn (dybde 15 m) plassert ved Heibakken ved Junkerdalselva. I 2023 ble det både etablert ny 

brønn og nytt vannbehandlingsanlegg. Tidligere ble vann hentet fra anlegget i Solvåglia.  
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Tabell 14: Nøkkeltall Junkerdal vba. 

 Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår 2023  

Kapasitet 2 l/s  

Antall pe tilknyttet Maksimalt 130 pe - Forsyner totalt 40 fastboende  

- Forsyner 21 husstander 

- Forsyner 13 fritidseiendommer 

- Ingen gårder med beitedyr.  

Vannbehandlingsprosess Trykksil – UV (1 stk) – 

rentvannsmagasin 60 m3 – 

trykkøking ut på nett (2 pumper) 

Anlegget er koblet til driftsovervåkinga til 

Saltdal kommune.  

 

Renvannsmagasin er to nedgravde tanker 

utenfor vannbehandlingsanlegget. 

 

Kjente problemer Rentvannsmagasin er ikke gjerdet inn.  

 

Vannbehandlingsanlegget er nytt i 2023 og består av trykksil før UV-desinfisering. Vurdering av hygieniske 

barrierer på anlegget viser at vannbehandlingsanlegget er i grenseland til å ha tilstrekkelige hygieniske 

barrierer etter MBA-vurdering. UV-anlegget er av ny typegodkjenning, men det er kun ett UV-aggregat. Og 

anlegget har ikke UPS, nødstrøm eller reservedesinfeksjon. Men det er mulig å koble til mobilt 

nødstrømsaggregat.  

Figuren under viser vannforbruk for Junkerdal vannverk fra 2018 til 2022.  

 

Figur 8; Vannforbruk Junkerdal vannverk 

Det har lenge vært kjent at det var store lekkasjer i ledningsnettet til Junkerdal vannverk. Omfattende 

lekkasjesøk og utbedringer i vannforsyningsnettet høsten 2024 resulterte i stor reduksjon i vannforbruk. 

Beregnet årsforbruk er nå ca. 9000 m3 per år. I forhold til antall abonnenter tilhørende Junkerdal vannverk er 

dette fortsatt høyt, og lekkasjeandelen er beregnet til 69% for dette vannverket.  

Årsaken til høy lekkasjeandel kan skyldes frosttapping. Det er usikkert om noen av abonnentene frosttapper 

på vinteren. Kommunen frosttapper selv fra oktober til mars på en 40 mm ledning. 
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3.6 Stamnes vannverk 

Stamnes vannverk er et lite kommunalt anlegg som per i dag forsyner 12 husstander og 1 fritidseiendom.  

Vannverket består av 1 stk. fjellbrønn plassert ovenfor bebyggelsen i Stamnes. Lia over vannverksbygget er 

bratt og bygget er innenfor aktsomhetsområde for snøskred og utløpsområde for steinsprang ifølge NVEs 

kartbase. Det har ikke vært noen rashendelser her. Ledningsnettet krysser E6 siden vannverket forsyner til 

abonnenter både på oversiden og nedsiden av E6.  

Rutineanalyser (2 stk. per år) fra de siste tre år viser stabilt god vannkvalitet. Det er ikke registrert utslag på 

noen indikatorparametere for mikrobiologisk forurensing. Fargetallet er lavt, UV-transmisjonen høy og 

turbiditet lavt. Derimot har råvannet høyt innhold av kalsium med nivåer på rundt 70-80 mg Ca/l, og total 

hardhet på om lag 12 °dH.  

Tabell 15: Nøkkeltall Stamnes vba 

 Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår 1994 Vannverksbygget er i god tilstand. Vegger i 

Lecca.  

Vannverksbygget inneholder både 

prosessutstyr og et rentvannsmagasin på 

32 m3.  

Kapasitet 0,25 l/s Dimensjonert for 50 pe. Forsyner i dag 12 

husstander og 1 fritidseiendom. 

Vannbehandlingsprosess Ionebytteanlegg og UV  

 

Anlegget er tilknyttet 

driftsovervåking. PLS er fra år 

2000 og har behov for utskiftning.  

Prosessutstyr er fra 90- tallet og er modent 

for utskifting. UV (merke Katadyn) er trolig 

av gammel typegodkjenning.  

Kjente problemer - Kalk i vannet. Har hatt et tilfelle av klage pga en ødelagt 

varmtvannstank.  

- Fjellbrønnen er ikke gjerdet inn.  

- PLS fungerer dårlig og har behov for utskiftning.  

 

Normal levetid på prosessutstyr er ca. 20 år. Filtermediet i ionebytteanlegg anbefales ofte byttet ut etter ca. 

10 år, avhengig av brukstid. UV anlegget er av gammel typegodkjenning med lavere stråledose og dårligere 

barriereeffekt. MBA-analyse viser at vannverket ikke har tilstrekkelige hygieniske barrierer i dag. 

Prosessutstyret i Stamnes vannverk bør oppgraderes og byttes.  
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Figur 9: Vannforbruk Stamnes vannverk 

Vannforbruket til Stamnes vannverk er lavt. De senere år har kommunen tettet flere lekkasjer på 

ledningsnettet, både i 2018, 2019, og 2021. Etter lekkasjereduksjon fra 2018 og 2019 har forbruket vært 

rundt 1000 m3 per år. I 2023 er det registrert gjennomsnittlig vannforbruk på 0,1 m3/h, maksimalt forbruk på 

2,2 m3/h og høyeste døgnforbruk på 7 m3/døgn. Gjennomsnittlig døgnforbruk er på 2,6 m3/døgn. Med et 

rentvannsmagasin på 32 m3 tilsvarer dette om lag 12 dager høydebassengdekning for forsyningsområdet.  

 

3.7 Langset vannverk 

Langset vannverk er et lite kommunalt vannverk på Langset. Opprinnelig var dette er midlertidig vannverk 

bygd av NSB i forbindelse med en brakkerigg i området. Det ble så overtatt av kommunen, men per i dag er 

det kun 1 abonnent som er tilkoblet vannverket. Resten av husene på Langset forsynes fra privat brønn, 

trolig i løsmasse eller elv, men opplyser om at de har ikke kapasitet til å koble til et hus til.  

Vannkilden til Langset vv er en liten oppdemmet innsjø i en sidegren til Suppanelva ovenfor Langset., som 

vist på figuren under. Inntaksledning er stor og har dimensjon 110 mm. Kommunen har tapping på denne 

ledningen for å for å øke vann-utskiftingen. Forsyning skjer ved selvfall.  

Råvannet har høyt fargetall med jevnlig innslag av registrert E.coli (lavt), koliforme bakterier og intestinale 

enterokokker (høyt) i prøver. Det er ingen vannbehandling, og vannverket oppfyller ikke kravene til 

tilstrekkelige hygieniske barrierer. Vannverket har heller ingen overvåkning.  

Anlegget er overdimensjonert for 1 hus. Det har vært vanskelig for kommunen å finne en god løsning på 

situasjonen. Det er tidligere forsøkt å plassere et vannbehandlingsanlegg for enkelthus inne i den private 

boligen, men dette ble krevende både for beboer i huset og for kommunen å drifte.   
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Figur 9: Langset med overflatekilde 

3.8 Tømmerdalen vannverk 

Tømmerdalen vannverk er et lite kommunalt vannverk som forsyner 14 husstander. Vannkilden er ei fjellbrønn 

plassert like ved Sagelva i Tømmerdal.  

Tabell 16: Nøkkeltall Tømmerdal vba 

 Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår 1997 Ingen utskiftninger siden byggeår. God 

teknisk stand på bygg. Rentvannsmagasin 

på 32 m3 inne i bygget.  

Kapasitet 0,25l/s  

Antall pe tilknyttet Maksimalt 50 pe - Forsyner totalt 30 fastboende  

- Forsyner 14 husstander 

- Forsyner 1 fritidseiendommer  

Vannbehandlingsprosess Ingen  

Kjente problemer Ingen vannbehandling 

Ikke koblet til driftssovervåking 

Pumpestyring fra 90- tallet bør snart fornyes 

Noe forstproblematikk ved barfrost.   

 

Det er få analyser av råvannet. Registrert E.coli (1cfu/100 ml) og koliforme bakterier (1cfu/100 ml) en gang. 

Fargetall fra 5-8 mg Pt/l. Normalt lav turbiditet, pH ca. 8. Innhold av kalsium eller jern er ikke målt.  

Funn av indikatorparameterene E.koli og koliforme bakterier indikerer fekal forurensing av råvannet. Dette 

kan stamme fra utett brønn, eller innblanding av overflatevann i sprekker i grunnen.  

Det er ingen vannbehandling på vannverket. Vannverket oppfyller ikke kravet i drikkevannsforskriften til 

tilstrekkelige hygieniske barrierer.  
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3.9 Os vannverk 

Os vannverk er et lite kommunalt vannverk som forsyner abonnenter på Os. Vannkilden er ei elv ovenfor 

bebyggelsen på Os.  

Det tas bare to vannprøver per år, og vannanalysene viser en variabel vannkvalitet som varierer mye med 

nedbør. Mye nedbør fører til mer vann i elva og det øker sannsynligheten for å forurensinger fra 

nedbørsfeltet rundt elva. Fargetall varierer fra 9-23 mg Pt/l, tidvis høy turbiditet, pH er rundt 7. 

Indikatorparameterne E.coli, intestinale enterokokker er registrert i råvannsanalysene, og koliforme bakterier 

registreres jevnlig.  

 
Tabell 17: Nøkkeltall Os vba. 

 Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår 1985 Bygg i god teknisk stand. Basseng er støpt i 

betong og står i grunnen. Det har et volum 

på ca. 10m3.  
Kapasitet 0,25l/s Dimensjonert for 25 pe, forsyner i dag 25 

fastboende, 10 husstander og 1 fritidsbolig. 

Vannbehandlingsprosess UV UV ny i 2013. Anlegget er ikke tilkoblet 

driftsovervåking 

Kjente problemer Vanninntaket kan fryse til på en kald vinter.  

Hadde en frosthendelse i vinter 2023. Alt vannet havnet i en abonnents kjeller. 

Abonnent hvor det frøys har fått stoppekran og får tilkjørt vann slik at de andre 

abonnentene får sikkert vann. 

UV stanser ved strømbrudd, vannet går ubehandlet videre, også til 

rentvannsbassenget. 

 

 

Anlegget oppfyller ikke kravet til tilstrekkelige hygieniske barrierer slik det er i dag. Med denne 

råvannskvaliteten vil det være behov for vannbehandling utover UV-desinfisering.  

Vannforbruket er ikke kjent siden det ikke registreres.  
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3.10 Ledningsnett vann 

I Saltdal kommune er det totalt ca. 102,8 km med kommunalt drikkevannsnett, og 5 trykkøkningsstasjoner. 

Den første perioden med utbygging fant sted på 60- og 70-tallet, med utbygging av nett på Rognan og 

Røkland. Disse ledningene er en blanding mellom duktile og grå støpejernsledninger, asbestledninger, PE-

ledninger, og en stor andel PVC-ledninger. På 80- og 90-tallet var det lite byggeaktivitet, men på 2000-tallet 

har byggingen tatt seg stort opp, og ledninger lagt etter år 2000 utgjør nå over halvparten av 

drikkevannsnettet i kommunen. Her dominerer de lange overføringsledningene i PE lagt for å koble sammen 

forsyningsområder fra Rognan til Russånes. 

Det henvises til Vedlegg 2 Diagnose- og prognosenotat for ytterligere info om dagens status på 

ledningsnettet mht. brannvannforsyning, lekkasjemengder, avbrudd i forsyningen, osv. 

 

Figur 10: Fordeling av tidsperioder kommunale vannledninger ble lagt, med antall km hver av disse postene utgjør. 

Diagram er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 
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Figur 11: Fordeling ledningsmateriale på kommunens drikkevannsnett, med antall km hver av disse postene utgjør. 
Diagram er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 
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Figur 12: Oversikt over hvilke ledningsmaterialer som er brukt i ulike tidsperioder. Diagram er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 
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Figur 13: Fordeling ledningsdimensjoner på kommunens drikkevannsnett, med antall km hver av disse postene utgjør. 
Diagram er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 

 Levetid og fornyingsbehov 

En analyse er utført for å vurdere levetid og framtidig utskiftningsbehov for drikkevannsnettet i kommunen. 

Analysen er utført med det åpent tilgjengelige SOVAL-verktøyet, utviklet gjennom forskningsprosjektet «B for 

VA-nett» av SINTEF i samarbeid med en rekke andre aktører fra det kommunale, private og Norsk Vann.  

 

Figur 14: Forklaring levetidskurver [48]. 
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3.10.1.1 Metodikk 

SOVAL benytter levetidskurver for forskjellige ledningsgrupper (f.eks. PVC-ledninger lagt før 1980) til å 

forutse sannsynligheten for at en ledning i en ledningsgruppe vil nå slutten av sin levetid neste år, og må 

skiftes ut. Som Figur 14 viser, kan dette være av andre årsaker enn kun fysisk tilstand, også bl.a. 

koordinering mot veg eller avløp, behov for kapasitetsøkning, osv. Levetidskurver kalibreres mot hva som er 

kommunens tidligere utskiftningspraksis der alle disse faktorene vil være bakt inn, og må ikke misforstås 

som en ren tilstandsmodell. Levetidskurver kan dog manuelt justeres strengere om kommunen f.eks. 

opplever flere brudd på nettet enn ønsket. Sannsynlighet for endt levetid for et år summeres så opp for alle 

ledningene i nettet, og en anbefalt fornyelsestakt kommer frem. Denne simuleringen utføres så igjen trinnvis 

et og et år fremover, typisk 50 år frem. 

Det anbefales i SOVALs veileder [48] at kommuner kalibrerer egne levetidskurver, men Saltdal kommune 

har ikke gode nok data til at dette er mulig. For å få til dette vil det være behov for bedre loggføring av 

følgende: 

- Alderen for en god del nedlagte ledninger i hver enkelt gruppe (når ble ledningen lagt og når ble den 

nedlagt). 

- Oppdatert bruddstatistikk for alle grupper for minst 5 år. 

- Fornyelsesrate for alle grupper for minst 5 år. Denne kan eventuelt regnes ut ved å summere opp 

meter lengde med nye ledninger per år + meter lengde med renoverte ledninger (no-dig) per år i 

hver enkelt gruppe. 

For Saltdal kommune benyttes derfor i denne omgang levetidskurver kalibrert på nasjonalt nivå. Årsak til 

inndeling av ledningene i understående ledningsgrupper er forklart nærmere i Tabell 26 i veilederen [48]. 

 

Figur 15: Generelle levetidskurver kalibrert på nasjonalt nivå [48]. Kurvene viser hvor stor prosentandel av ledninger i en ledningsgruppe 
som forventes å fremdeles ha gjenstående levetid ved forskjellige aldere. F.eks. forventes det at ca. 20% av asbestsementledninger 
fremdeles vil ha gjenstående levetid ved alder 70 år (så resterende 80% av ledninger i gruppa vil ha blitt rehabilitert). 
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Tabell 18: Nasjonale verdier levetidskurvene er kalibrert etter [43]. Tallene angir ved hvilken alder det forventes at 100%, 

50% og 10% av ledningene i ledningsgruppen fremdeles vil ha gjenstående levetid. 

Ledningsgruppe 100 % 50 % 10 % 

Asbestsement 20 60 75 

Grått støpejern 30 90 120 

Duktilt støpejern før 1980 20 85 125 

Duktilt støpejern etter 1980 40 100 160 

PE 40 100 160 

PVC før 1980 20 90 140 

PVC etter 1980 40 100 160 

GUP (glassfiberarmert) 40 100 160 

REST (Andre materialer) 10 60 95 

3.10.1.2 Resultater 

Figur 17, Figur 18 og Figur 19 viser resultater fra analysen, kjørt 50 år fram i tid. Som resultatene viser 

forventes det at fornyelsestakt for drikkevannsnettet bør ligge på ca. 0,45% ila. temaplanperioden (2026 – 

2036) (oransje strek i Figur 17), hovedsakelig med fokus på asbestledninger og PVC-ledninger lagt før 1980 

(det bemerkes at PVC- og PE-andelene blir naturlig store da det er mange ledninger fra disse gruppene i 

kommunen). Det henvises til tegninger V31 – V34 i Vedlegg 4 for oversikt over sannsynlighet for endt levetid 

ila. planperioden for hver av kommunens drikkevannsledninger, basert på nasjonale levetidskurver. 

Figur 16: Generelle levetidskurver kalibrert på nasjonalt nivå [43]. Disse kurvene viser sannsynlighet for endt levetid ved forskjellige 
aldere. F.eks. forventes det at ca. 3,5% av alle asbestledninger vil nå endt levetid ved ca. alder 62. 
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Figur 17: Estimerte nødvendige fornyelsesrater for kommunens drikkevannsnett for de neste 50 årene ved Pessimistisk, 
Forventet og Optimistisk scenario. Pessimistisk og Optimistisk scenario er simulert ved å justere hver av parameterne i 
Tabell 18 med ±5 år. Diagram er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 

 

Figur 18: Estimerte nødvendige fornyelsesrater for kommunens drikkevannsnett for de neste 50 årene ved Forventet 
scenario, med farger som illustrerer hvor stor andel hver av ledningsgruppene spiller inn i dette. F.eks. vil en stor andel 
av ledninger som må rehabiliteres i temaplanperioden være asbestledninger og PVC-ledninger lagt før 1980. Diagram er 
basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 
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Figur 19: Sannsynlighet for endt levetid innen 2036, basert på resultater fra analyse med SOVAL. Hver post viser antall 
km med drikkevannsnett som har forskjellige sannsynligheter for endt levetid (og dermed rehabiliteringsbehov) ila. 
temaplanperioden. Diagram er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 

 

3.11 Private vannverk 

Det er flere private vannverk i kommunen.  

 Røkland vannverk 

Røkland vannverk er et privat vannverk som forsyner ca. 120 abonnenter. Forsyningsområdet strekker seg 

fra Lilleallmenningen til Røkland skole.  

Vannverket er organisert som et SA hvor årsmøtet er høyeste organ. Vannverket har også et styre og en 

driftsgruppe på 4-5 personer som sørger for daglig drift. Røkland vannverk ønsker å fortsette å være et privat 

vannverk. Årsaken til dette er først og fremst av økonomiske årsaker (lavere vannverksgebyrer). De har god 

kontroll på drift av vannverket. Men de er interessert i et gjensidig samarbeid med Saltdal kommune om 

reservevann, nødvann og lån av utstyr osv.  

Per i dag er samarbeidet mellom Saltdal kommune og Røkland vannverk god, men det finnes ikke noen 

formalisert avtale om å hjelpe hverandre. Saltdal kommune tar vannprøver for Røkland vannverk, og 

Røkland vannverk har kontakt med kommunen før innkjøp av pumper og annet utstyr for å ha samme type 

som kommunen har slik at det er mulig å få hjelp hvis noe blir ødelagt.  
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Vannkilden til Røkland vannverk er to fjellbrønner. Brønnene kalles brønn 1 og brønn 2. Til daglig brukes 

kun brønn 1 siden denne gir god kapasitet. Maksimal kapasitet er ca. 9 m3/h for brønn 1 og minimum 15 

m3/h for begge brønnene i samdrift.  

Vannforbruket til Røkland vannverk er ca. 3-4 m3/h. Dvs. at det teoretisk er mulig å forsyne 10 m3/h til 

Rognan eller Øvre Saltdal vannverk i en reservevann-situasjon dersom vannverkene skulle kobles sammen.  

Røkland vannverk har gjort en stor jobb med å skifte ut ledningsnettet. Dette arbeidet ble fullført i 2021, og 

resultatet ble at forbruket gikk ned 50 %.  

Vannverket opplyser om at vannkvaliteten er bra. Vannbehandling består av UV-desinfisering. Vannverket 

planlegger bygge nytt vannbehandlingsanlegg med ny og oppgradert UV. Det er UPS på 

vannbehandlingsanlegget med mulig drift i 24 timer. Mobilt nødstrømsaggregat er tilgjengelig og kan kobles 

til på kort varsel. Anlegget har egen driftsovervåking.  

Vannverket har et høydebasseng i lia ovenfor brønnene. Dette er et sprengt fjellbasseng med volum på ca. 

60 m3. 

Krisevann hentes fra gammel vannkilde, et lite vann opp mot fjellet.  

Innbyggerne på Røkland er tilkoblet kommunal avløpshåndtering. Hovedledninger for vann og avløp ligger er 

i separate grøfter.  

 Saksenvik 

Det er to private vannverk i Saksenvik. Høsten 2022 søkte begge vannverkene om kommunal overtakelse.  

 Indre Saksenvik vannverk (også kalt østre Saksenvik vannverk) 

Vannverket forsyner 14 parter/andeler/husstander i Østre Saksenvik. Det er en husstand i Indre Saksenvik 

som ikke er tilknyttet.  

Vannkilden er en fjellbrønn plassert ved kote +45. Dybde er ca. 120 m. Det ble boret ei ny brønn i oktober 

2022 etter at det gikk et ras i den gamle brønnen. Ny brønn er ca. 100 m fra gammel brønn. Brønnen er 

gjerdet inn for å hindre forurensing fra kyr på beite. Fra brønnen pumpes vann opp i en tank ca. på kote +93 

før det forsynes ved selvfall. Rentvannstanken er ca. 10m3. Det er ingen vannbehandling på vannet.   

Vannverket opplyser om at vannkvaliteten er bra etter at ny brønn ble tatt i bruk. Det er noe høyt innhold av 

kalk, men dette har ikke skapt store problemer. Tidligere borebrønn hadde høyt innhold av jern og mangan, 

men det er ikke registrert verdier over grenseverdiene i nytt borehull. Kapasiteten er også god både sommer 

og vinter. Ved voldsom barfrost har det skjedd at rør inn til rentvannstank har frosset, men det har ikke vært 

for lite vann i brønnen.  

Ledningsnettet er for det meste skiftet ut for rundt 5 år siden.  

Vannverket driftes på dugnad, og det går greit å drifte anlegget. Høsten 2022 søkte vannverket om å bli 

overtatt av kommunen. Befolkningen i østre Saksenvik blir eldre og ønsker derfor på sikt at kommunen 

overtar driften av vannverket.  
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Figur 20: Oversiktsbilde Indre Saksenvik vv. 

 

 Saksenvik vestre vannverk  

Vestre Saksenvik vannverk ble etablert i 1952. Vannkilden et kildeoppkomme ca. 1 km nord-vest for 

bebyggelsen. Det er etablert en kum like ved kildeoppkommet og ledning går gjennom en kunstig dam og 

over en fjellknaus før det distribueres ut til abonnentene. For å få vann over fjellknausen er det laget et 

hevertsystem. Det har i perioder vært mye trøbbel med dette, men per i dag fungerer det greit. Vannverket 

har 2 aggregater og pumpe for å drifte anlegget. Det er ingen vannbehandling eller rentvannsmagasin på 

vannverket.  

Vannverket tar vannprøver av og til (siste for ca. 3 år siden) og har hatt ok vannkvalitet på de vannanalysene 

som er tatt. Ekstrem barfrost vinteren 2021 førte til en måned uten vann, men ellers er kapasiteten god både 

sommer og vinter.   

Vannverket har 12 abonnenter. 4-5 av disse er fastboende, resten er fritidsboliger. Få fastboende og 

aldrende befolkning er utfordringer for videre drift av vannverket. Vannverket har derfor søkt om å bli overtatt 

av kommunen.  
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 Andre private vannverk 

Andre private vannverk i kommunen er:  

• Vik vannverk – borebrønner, 20 husstander.  

• Langset privat vannverk – gravde kummer 

• Lønsdal Turisthotell – inntak i bekk eller tjern 

• Junkerdalen camping – kun camping. Hadde problemer. Kommunen ønsker ikke å overta 

• Skaiti 

3.12 Nedlagte vannverk 

Saltdal kommune har en del gamle vannverk som ikke er i drift og som ikke skal brukes videre. Gamle 

anlegg som ikke er i bruk bør saneres for å unngå for mye vedlikeholdsarbeid senere. Noen nedlagte 

vannverk kan fungere som krisevannverk for deler av forsyningsnettet.  

Anlegg som kan fjernes:  

• Gamle Junkerdal vannverk i Solvåglia. 

• Nordnes vannverk 

• Sundby vannverk   

Anlegg som bør beholdes som kriseforsyning: 

• Børåga vv 

• Evensgård 

• Kvæle vv 

• Nestbyfjell                                                                   

 

3.13 Reservevann og beredskap 

Drikkevannsforskriften setter krav til vannverkseier skal kunne sikre nok vann og godt vann til kommunens 

innbyggere. For å opprettholde dette er det definert tre mulige reserveforsyninger man kan ha i tillegg til 

normal forysning. Deninisjoner på dette, definert av Mattilsynet, er listet opp under: 

• Reservevann – Leveranse ved bruk av alternativ hovedvannkilde med distribusjon gjennom det 

ordinære ledningsnettet.  

• Nødvann – Leveranse av vann til drikke og personlig hygiene distribuert gjennom det ordinære 

ledningsnettet.  

• Krisevann – vannkilde som ikke oppfyller alle drikkevannsforskriftens krav.  

Reservevann skal ha drikkevannskvalitet, dvs oppfylle kravet til vannkvalitet  i drikkevannsforskriften. 

Krisevann er vann som forsynes ut på nett uten drikkevannskvalitet, dvs at man må ha kokevarsel.  

Av vannverkene i Saltdal kommune er det kun Øvre Saltdal vannverk som har et en reservevannskilde. Øvre 

Saltdal vannverk er koblet til Rognan vannverk via en trykkøkningsstasjon på Sundby. Ved behov for 

reservevann kan inntil 10 l/s forsynes fra Rognan. Selv om ledningsnettet grenser til hverandre er det per i 

dag ikke mulig å forsyne vann andre veien, dvs. fra øvre Saltdal til Rognan vannverk.   
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Rognan vannverk har derfor ingen reservevannsløsning per i dag. Men det finnes en potensiell 

krisevannsløsning ved å hente vann fra den gamle hovedvannkilden Børåga. Det tidligere vannverket ved 

Børåga var tenkt brukt som reservevannsløsning. Men slik anlegget framstår i dag er det ikke muilg å 

forsyne nok vann fra Børåga, og det er ikke vannbehandling på vannet fra Børåga. Inntak i elv gjør det 

vanskelig å vedlikeholde anlegget siden inntaket tetter seg. Dette fører til redusert kapasitet, særlig ved frost 

på vinteren.   

De mindre vannverkene i kommunen har verken reservevann eller krisevann, men gitt vannverkenes 

størrelse kan det hentes vann med tankbil og forsyne via ordinært ledningsnett.  

Saltdal kommune har løsning for nødvann. Kommunen har en 13 m3 tankbil til å frakte vann med og har 

kjøpt inn palletanker og kanner for utplassering av vann.  

Kommunen sammarbeider med nærliggende kommuner i regionen om beredskap, og har også avtaler om 

lån av nødstrømsaggregat. Men det er ikke utført beredskapsøvelse, eller laget prioriteringer på bruk av 

dette. 

 

3.14 Drift og overvåking 

Saltdal kommune har overvåking på de fleste stasjonene sine. SD-anlegget er levert av Normatic. Det er 

radiokommunikasjon på de fleste stasjoner, og 4G/5G noen steder. Kommunikasjon foregår greit, det er ikke 

identifisert noen problemområder.  

6 personer i kommunen har tilgang til driftskontrollen, via innlogging.    

Anlegg som ikke er tilkoblet driftsovervåking:  

• Tømmerdal vannverk 

• Langset vannverk 

• Os vannverk 

. 
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4 Status avløpshåndtering 

4.1 Oversikt 

Avløpshåndteringen i Saltdal kommune er delt inn ett stort og 4 mindre rensedistrikt. Totalt er ca. 70-80% av 

befolkningen i Saltdal tilknyttet kommunal avløpshåndtering.  

 

I de videre kapittel beskrives statusen til ulike deler av avløpshåndteringen i kommunen. Mer informasjon om 

status, vurderinger og beregninger finnes i vedlegg 2: Diagnose- og prognosenotat, og vedlegg 4: Tegninger. 

Figur 21: Oversikt over rensedistrikt i Saltdal kommune. 
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4.2 Renseanlegg 

 Utslippstillatelser og rensekrav 

Samtlige kommunale renseanlegg har utdaterte utslippstillatelser, utgått i 2002.  

Utslipp av avløpsvann reguleres etter forurensingsforskriften. Størrelse og resipient avgjør hvilke rensekrav 

som gjelder. Etter dagens krav er kommunen selv forurensningsmyndighet for alle sine anlegg.  

Etter implementering av EUs avløpsdirektiv vil statsforvalteren bli forurensningsmyndighet for Skansenøra 

rensedistrikt, se kap 2.5. Mens kommunen fortsatt vil være forurensingsmyndighet for øvrige anlegg.  

Etter forurensingsforskriften er utslipp til ferskvann definert som utslipp til normalt område og utslipp til sjø er 

definert som utslipp til mindre følsomt område. For renseanleggene til Saltdal kommune gjelder da følgende 

rensekrav: 

 

Tabell 19: Oversikt over rensekrav. 

Renseanlegg Utslipp til Krav kommentar 

Skansenøyra RA, 4350 

pe 

Saltdalsfjorden, mindre 

følsomt område  

§13-8: 

Sil med lysåpning maks 1 

mm 

Eldre anlegg. Ved 

oppgradering, eller 

utvidelse gjelder minst 20 

% reduksjon av SS. 

Russånes RA, 50 pe Infiltrasjon i grunn, 

Normalt område iht 

forurensingsforskriften, 

kap. 12 

§12-8: 

60 % reduksjon av fosfor 

og 70 % reduksjon av 

BOF5 

Utslipp til område uten 

brukerinteresser eller fare 

for eutrofiering.  

Storjord RA, 290 pe Infiltrasjon i grunn, 

normalt område 

§13-7: 

90 % reduksjon av fosfor 

Foreligger 

brukerinteresser 

Halsmoen RA, 75 pe 

tilknyttet 

Saltdalsfjorden, mindre 

følsomt område 

§13-8: 

- 20% reduksjon av SS 
- Slamavskiller utformet i 

samsvar med §13-11 – 
tømmes minst hvert 
andre år 

 

Setså RA, 35 pe tilknyttet Saltdalsfjorden, mindre 

følsomt område 

§12-9: 

20% redusksjon av SS 
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 Skansenøyra renseanlegg  

Skansenøyra rensedistreikt strekker seg fra Røkland til Rognan, inkl Høyarfall, Saltnes. Ikke på østsiden av 

elva. 

Tabell 20: Nøkkeltall Skansenøyra RA. 

 Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår 1990  

Kapasitet Dim for 4350pe  

Renseprosess Mekanisk rensing, sil 1 stk MaskoZoll sil, anlegget er klargjort for 

en til.  

Resipient Saltdalsfjorden  

Antall pe tilknyttet  1538 boliger x 2,5 = 3845pe  

Oppfyller rensekrav ja  

Kjente problemer Ved ekstremt mye nedbør går avløpsvann i overløp. Skjer i snitt en gang per år. 

Mye overvann inn på avløp.  

 

Overbelastning av sil fører til oversvømmelse på gulvet. Fliser på gulv, men ikke 

fliser på vegg. Ikke bygd som våtrom. Gjør det uegnet for hyppig vask.  

 

Saltdal kommune opplever at anlegget fungerer greit. Det er lite driftsproblemer og stans på anlegget. 

Problemer kommer ved mye fremmedvann/overvann inn på anlegget. Normal levetid på prosessutstyr er 

rundt 20 år. Anlegget er ca. 35 år og begynner å ha behov for oppgradering.  

MaskoZoll er en siltype som normalt brukes ved forbehandling, siden den ikke har så god renseeffekt som 

andre siltyper. Renseeffekt her er ikke målt, men forsøk andre steder har oppgitt renseffekt under 20 % SS. 

Hva man kan oppnå av rensing avhenger mye av hvor mye fremmedvann som kommer inn til anlegget.  

Maskevidde på MaskoZollsila er 0,8 mm. Siden det er et eksisterende anlegg oppfylles rensekravet i 

foruresningsforskriften hvis maskevidden er 1 mm. Men dersom renseanlegget endres vesentlig (utvide 

forsyningsområde, større endringer på RA osv.) vil rensekravet bli minst 20 % reduksjon av SS, og det er 

usikkert om renseanlegget da vil oppfylle rensekrav. 

 

 Russånes renseanlegg 

Russånes renseanlegg er et minirenseanlegg som kun er tilknyttet Russånes fabrikker.  

Renseanlegget ble bygd i 2011 og er et Odin minirenseanlegg dimensjonert for 50 PE.  

Anlegget består av slamavskiller og et biologisk-kjemisk renseanlegg. Avløp pumpes fra pumpesump på 

enden av slamavskilleren over i biologisk-kjemisk tank i batcher. I tanken tilføres først oksygen gjennom 

blåsemaskin i en viss periode, etterfulgt av tilsetting av fellingskjemikalier og sedimentering. Utfelt slam 

returpumpes så tilbake til slamavskilleren. 

Utløp fra renseanlegget infiltreres i nedgravde infiltrasjonsgrøfter før det går videre ut til Saltdalselva.  

Anlegget har ingen overvåkning. Drifta er innom og sjekker anlegget ca. en gang i måneden. Anlegget har 

fungert godt, og det oppleves ikke mye problemer med det.  
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Renseeffekten til minirenseanlegg avhenger av hvordan anlegget driftes og vedlikeholdes. Leverandøren 

oppgir gjerne at anlegget skal oppfyllet rensekravet til utslipp til følsomt område, dvs. renseeffekt over 90 % 

reduksjon av fosfor og over 90 % reduksjon av BOF5. Hvis anlegget driftes og vedlikeholdes godt vil det da 

oppfylle rensekravene.  

 

 

 Storjord Renseanlegg  

Storjord renseanlegg dekker Storjord turistsenter, caravan senter og nasjonalparksenteret.  

Tabell 21: Nøkkeltall Storjord RA. 

Storjord RA Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår 1990 Slamavskiller av betong. Antatt dårlig 

tilstand på slamavskiller siden det er 

observert mye tæring på betong på 

pumpestasjonen. 

Kapasitet 290pe  

Renseprosess Infiltrasjonsanlegg, slamavskiller 

før infiltrasjon. To 

infiltrasjonsgrøfter.  

Slamavskiller på 100 m3, tømmes 1 gang 

per år.  

Resipient Infiltrasjon i grunn  

Antall pe tilknyttet 195pe  

Kjente problemer Utvikler gasser, slik at komponenter, el og betong skadet. Luktproblemer. Planer 

om å bytte denne ut. 

 

Storjord renseanlegg består av en stor kommunal slamavskiller med etterfølgende infiltrasjonsanlegg. 

Luktproblemer stammer noe fra slamavskiller, men særlig fra pumpestasjonen.  

Renseeffekten til infiltrasjonsanlegg er som regel svært god. Hvis de er dimensjonert og bygd riktig kan man 

forvente over 95 % reduksjon av fosfor. Storjord RA bør derfor kunne oppnå rensekrav i 

forurensingsforskriften, men dette bør sjekkes ved prøvetaking.  

Levetid for infiltrasjonsanlegg varierer, men normal levetid er gjerne mellom 20-25 år, mens lang levetid er 

25-40 år. Infiltrasjonsanlegget på Storjord er 35 år gammelt og både slamavskiller og infiltrasjonsanlegg bør 

kontrolleres for å sjekke om de fungerer som de skal.  

 

 Halsmoen renseanlegg 

Halsmoen renseanlegg består av en slamavskiller på 49 m3 med utslipp til sjø.  

Tabell 22: Nøkkeltall Halsmoen RA 

 Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår Ukjent. Trolig sent på 80-tallet Slamavskillere i PE.  

Kapasitet Slamavskillere i serie med totalt 

volum 49 m3 
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Renseprosess Slamavskiller – utslipp til sjø  

Resipient Saltdalsfjorden Utslippsledning ca. 100 meter ut i fjorden på 

20 meters dyp. 

Antall pe tilknyttet 75  

Kjente problemer Ingen. Kommunen opplever at anlegget fungerer bra. 

 

Renseeffekten til slamavskillere varierer etter belastning og hvordan de er dimensjonert og utformet. Normal 

renseevne i slamavskillere er 30-60 % SS. Anlegget forventes derfor å oppfylle rensekravet.  

 Setså Renseanlegg  

Setså renseanlegg består av en slamavskiller med utslipp til sjø.  

Tabell 23: Nøkkeltall Setså RA. 

 Nøkkeltall Kommentar 

Byggeår Ukjent Utbedret 1989. Slamavskiller av glassfiber.  

Kapasitet   

Renseprosess Slamavskiller – utslipp til sjø  

Resipient Saltdalsfjorden Utslippsledning ca. 70m ut i fjorden, utslipp 

på 15 m dyp. 

Antall pe tilknyttet 35pe  

Kjente problemer ingen 

 

Renseeffekten til slamavskillere varierer etter belastning og hvordan de er dimensjonert og utformet. Normal 

renseevne i slamavskillere er 30-60 % SS. Anlegget forventes derfor å oppfylle rensekravet.  

 

4.3 Pumpestasjoner 

I Saltdal er det 25 større kommunale avløpspumpestasjoner. I tillegg til disse er det mange små kommunale 

pumpekummer (server 1-3 boliger hver) på Nestby og Medby. Oppover dalen mellom Sundby og Drageid, 

samt på Potthus og opp mot Nordnes, er det mange av boligene som har septiktank/slamavskiller. Flere av 

disse boligene vil imidlertid kobles til ny pumpeledning som går fra Russånes til Rognan i nærliggende 

fremtid. Renseanlegget i kommunen ligger i tettstedet Rognan. 

Pumpehierarki er illustrert på Figur 22. 
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Figur 22: Pumpehierarki. Grå poster representerer pumpestasjoner som foreløpig ikke har noen tilknyttede abonnenter. 

 

 

4.4 Ledningsnett  

I Saltdal kommune er det totalt ca. 72,4 km med kommunalt avløpsnett, hvorav ca. 31% er trykkledninger. I 

Rognan består avløpsnettet hovedsakelig av betongledninger fra 60-tallet i sentrum samt opp mot Bakken, 

PVC og noe betong fra 80-tallet, samt noe nett fra etter år 2000. På Røkland er nettet hovedsakelig 
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bestående av PVC-ledninger fra 70-tallet. Lange trykkledninger i PE er lagt etter 2010 for å koble til 

abonnenter fra dalen helt opp mot Russånes, inkludert Røkland, til RA Skansenøyra nede i Rognan. 

Det henvises til Vedlegg 2 Diagnose- og prognosenotat for ytterligere info om dagens status på 

ledningsnettet mhp. fremmedvannsinnlekk, tilstoppinger, kjelleroversvømmelser, osv, og til vedlegg 4 

Tegninger for mer detaljer om ledningsnett.  

 

Figur 23: Fordeling av tidsperioder kommunale avløpsledninger ble lagt, med antall km hver av disse postene utgjør. 

Diagram er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 
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Figur 25: Fordeling ledningsmateriale på kommunens avløpsnett, med antall km hver av disse postene utgjør. Diagram 
er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 
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Figur 24: Oversikt over hvilke ledningsmaterialer som er brukt i ulike tidsperioder. Diagram er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 
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Figur 26: Fordeling ledningsdimensjoner på kommunens avløpsnett, med antall km hver av disse postene utgjør. 
Diagram er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 
 

 Levetid og fornyingsbehov 

En analyse er utført for å vurdere levetid og framtidig utskiftningsbehov for avløpsnettet i kommunen. 

Analysen er utført med det åpent tilgjengelige SOVAL-verktøyet, utviklet gjennom forskningsprosjektet «B for 

VA-nett» av SINTEF i samarbeid med en rekke andre aktører fra det kommunale, private og Norsk Vann.  

 

 

Figur 27: Forklaring levetidskurver [48]. 
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4.4.1.1 Metodikk 

Se nærmere beskrivelse av SOVAL og metodikk i kap. 3.10.1.1. 

For Saltdal kommune benyttes det i denne omgang levetidskurver kalibrert på nasjonalt nivå. Årsak til 

inndeling av ledningene i understående ledningsgrupper er forklart nærmere i Tabell 26 i SOVALs veileder 

[48]. 

 

 

Figur 28: Generelle levetidskurver kalibrert på nasjonalt nivå [43]. Kurvene viser hvor stor prosentandel av ledninger i en 
ledningsgruppe som forventes å fremdeles ha gjenstående levetid ved forskjellige aldere. F.eks. forventes det at ca. 20% 
av asbestsementledninger fremdeles vil ha gjenstående levetid ved alder 70 år (så resterende 80% av ledninger i gruppa 
vil ha blitt rehabilitert). 
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Figur 29: Generelle levetidskurver kalibrert på nasjonalt nivå [43]. Disse kurvene viser sannsynlighet for endt levetid ved 
forskjellige aldere. F.eks. forventes det at ca. 2,7% av alle plastledninger lagt før 1980 vil nå endt levetid ved ca. alder 

60. 

Det bemerkes at verdiene for ledningsgruppene Betong 1945–1969 og Plast etter 1980 i Tabell 24 er 

manuelt justert for å nærmere reflektere kommunens faktiske erfaringer med disse gruppene. Nasjonale 

verdier for Betong 1945–1969 er 20–90–135, og for Plast etter 1980 er de 45–70–110 [48]. 

Tabell 24: Verdier levetidskurvene er kalibrert etter. Tallene angir ved hvilken alder det forventes at 100%, 50% og 10% 
av ledningene i ledningsgruppen fremdeles vil ha gjenstående levetid. 

Ledningsgruppe 100 % 50 % 10 % 

Betong før 1945 45 130 160 

Betong 1945–1969 20 70 100 

Betong 1970–1979 30 110 150 

Betong etter 1980 45 120 165 

Plast før 1980 20 60 80 

Plast etter 1980 50 85 110 

Restmaterialer 20 95 140 

4.4.1.2 Resultater 

Figur 30, Figur 31 og Figur 32 viser resultater fra analysen, kjørt 50 år fram i tid. Som resultatene viser 

forventes det at fornyelsestakt for avløpsnettet bør ligge på ca. 0,8% ila. temaplanperioden (2026 – 2036) 

(oransje linje i Figur 30), hovedsakelig med fokus på betongledningene fra 60-tallet og plastledninger lagt før 

1980 (det bemerkes at plastledningenes andel blir naturlig stor da det er mange ledninger fra disse gruppene 

i kommunen). Det henvises til tegninger A31 – A34 i Vedlegg 4 for oversikt over sannsynlighet for endt 

levetid ila. planperioden for hver av kommunens avløpsledninger, basert på nasjonale levetidskurver. 
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Figur 30: Estimerte nødvendige fornyelsesrater for kommunens avløpsnett for de neste 50 årene ved Pessimistisk, 
Forventet og Optimistisk scenario. Pessimistisk og Optimistisk scenario er simulert ved å justere hver av parameterne i 
Tabell 24 med ±5 år. Diagram er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 

 

Figur 31: Estimerte nødvendige fornyelsesrater for kommunens avløpsnett for de neste 50 årene ved Forventet scenario, 
med farger som illustrerer hvor stor andel hver av ledningsgruppene spiller inn i dette. F.eks. vil en stor andel av 
ledninger som må rehabiliteres i temaplanperioden være betongledninger lagt mellom 1945 – 1969 og plastledninger lagt 

før 1980. Diagram er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075

R
eh

ab
ili

te
ri

n
gs

b
eh

o
v 

[%
 a

v 
d

ag
en

s 
to

ta
le

 
le

n
gd

e]

År

Fornyelsesrate - Avløpsledninger

Pessimistisk Forventet Optimistisk

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075

R
eh

ab
ili

te
ri

n
gs

b
eh

o
v 

fo
r 

h
ve

r 
le

d
n

in
gs

gr
u

p
p

e 
[%

 a
v 

d
ag

en
s 

to
ta

le
 le

n
gd

e]

År

Rehabiliteringsbehov - Spillvannsledninger

Betong før 1945 Betong 1945-1969 Betong 1970-1979 Betong etter 1980

Plast før 1980 Plast etter 1980 REST (Andre materialer)



Temaplan vann og avløp 

 
2026-2036 
Oppdragsnr.: 52302332   Dokumentnr.: 01   Versjon: J02 

  

2025-09-17  |  Side 69 av 138  

 

Figur 32: Sannsynlighet for endt levetid innen 2036, basert på resultater fra analyse med SOVAL. Hver post viser antall 
km med avløpsnett som har forskjellige sannsynligheter for endt levetid (og dermed rehabiliteringsbehov) ila. 
temaplanperioden. Diagram er basert på Sosi-fil fra 2023-11-15. 

 

4.5 Vannmiljø 

Miljørisiko for utslipp fra avløpsnettet, og påvirkning av vannmiljø, er nærmere beskrevet i vedlegget 

miljørisikoanalyse, av 2. juni 2025. Tiltak fra miljørisikoanalysen er tatt med inn i temaplanens tiltaksliste. 

 

4.6 Spredt avløp 

I mange områder med spredt bebyggelse er det i dag også spredt avløp. Totalt er det ca. 800 anlegg i 

kommunen med spredt avløp. I Miljødirektoratets database Vann-nett er spredt avløp definert som en av 

mulige årsakene til nedsatt økologisk tilstand i resipienten Saltdalselva. Opprydning av spredt avløp er derfor 

et mulig tiltak for å bidra til bedre vannmiljø i elva.  

I forbindelse med utbygging av Øvre Saltdal vannverk ble det lagt avløpsledninger sammen med 

vannledninger på strekket Røkland til Nordnes med sideledning inn fra Potthus bru til Potthus. Ledningene 

ble lagt med tanke på framtidig kloakkering av området. Avløpsanlegget nedover mot Rognan ble også 

tilpasset framtidig økt avløpsmengder. Saltdal kommune er i gang med et forprosjekt for tilknytning av ca. 

107 boliger mellom Sundby og Drageid og ca. 95 boliger mellom Nordnes og Storalmenningen. På sikt vil 

også ca. 45 boliger på Potthus og Evensgård tilknyttes. Ved å koble til ovennevnte områder reduseres 

områdene med spredt avløp betraktelig.  
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Det er fortsatt spredt avløp i de minste bygdene, blant annet Junkerdal, Setså, Langset, Os, Vik. Spredt 

avløp består for det meste av private slamavskillere med infiltrasjon til grunn, eller utslipp til sjø der 

bebyggelsen ligger nært havet.  
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5 Status overvannshåndtering 

Saltdalen er utsatt for flom fra Saltdalselva, og flere steder ligger i aktsomhetsområde for flom. Det er også 

kjent at man har hatt flomproblemer. Vurderinger i denne planen begrenses imidlertid til urban flom. 

Vassdragsflom er ikke en del av denne planen.   

I Rognan er noe av avløpsnettet separert, men det er også en del avløp felles (AF)-system. Det kommer mye 

overvann inn på AF-systemet, og det går ofte i overløp. I tillegg er en del sluker koblet direkte på 

spillvannsledningene. 

I Saltdal kommune er det generelt gode infiltrasjonsforhold for overvann. Bortsett fra i Rognan håndteres 

overvannet lokalt, enten ved infiltrasjon ved hver eiendom, eller at det samles med overvannsledning og 

føres et lite stykke til terreng. Boligene har stort sett taknedløp til terreng. 

Saltdal kommune oppgir at hele sentrum av Rognan er en utfordring når det gjelder overvann. Det har det 

vært problemer med fire kjellere som har blitt oversvømt. Tre av disse er ikke lovlige kjellere. Det er gjort 

tiltak (etablert en pumpe for å senke vannstanden i røret). Problemene er derfor nå løst slik at det ikke lenger 

er oversvømmelser i disse boligene. Ellers er det mest problemer med overvann i Rognan på vinteren når 

det er snø og brøytekanter, og sluker og terreng fryser.  
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6 Administrasjon 

6.1 Bemanning og ressurser 

Teknisk drift er en egen avdeling i Saltdal kommune. Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av 

kommunale veier, gatelys, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg, samt parker og idrettsanlegg.  

Virksomhetsområdet er fordelt med 2 personer i administrasjonen på Rådhuset og 13 personer ute på 

driftsavdelingen. [49]  

Saltdal kommune har på enkelte områder samarbeid og erfaringsoverføring med andre kommuner i Salten.  

Kommunen har utstyr, driftsbiler, maskiner og personell for å utføre daglig drift og mindre 

oppgraderingsjobber. Entreprenører engasjeres for større tiltak og investeringsprosjekter.  

 

6.2 Internkontroll, effektivitet og kvalitet  

Drikkevannsforskriften beskriver i § 7 krav til internkontroll for vannforsyning. Internkontrollen skal sikre og 

vise at kravene i Drikkevannsforskriften etterleves. Saltdal kommune har fått god tilbakemelding fra 

Mattilsynet etter deres gjennomganger. Kontroller og rutiner dokumenteres digitalt. Det føres journal på 

mangler i vannbehandlingsanlegg osv. Det kvitteres ut at alarmer håndteres. Resultater fra vannprøver 

lagres digitalt (på LABORA sine sider). Kommunen rapporterer til KOSTRA. Driftshendelser registreres i dag 

ikke. Dette beskrives mer i avsnitt Verktøy og digitalisering. 

Videre stiller drikkevannsforskriften krav til at sanering og vedlikehold av VA-anleggene baseres på en 

oppdatert ROS-analyse for vannforsyningssystemet. VannROS og MiljøROS utarbeides ifm. 

temaplansarbeidet i 2023/2024.  

Saltdal kommune har en beredskapsplan vann som fra 2003 som sist ble revidert i januar 2019. 

Beredskapsplanen skal baseres på farekartlegging og fareidentifisering i ROS analysen og skal holdes 

oppdatert.  

 

6.3 Kommunikasjon og innbyggerdialog  

Det er viktig at innbyggerne, utbyggerne og andre målgrupper har tilgang på den informasjonen de trenger. 

Innbyggerne må varsles med viktig informasjon. Saltdal kommune bruker varslingssystemet til Norkart for å 

varsle om vedlikeholdsarbeid osv. Innbyggerne får også varsel på sms om hastesaker, som for eksempel 

kokevarsel. 

Kommunen har en vakttelefon slik at innbyggerne får tak i kommunen ved feil og mangler på kommunalt 

anlegg. 

Saltdal kommune har en egen underside «Vann, avløp og slam». Her ligger informasjon om VA-systemet, 

samt kontaktinformasjon til VA i kommunen, blant annet VA-vakta.  

Det er ikke kjent når Saltdal kommunes VA-norm ble oppdatert, mulig i 2016. Denne bør 

gjennomgås/oppdateres, eller kommunen bør vurdere å bli med i Vannstandard. Oppdatert VA-norm, 

temaplan VA og andre relevante forskrifter og rammebetingelser bør legges inn på kommunens nettside. 

Oppdaterte resultater fra prøver på drikkevannsnettet bør også ligge tilgjengelig, for å sikre oppfyllelse av 

§23 i Drikkevannsforskriften [1] og nasjonalt mål M13 [37].  
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6.4 Verktøy og digitalisering  

For å kunne planlegge prosjekter og drifte ledningsnettet på en effektiv måte er det behov for gode verktøy. 

Kunnskap og bruk av gode verktøy vil resultere i effektive prosesser, mulighet til innbyggerdialog, god 

kunnskap om VA-systemet, samt gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Ledningskartverket oppdateres med materialer og leggeår på ledningene ifm. temaplansarbeidet 2023/2024. 

Noen ledninger er registrert med høyder, men ikke alle. Mye høydeinformasjon ligger i kumkort. Kumkortene 

ligger digitalt, men ikke på samme siden som ledningskartverket (Gisline, Norkart). Med Gisline VA er det 

mulig å koble filer som bilder, kumkort og registrering av driftshendelser til VA-objekter i ledningskartet. Dette 

kan gjøres med filer som ligger lokalt på en av kommunens servere, eller ved bruk av KDV (ikke lokal 

lagring).  

Det er i dag ikke noe system for å registrere driftshendelser som brudd, tilstoppinger, kjelleroversvømmelser 

osv. 

Noen ledningsstrekk er ikke målt inn, for eksempel ved små vannverk som Os, Tømmerdal, Stamnes og 

Langset. 

Å samle informasjon om ledningene, kumkortene og driftshendelser samme sted vil gi økt brukervennlighet 

og effektivitet, og er derfor ønskelig.  

 

 

6.5 HMS 

Saltdal kommune ivaretar HMS i overordnet system (beredskapsplan). Videre foreligger det sikker jobb-

analyse (SJA) på hvert anlegg. Kommunen har rutiner for intern og ekstern opplæring for VA-relaterte 

aktiviteter, som for eksempel arbeid i grøft. Kommunen har videre et avvikssystem for registrerte hendelser. 

HMS-arbeidet forankres i avdeling teknisk drift, og ikke i temaplanVA. Det jobbes kontinuerlig med HMS og 

beredskap i kommunen og avdelingen. 
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7 Mål  

Målene sier noe om hva man vil oppnå med planen. Målene bør være ambisiøse, men allikevel oppnåelige 

og mulig å uttrykke i klartekst. Ofte har man en konkret problemstilling man vil gjøre noe med, for eksempel 

reduksjon av lekkasjer. For å vise hva man faktisk ønsker å oppnå må tiltakene begrunnes og evalueres ut 

fra konkrete mål. 

Hvert mål har derfor fått konkrete ytelsesindikatorer og en målverdi. Å bedømme ytelsen til en tjeneste eller 

komponent, enten yteevne eller effektivitet, gjøres ved å beskrive en måleparameter gjennom en 

ytelsesindikator. En ytelsesindikator er et kvantitativt mål som uttrykkes med en verdi og en enhet. Den 

beregnede ytelsesindikatoren sammenlignes med en målverdi for å kunne vurdere ytelsen. Det må også 

utarbeides intervaller for disse verdiene for å kunne vurdere om systemet yter bra, middels eller dårlig på de 

gitte målene. 

7.1 Vannforsyning 

 Godt vann. Forsyningsvann skal ha tilstrekkelig hygienisk og bruksmessig 
kvalitet, med minimal risiko for forurensning. 

I Drikkevannsforskriften stilles det blant annet krav til vannverkseier om å sikre at vannforsyningssystemet er 

i stand til å levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid, samt at vannet skal være hygienisk 

betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Videre skal drikkevannet ikke inneholde virus, 

bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig 

helsefare, samt overholde bestemte grenseverdier. Å sikre forsyningsvann med tilstrekkelig hygienisk og 

bruksmessig kvalitet er også forankret i FNs bærekraftmål nr.6 «rent vann og gode sanitærforhold».  

Mål Ytelsesindikator  Målverdi Kommentar 

V1: 

Vannet som leveres til 

abonnentene skal ha 

god kvalitet, med 

tilstrekkelig 

barrierehøyde mot 

forurensninger 

Y1: Hygienisk kvalitet 

 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑡𝑡 𝑝å 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 
[%] 

Bra: 100% 

Middels: 95 - 

<100% 

Dårlig: < 95% 

Vannkvalitetsprøve 

registreres kun som 

utilfredsstillende 

dersom både 

primærprøve og 

ekstraprøve viser 

avvik på en 

parameter. 

Y2: Brukskvalitet 

 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑡𝑡 𝑝å 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 
[%] 

Bra: 98% 

Middels: 95 - 98% 

Dårlig: < 95% 

Y3: Barrierehøyder 

𝐷å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑀𝐵𝐴 − 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 

Bra: ≥1,0 

Middels: 0,0 - 

0,99 

Dårlig: < 0,0 

Ytelsesindikator 

settes ut fra 

resultater fra MBA 

(Mikrobiell Barriere 

Analyse) 

V2:   

Risiko for forurensning 

av renset drikkevann 

ved trykkløst nett skal 

være lav. 

Y1: 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑓𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠𝑘𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑉𝑎𝑛𝑛/𝐴𝑣𝑙ø𝑝

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠𝑘𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑉𝑎𝑛𝑛/𝐴𝑣𝑙ø𝑝 𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙
 [%] 

Bra: 0% 

Middels: 0 - 15% 

Dårlig: >15 % 

Med «felleskummer» 

menes her kummer 

med vannledning og 

åpen avløpsrenne. 

Y2: 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑢𝑑𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒 "𝑣å𝑡𝑒" 𝑘𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑢𝑑𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒 "𝑣å𝑡𝑒" 𝑘𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙
 [%] 

Bra: 0% 

Middels: 0 - 25% 

Dårlig: >25 % 

Med «våte» kummer 

menes her kummer 

med i flomutsatt 

område eller område 

med konstant høy 

grunnvannstand. 
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Y3: 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑝å 𝑡𝑖𝑙𝑏𝑎𝑘𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑠𝑣𝑒𝑟𝑛  𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑝å 𝑡𝑖𝑙𝑏𝑎𝑘𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑠𝑣𝑒𝑟𝑛
[%] 

Bra: 100% 

Middels: 90 - 99% 

Dårlig: < 90% 

 

 

 Nok vann. Det skal sikres tilstrekkelig forsyning av vann til alle aktører og 
privatpersoner i kommunen, både ved normale og ekstreme forhold. 

I drikkevannsforskriften §9 står det: «vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og 

dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann 

til enhver tid.» [1]. For å sikre tilstrekkelig drikkevann har det blitt utarbeidet mål om at innbyggere til enhver 

tid skal ha nok tilgjengelig vannmengde, både i dag og i framtiden, samt at kommunen skal ha reserver og 

backup-løsninger ved uforutsette hendelser.  

Som en del av å sikre tilstrekkelig mengde drikkevann, har kommunen satt seg et mål om å redusere 

lekkasjeandelen i ledningsnettet. Dette målet blir forankret i FNs bærekraftsmål [50]. Den Nasjonale 

bærekraftstrategi oppfordrer også kommunene om å redusere lekkasjeandelen til en bærekraftig 

lekkasjeandel for å øke sikkerheten og redusere vannbehovet. Videre er det også satt som mål i den 

nasjonale bærekraftstrategien at alt forbruk må måles, samt at vannforbruks-/vanntapsovervåkning må 

digitaliseres for å nå strategien om Godt, nok og sikkert drikkevann.  

 

Mål Ytelsesindikator  Målverdi Kommentar 

V3:   

Alle innbyggere skal 

til enhver tid ha nok 

tilgjengelig 

vannmengde, både i 

dag og i fremtiden. 

Y1: 

𝑇𝑖𝑙𝑔𝑗𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑟å𝑣𝑎𝑛𝑛𝑠𝑚𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 [
𝑙
𝑠

]

𝑀𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑟å𝑣𝑎𝑛𝑛 𝑖 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑘𝑒[
𝑙
𝑠

]
[%] 

 

Bra: > 100% 

Middels: 95 - 99% 

Dårlig: < 95% 

 

 

Y2: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑡 [
𝑙
𝑠

]

𝑀𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑡 𝑖 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑘𝑒 [
𝑙
𝑠

]
[%] 

 

Bra: > 100% 

Middels: 95 - 99% 

Dårlig: < 95% 

 

 

V4:   

Forsyningssystemet 

skal ha redundans, 

med reserver og 

backup-løsninger for 

å opprettholde mest 

mulig normal drift ved 

uforutsette 

hendelser. 

Y1 Forsyning fra høydebasseng 

𝑇𝑖𝑙𝑔𝑗𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 ℎø𝑦𝑑𝑒𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔 [𝑚3]

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 𝑜𝑣𝑒𝑟 2 𝑑ø𝑔𝑛 [𝑚3]
[%] 

 

Bra: ≥100% 

Middels: 60 - 99% 

Dårlig: < 60% 

 

 

Y2 Tilgjengelig reservevannsforsyning: 

𝑇𝑖𝑙𝑔𝑗𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑣𝑎𝑛𝑛𝑓𝑜𝑟𝑠𝑦𝑛𝑖𝑛𝑔 [
𝑙
𝑠

]

𝑀𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑡 𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠 𝑚å𝑛𝑒𝑑 [
𝑙
𝑠

]
 [%] 

 

 

Bra: ≥100% 

Dårlig: < 100% 

 

 

Y3 Tilgjengelig nødvannforsyning: 

 

𝑇𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑝𝑙𝑒𝑔𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑛ø𝑑𝑣𝑎𝑛𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑠𝑦𝑛𝑖𝑛𝑔 

Bra: ≥100% 

Dårlig: <100% 

Har kommunen 

tilstrekkelig 

lagringskapasitet, 

mannskap og utstyr 

for utkjøring til 

vanlige og sårbare 

abonnenter, osv. 

 

V5: Y1: Bra: 1  
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Forsyningssystemet 

skal ha tilstrekkelig 

brannvannskapasitet 

 

1

𝑛
∑ min {1,

𝑄𝑖

𝑄𝑃𝑌,𝑖
}

𝑛

𝑖=1

 

Ytelsesindikator defineres ved å vurdere brøken mellom modellert 

brannvannskapasitet 𝑄𝑖 i brannkum 𝑖 og preakseptert ytelse 𝑄𝑃𝑌,𝑖. Om 

brannkum 𝑖 oppfyller preakseptert ytelse gis den verdien 1. Endelig 

ytelsesindikator er gjennomsnitt av resultater for alle brannkummene. 

Middels: 0,8 – 0,99  

Dårlig: < 0,8 

Y2: 

𝑇𝑖𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑑𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑣 𝑓𝑦𝑙𝑙𝑒𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 

Bra: Ja 

Middels: Stort sett 

Dårlig: Nei 

 

V6: 

Ledningsnettet skal 

ha et mest mulig 

bærekraftig 

lekkasjetap 

𝐼𝐿𝐼 =
𝐶𝐴𝑅𝐿

𝑈𝐴𝑅𝐿
 

CARL= Reelt lekkasjetap 

UARL= Det laveste lekkasjetapet det praktisk er mulig å oppnå.  

Bra: < 2 ILI 

Middels: 2 – 3 ILI 

Dårlig: > 3 ILI 

ILI-analyse iht. 

Norsk vann rapport 

239. 

 

 Sikker og effektiv vannforsyning. Risiko for uforutsette hendelser på 
drikkevannsnettet skal minimeres, og normale forhold skal opprettholdes så ofte 
som mulig. 

Nasjonale mål for vann og helse, samt drikkevannsforskriften stiller krav til forsyningssikkerheten til 

vannledningsnettet. I tillegg skal det sikres god pålitelighet gjennom god kommunikasjon/informasjon ut til 

abonnentene. Videre er det et delmål i nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen at ikke-planlagte avbrudd 

i vannforsyningen skal i gjennomsnitt ikke skje hyppigere enn en gang per 10 år og abonnent.  

Mål Ytelsesindikator  Målverdi Kommentar 

V7:  

Antall avbrudd i 

vannforsyningen til 

abonnenter skal 

minimeres 

Y1:  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑛𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑢𝑑𝑑 𝑝𝑟 å𝑟

 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑠𝑦𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟
 

Bra: < 0,5  

Middels: 0,5 - 1 

Dårlig: > 1 

 

Antall kundetimer 

med ikke-

planlagte avbrudd 

hentes fra 

årsrapport til 

Mattilsynet. 

Målverdier fra 

BedreVANN  

Y2: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑢𝑑𝑑𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 (𝑝𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒 𝑜𝑔 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑠𝑦𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟
 

Bra: < 1 

Dårlig: > 1 

V8: Høy 

leveransesikkerhet til 

sårbare abonnenter 

Y1:  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑠å𝑟𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒𝑡𝑎𝑡𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑠å𝑟𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 
[%] 

 

Bra: > 100 % 

Middels: 80 - 99% 

Dårlig:< 80% 

 

Om en sårbar 

abonnent er 

«tilstrekkelig 

ivaretatt» foreslås 

svares ut 

gjennom en ROS-

analyse for alle 

slike abonnenter i 

kommunen. 
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7.2 Avløp  

 Ledningsnettets funksjon skal opprettholdes på et bærekraftig nivå, og skal ikke 
føre til skade eller ulempe  

Kjelleroversvømmelser innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man 

eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen kan aldri veie opp for de ulemper og skader 

abonnenten har hatt. Hyppige kjelleroversvømmelser har også store negative konsekvenser for omdømmet. 

For at det skal skapes attraktive og gode bo- og næringsmiljø og bidra til god livskvalitet gjennom 

kommunale tjenester er det essensielt å holde kjelleroversvømmelser forårsaket av tilbakeslag i 

avløpssystemet på et minimum. 

Reduksjon av fremmedvann er viktig både for å frigi kapasitet på ledningsnettet, redusere rensekostnadene 

for renseanlegget og utslipp fra avløpssystemet. Det er også utarbeidet et delmål i Nasjonal 

bærekraftstrategi om reduksjon av fremmedvann.  

Mål Ytelsesindikator  Målverdi Kommentar 

A1:   

Fremmedvannsinnlekk til 

avløpsnettet skal være på 

et mest mulig bærekraftig 

nivå.  

Y1: 

 

𝐹𝑟𝑒𝑚𝑚𝑒𝑑𝑣𝑎𝑛𝑛𝑠𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑟. 𝑘𝑚 𝑠𝑒𝑙𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡 
 

 

Bra: < 0,2 
𝑙

𝑠∗𝑘𝑚
 

Middels: 0,2 – 0,4 
𝑙

𝑠∗𝑘𝑚
 

Dårlig: > 0,4 
𝑙

𝑠∗𝑘𝑚
 

 

A2: 

Reduksjon av tilstoppinger 

 

 

 

 

Y1: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑙ø𝑝𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡 [𝑘𝑚]
 

Bra: < 0.05  

(< 4 hendelser pr år) 

Middels: 0.05 – 0.2 

Dårlig: > 0.2 

 

Basert på 

BedreVanns 

grenseverdier for 

tilstoppinger pr km 

ledningsnett. 

 

A3: 

Reduksjon av 

kjelleroversvømmelser  

 (per 1000 innbyggere)  

 

Y1: 

 

𝐾𝑗𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑣ø𝑚𝑚𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 ∗ 1000

𝐼𝑛𝑛𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑘𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑡
 

 

Bra: < 0,1 

Middels: 0,1 - 0,3 

Dårlig: > 0,3 

 

Toleransegrenser er 

hentet fra 

BedreVANN-rapport 

fra 2022. 

 

 Transportsystemet for avløp skal ikke påvirke vannforekomstene negativt iht. 
krav i vannforskriften  

I Nasjonale mål for vann og helse samt i vannforskriften stilles det krav til vannkvaliteten til vannforekomster, 

samt at overløpsutslipp ikke skal påvirke drikkevannskilder, badeplasser eller andre resipienter. I henhold til 

§ 4 i vannforskriften skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes 

med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.  

Det er også utarbeidet et delmål i Nasjonal bærekraftstrategi om at virksomheter skal overholde de til enhver 

tid gjeldende utslippskrav og slik sett bidra til å oppfylle vannforskriftens mål om god miljøtilstand.  

Mål Ytelsesindikator  Målverdi Kommentar 

A4: 

Alle anlegg for lokal 

avløpshåndtering 

Y1: 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑔𝑜𝑑𝑘𝑗𝑒𝑛𝑡 

𝑢𝑡𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔
[%] 

Bra: 100% 

Middels: 80 – 99% 

Dårlig: < 80% 
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skal ha godkjent 

utslippstillatelse  

 

Y2: 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑔𝑜𝑑𝑘𝑗𝑒𝑛𝑡 

𝑢𝑡𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔
[%] 

Bra: 100% 

Middels: 80 – 99% 

Dårlig: < 80% 

 

A5: Tilknytning av 

spredt bebyggelse til 

kommunalt 

avløpsnett der dette 

gir miljømessig og 

kostnadsmessig 

fordel  

Y1: 

 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑛𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑘𝑜𝑏𝑙𝑒𝑡 det 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡 

𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑡𝑡𝑏𝑒𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑛𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑡𝑡𝑏𝑒𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
 

Bra: ≥ 98% 

Middels: 95 – 98% 

Dårlig: ≤ 95% 

 

A6: 

Reduksjon av 

overløpsutslipp  

Y1: 

% 𝑎𝑣 𝑓𝑜𝑟𝑢𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑘𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑡  

 𝑎𝑣𝑙ø𝑝𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑒𝑠 𝑢𝑡 𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑛𝑛𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙ø𝑝 

𝑜𝑔 𝑛ø𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙ø𝑝 𝑝å 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡 

Bra: < 1%   

Middels: 1 – 2%  

Dårlig: > 2% 

Målverdier fra 

BedreVANN. 

A7: 

Alle kommunale 

renseanlegg skal ha 

rensegrad iht. nyeste 

og kommende 

regelverk 

 

Y1: 

𝐴𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑝𝑓𝑦𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙 𝐵𝑂𝐹5 

 

Bra:  

Rensegrad >90% 2, eller  

utløpskonsentrasjon 

BOF5 < 25 mg O2/l 

Middels: 

Rensegrad >80% 1, eller 

utløpskonsentrasjon 

BOF5 < 30 mg O2/l 

Dårlig: 

Rensegrad <80% 1, og 

utløpskonsentrasjon 

BOF5 > 30 mg O2/l 

 

 

Y2:  

𝐴𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑝𝑓𝑦𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙 𝐾𝑂𝐹5 

Bra:  

Rensegrad >75%, eller  

utløpskonsentrasjon 

BOF5 < 125 mg O2/l 

Middels: 

Rensegrad >65%, eller 

utløpskonsentrasjon 

BOF5 < 150 mg O2/l 

Dårlig: 

Rensegrad <65%, og 

utløpskonsentrasjon 

BOF5 > 150 mg O2/l 

 

 

 

7.3 Overvann  

Klimaendringer vil gi større og mer intense nedbørhendelser, og kombinert med fortetting og utbygging kan 

det gi store utfordringer med tanke på overvannshåndtering. Overvannsrelaterte skader vil forekomme i 

økende grad i fremtida dersom overvannshåndteringen ikke planlegges godt og tilpasses de nye 

forutsetningene.  

 
2 Direktivet tillater forurensningsmyndighet å sette kravet selv for rensegrad BOF5. Dette vil dermed for RA Skansenøyra 

fastsettes av statsforvalteren i Nordland. Toleransegrenser settes midlertidig ut fra antakelse om at statsforvalteren vil 
velge strengeste ende av intervallet. Dette må justeres når dette faktisk bestemmes av statsforvalteren. 
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I Nasjonal bærekraftstrategi for bransjen er det blant annet utarbeidet følgende bærekraftsmål og strategiske 

omstillingstiltak som er aktuelle for Saltdal kommune.  

• Klimatilpasning med naturbasert overvannshåndtering og tre-trinnsstrategien 

• Kommunal overvannstrategi som er forankret i planverket med ansvarsavklaring 

Saltdalen er flomutsatt. Flomsone i Rognan og Røkland. Alt ligger i aktsomhetsområde for flom, flere kjente 

problemer. Vi begrenser overvannsvurderinger til urban flom. Vassdragsflom er ikke med i denne planen. 

 

Mål Ytelsesindikator  Målverdi Kommentar 

O1: 

Saltdal kommune skal 

ha en 

overvannshåndtering 

som møter 

klimautfordringer og 

reduserer fare for 

skader fra urban flom.  

Y1: 

Antall skadesaker/klager/observasjoner 

Bra: < 0 

Middels: 1-3 

Dårlig: > 3 

 

 

7.4 Administrasjon 

For å kunne nå målene og gjennomføre strategiene og tiltakene som er planlagt for denne planperioden er 

kommunen avhengig av å inneha rett kompetanse, kapasitet, oppdaterte ledningskart og gode 

arbeidsrutiner. Saltdal kommune har satt seg følgende mål for administrasjon.  

 

Mål Ytelsesindikator Målverdi 

AD1: Sikre tilstrekkelig og kompetent 

bemanning for å ivareta våre oppgaver 

Y1: 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 å𝑟𝑠𝑣𝑒𝑟𝑘 𝑡𝑖𝑙𝑔𝑗𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑛ø𝑑𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒 å𝑟𝑠𝑣𝑒𝑟𝑘
 x 100% 

100 % 

AD 2: Oppdatert VA-norm ved å være 

med i Vannstandard 
 Oppdatert  

AD3: Sikre en oppdatert 

database/ledningskartverk.  

 

Y1: 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑝å 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑎𝑟𝑡𝑣𝑒𝑟𝑘𝑒𝑡 Oppdatert  
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8 Diagnose og prognose 

I rapporten, Vedlegg 2, er det gjennomført vurderinger av samtlige mål som er definert for temaplanen. Disse 

vurderingene legges til grunn for valg av fremtidige strategier og tiltak, for på best mulig måte heve kvaliteten 

på VA-systemet.  

I tabellene listet opp under benyttes trafikklysvurdering for å angi diagnose og prognose for de ulike målene. 

Trafikklysene angir følgende verdier: 

Tabell 25: Oversikt over betydningen av de forskjellige trafikklysene. 

Verdi Trafikklys 

Ingen verdi / ingen praktisk tilnærming for vurdering / ikke mulig å utføre vurdering på 

nåværende tidspunkt  

God oppfyllelse av målet 
 

Middels oppfyllelse av målet 
 

Dårlig oppfyllelse av målet 
 

 

Definisjoner brukt i tabellene: 

 Diagnose:  Angir dagens status 

Prognose: Angir fremtidsutsikter med klimaendringer og befolkningsvekst uten endring av 

dagens praksis. Allerede planlagte tiltak og strategier inngår. 

Nedenfor gjengis et sammendrag av oppnådd diagnose og prognose for de ulike målene. For utfyllende 

informasjon om diagnosen og prognosen, henvises det til Vedlegg 2, Diagnose- og prognosenotat.  

 

8.1 Vannforsyning 

 Mål / Ytelsesindikator Målverdi Vannverk 
Oppnådd 

verdi 
Diagnose Prognose 

V1 Vannet som leveres til abonnentene skal ha god kvalitet, med tilstrekkelig barrierehøyde mot forurensninger 

Y1 

Hygienisk kvalitet 
 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 

𝑡𝑎𝑡𝑡 𝑝å 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 
[%] 

 

100% 

Rognan  100% 
  

Øvre Saltdal  99,7% 
  

Hestbrinken  100% 
  

Junkerdal  100% 
  

Stamnes  100% 
  

Langset  53,6% 
  

Tømmerdalen 100% 
  

Os 100% 
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Y2 

Brukskvalitet 
 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 

𝑡𝑎𝑡𝑡 𝑝å 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 
[%] 

> 98% 

Rognan  99,7 % 
  

Øvre Saltdal  99,7 % 
  

Hestbrinken  100 % 
  

Junkerdal  96,6 % 
  

Stamnes  91,6 % 
  

Langset  71,4 % 
  

Tømmerdalen 98,8 % 
  

Os 100 % 
  

Y3 

Barrierehøyder 
 

𝐷å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑀𝐵𝐴 − 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 
 

≥ 1,0 

Rognan  -3,05 
  

Øvre Saltdal      -0,55 
  

Hestbrinken  -0,40 
  

Junkerdal  -0,40 
  

Stamnes  -1,78 
  

Langset  -5,0 
  

Tømmerdalen -4,0 
  

Os -3,63 
  

V2 Risiko for forurensning av renset drikkevann ved trykkløst nett skal være lav 

Y1 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑓𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠𝑘𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑉𝑎𝑛𝑛/𝐴𝑣𝑙ø𝑝

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠𝑘𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑉𝑎𝑛𝑛/𝐴𝑣𝑙ø𝑝 𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙
 [%] 

 

0%  - 
  

Y2 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑢𝑑𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒 "𝑣å𝑡𝑒" 𝑘𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑢𝑑𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒 "𝑣å𝑡𝑒" 𝑘𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙
[%] 0%  - 

  

Y3 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔 

𝑣𝑒𝑟𝑛 𝑚𝑜𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑏𝑎𝑘𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟
[%] 

100%  - 
  

V3 Alle innbyggere skal til enhver tid ha nok tilgjengelig vannmengde, både i dag og i fremtiden. 

Y1 
𝑇𝑖𝑙𝑔𝑗𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑟å𝑣𝑎𝑛𝑛𝑠𝑚𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 [

𝑙
𝑠

]

𝑀𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑟å𝑣𝑎𝑛𝑛 𝑖 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑘𝑒[
𝑙
𝑠

]
[%] > 100% 

Rognan  257%   

Øvre Saltdal  170% 
  

Hestbrinken  > 100% 
  

Junkerdal  > 100% 
  

Stamnes  > 100% 
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Langset  > 100% 
  

Tømmerdalen > 100% 
  

Os > 100% 
  

Y2 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑡 [
𝑙
𝑠

]

𝑀𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑡 𝑖 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑘𝑒 [
𝑙
𝑠

]
[%] 

> 100% 

Rognan  191%   

Øvre Saltdal  151% 
  

Hestbrinken  1163% 
  

Junkerdal  313% 
  

Stamnes  581% 
  

Langset  > 100% 
  

Tømmerdalen > 100% 
  

Os > 100% 
  

V4 
Forsyningssystemet skal ha redundans, med reserver og backup-løsninger for å opprettholde mest mulig normal drift ved 
uforutsette hendelser. 

Y1 
𝑇𝑖𝑙𝑔𝑗𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 ℎø𝑦𝑑𝑒𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔 [𝑚3]

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 𝑜𝑣𝑒𝑟 2 𝑑ø𝑔𝑛 [𝑚3]
[%] > 100% 

Rognan  119%   

Øvre Saltdal  121% 
  

Hestbrinken  138% 
  

Junkerdal  120% 
  

Stamnes  607% 
  

Langset  0% 
  

Tømmerdalen 200% 
  

Os 66,7% 
  

Y2 
𝑇𝑖𝑙𝑔𝑗𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑣𝑎𝑛𝑛𝑓𝑜𝑟𝑠𝑦𝑛𝑖𝑛𝑔 [

𝑙
𝑠

]

𝑀𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑡 𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠 𝑚å𝑛𝑒𝑑 [
𝑙
𝑠

]
 [%] > 100% 

Rognan  0% 
  

Øvre Saltdal  > 100% 
  

Hestbrinken  > 100% 
  

Junkerdal  > 100% * *
 

Stamnes  > 100% 
  

Langset  0% 
  

Tømmerdalen > 100% 
  

Os > 100% 
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Y3 𝑇𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑝𝑙𝑒𝑔𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑛ø𝑑𝑣𝑎𝑛𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑠𝑦𝑛𝑖𝑛𝑔 > 100% 

Rognan  
 

  

Øvre Saltdal  
 

  

Hestbrinken  
 

  

Junkerdal  
 

  

Stamnes  
 

  

Langset  
 

  

Tømmerdalen 
 

  

Os 
 

  

V5 Forsyningssystemet skal ha tilstrekkelig brannvannskapasitet 

Y1 

1

𝑛
∑ min {1,

𝑄𝑖

𝑄𝑃𝑌,𝑖
}

𝑛

𝑖=1

  

 
𝑛 = Antall vurderte brannkummer 

𝑄𝑖 = Brannvannskapasitet i brannkum 𝑖 

𝑄𝑃𝑌,𝑖 = Preakseptert ytelse for brannkum 𝑖 

1  - 
  

Y2 𝑇𝑖𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑑𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑣 𝑓𝑦𝑙𝑙𝑒𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 Ja  
- 
   

V6 Ledningsnettet skal ha et mest mulig bærekraftig lekkasjetap 

Y1 

𝐼𝐿𝐼 =
𝐶𝐴𝑅𝐿

𝑈𝐴𝑅𝐿
 

 
CARL=Reelt lekkasjetap 
UARL=Laveste lekkasjetap det er praktisk mulig å oppnå 
for vannverket 

< 2 ILI 

Rognan  2,4 
  

Øvre Saltdal  3,2 
  

Junkerdal  3,2 
  

Hestbrinken  0 
  

Stamnes  0 
  

V7 Antall avbrudd i vannforsyningen til abonnenter skal minimeres 

Y1 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑢𝑑𝑑𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟 å𝑟

 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑠𝑦𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟
 < 0,5  0,21 

  

Y2 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑢𝑑𝑑𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟 å𝑟 (𝑝𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒 𝑜𝑔 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑠𝑦𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟
 < 1  0,42 
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V8 God ivaretakelse av sårbare abonnenter 

Y1 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑠å𝑟𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒𝑡𝑎𝑡𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑠å𝑟𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 
[%] 

 
100%  - 

  

* Måloppnåelse for Junkerdal settes til Middels til tross for teoretisk tilstrekkelig nødvannforsyning, dette da det vil måtte 

kjøres tankbil til vannbehandlingsanlegget for påfylling flere ganger per dag med dagens forbruk og lekkasjeandel. Dette 

kan være en tungvint løsning.  
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8.2 Avløp og vannmiljø 

 Mål / Ytelsesindikator Målverdi Rensedistrikt 
Oppnådd 

verdi 
Diagnose Prognose 

A1 Fremmedvannsinnlekk til avløpsnettet skal være på et mest mulig bærekraftig nivå 

Y1 𝐹𝑟𝑒𝑚𝑚𝑒𝑑𝑣𝑎𝑛𝑛𝑠𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑟. 𝑘𝑚 𝑠𝑒𝑙𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡 
< 0,2 

𝑙

𝑠∗𝑘𝑚
 Skansenøyra 0,131 

𝑙

𝑠∗𝑘𝑚
 * *

 

A2 Reduksjon av tilstoppinger 

Y1 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑙ø𝑝𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡 [𝑘𝑚]
  < 0,05  0,158 

  

A3 Reduksjon av kjelleroversvømmelser 

Y1 
𝐾𝑗𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑣ø𝑚𝑚𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 ∗ 1000

𝐼𝑛𝑛𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑘𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑡
 

< 0,1  0,47 
  

A4 Alle anlegg for lokal avløpshåndtering skal ha godkjent utslippstillatelse 

Y1 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑔𝑜𝑑𝑘𝑗𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑡𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔
[%] 

100%  0% 
  

Y2 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑔𝑜𝑑𝑘𝑗𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑡𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔
[%] 100%  - 

  

A5 Tilknytning av spredt bebyggelse til kommunalt avløpsnett der dette gir miljømessig og kostnadsmessig fordel 

Y1 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑛𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑘𝑜𝑏𝑙𝑒𝑡 det 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡

𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑡𝑡𝑏𝑒𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑛𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑡𝑡𝑏𝑒𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
[%] > 98%  99% 

  

A6 Reduksjon av overløpsutslipp 

Y1 
% 𝑎𝑣 𝑓𝑜𝑟𝑢𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑘𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒  
𝑎𝑣𝑙ø𝑝𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑒𝑠 𝑢𝑡  

𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑛𝑛𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙ø𝑝 𝑜𝑔 𝑛ø𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙ø𝑝 𝑝å 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡 
< 1%  

Minst 
2,8%**   

A7 Alle kommunale renseanlegg skal ha god rensegrad iht. nyeste og kommende regelverk 

Y1 𝐴𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑝𝑓𝑦𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙 𝐵𝑂𝐹5 
Se mål Skansenøyra - 

  

Y2 𝐴𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑝𝑓𝑦𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙 𝐾𝑂𝐹5 Se mål Skansenøyra - 
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* Resultater for dette målet tolkes som følgende: Avløpsnettet tilknyttet RA Skansenøyra er generelt relativt tett i forhold 

til hva som er forventet for et typisk norsk avløpsnett. Nettet er imidlertid svært utstrakt med få påkoblede abonnenter, så 

andelen fremmedvann i avløpsvannet blir stor likevel. Kommunen opplever også flere problemer der fremmedvann er en 

av årsakene, derav overløpshendelser (Mål A6) og potensielt utilstrekkelig rensegrad (Mål A7). Fremmedvannsreduksjon 

kan derfor potensielt være et aktuelt tiltak for å bedre disse to målene, til tross for at nettet allerede er relativt tett. 

** Oppnådd verdi er beregnet basert på overløpshendelser kun fra de stasjoner som har overløpsovervåkning. Dette er 

altså en minimumsverdi. 

 

8.3 Overvann 

 Mål / Ytelsesindikator Målverdi 
Oppnådd 

verdi 
Diagnose Prognose 

O1 Saltdal kommune skal ha en overvannshåndtering som møter klimautfordringer og reduserer fare for skader 
fra urban flom 

Y1 Antall skadesaker/klager/observasjoner per år 0 0 
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9 Utfordringer og strategier 

I dette kapittelet oppsummeres utfordringene Saltdal kommune har med sitt vann- og avløpssystem, samt 

strategier for å løse dette. Dette kapittelet gir dermed en overordnet forståelse for hva utfordringene er hva 

som bør gjøres. Helt konkrete tiltak basert på dette vises i kap. 10. 

 

9.1 Sikker vannforsyning til Rognan 

Rognan vannverk er kommunens største vannverk, og det forsyner ca. 70 % av innbyggerne. Slik 

vannverket er i dag er det flere sårbare punkt som kan føre til at vannproduksjonen stanser. Dette er:  

• Vannverket har ikke reservevannforsyning. Dersom det skjer noe med vannbehandlingsanlegget er 

det kun vannvolum i høydebassenget som er i reserve.  

• Vannverket har ikke tilstrekkelige hygieniske barrierer. Forverret råvannskvalitet vil kunne føre til 

brudd på hygieniske barrierer.  

• Overføringsledningen i sjø kan ikke pluggkjøres. Problemer med overføringsledningen vil kunne 

stanse hele vannverket.  

• Vannverket har ikke nødstrømsaggregat tilpasset spenningen på vannverket. Ved langvarig 

strømbrudd vil det ikke være mulig å produsere vann.  

For å få en sikker og robust vannforsyning til Rognan vannverk bør det gjøres tiltak for å forbedre disse 

sårbarhetene.  

Notatet i vedlegg 6 «Rognan vannverk – mulige utbyggingsalternativ» vurderer mulighetene for oppgradering 

av vannbehandlingsanlegget for å oppnå tilstrekkelige hygieniske barrierer. Notatet konkluderer med at 

utbygging/oppgradering av Rognan vba bør gjøres i flere faser. Grunnen til det er at det haster å få 

oppgradert de hygieniske barrierene på anlegget, mens andre mulige vannkvalitetsforbedringer som 

partikkelfjerning og korrosjonskontroll fortsatt har behov flere analyser og noe mer utredning.   

Fase 1 bør utføres snarest siden de hygieniske barrierene på vannverket er svake. Fase 1 består av å skifte 

ut eksisterende UV-aggregater med nye, og installere doseringsutstyr for nødklor.  

Fase 2 består av å ta vannprøver for å finne mer ut om partikkelfjerning er nødvendig, og hvilke muligheter 

det er for korrosjonskontroll. 

Fase 3 består av evt. utbygging av partikkelfjerning og korrosjonskontroll.   

I tillegg til å forbedre hygieniske barrierer ved vannverket bør det gjøres tiltak for å sikre at drikkevann kan 

leveres til enhver tid.  

For å kunne produsere vann trengs det strøm. Per i dag vil man ikke kunne produsere vann ved et 

strømbrudd siden det ikke er nødstrømsaggregat verken på Rognan vannbehandlingsanlegg eller ved 

inntakspumpestasjonen. Rognan vannbehandlingsanlegg er det eneste anlegget i kommunen med 

strømspenning 400 V. Kommunen har ingen nødstrømsaggregat tilpasset denne spenningen. For å sikre 

leveringssikkerheten bør det installeres et permanent nødstrømsaggregat på Rognan 

vannbehandlingsanlegg. Overføring av vann fra Botnvann er også avhengig av pumping. Her kan man enten 

velge å installere et permanent nødstrømsaggregat, eller lage en mulighet for tilkobling av et mobilt 

nødstrømsaggregat. Ved siste alternativ bør det lages rutiner på at denne trykkøkingsstasjonen har prioritet 

på aggregat ved bortfall av strøm.  
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Sjøledning mellom Botnvann og Rognan vba er et svakt punkt for forsyningssikkerheten. Det er kun ei 

ledning og det er ikke mulig å pluggkjøre ledninga. Så lenge det ikke finnes reservevannforsyning til Rognan 

bør man vurdere tiltak på sjøledning. Sikrest løsning er å legge ei ny ledning slik at man har to ledninger 

mellom Botnvatn og Rognan vba. Det er også viktig å ha rutine på jevnlig inspeksjon av ledning.  

 

9.2 Reservevannsforsyning 

Av vannverkene i Saltdal kommune, er det kun Øvre Saltdal vannverk som har en fullverdig 

reservevannløsning, da vannverket er koblet til, og kan motta vann, fra drikkevannsnettet til Rognan 

vannverk. Forsyningen av vann kan imidlertid ikke gå andre veien, fra Øvre Saltdal til Rognan.  

Det er ikke et krav at alle vannverk i Norge skal ha to vannkilder med tilhørende vannbehandlingsanlegg. 

Men man skal kunne forsyne drikkevann på det ordinære ledningsnettet, og leveringssikkerheten for samlet 

høydebassengdekning, tiltak av reservevann og nødvann skal være bra.  

Saltdal kommune har mange vannverk, og de fleste av disse er svært små. For de små vannverkene i 

Saltdal kan reservevann hentes fra andre vannverk ved å bruke kommunens tankbil på 13 m3. Her har man 

både mulighet til å fylle på rentvannsmagasin og forsyne via distribusjonsnettet, eller i noen tilfeller bruke 

utstyr for nødvannsforsyning ved å levere vann på dunk eller sette opp palletanker med vann. Denne 

løsningen vurderes som god nok for vannverkene Hestbrinken, Tømmerdalen, Stamnes, Langset og Os.  

Vannforbruket på Junkerdal vannverk er fortsatt noe høyt, men det er ikke mange abonnenter tilknyttet 

vannverket. For Junkerdal vannverk vil man derfor trolig måtte benytte seg av nødvannsforsyning dersom 

det skjer noe uforutsett med vannkilde eller vannbehandlingsanlegg. Lekkasjetetting, og reduksjon av 

frosttapping vil redusere vannforbruket, og det vil da være mulig å fylle på vann på rentvannsmagasinet fra 

tankbil.  

Den største utfordringen er reservevannforsyning til Rognan vannverk. Vannforbruket på Rognan er såpass 

høyt at man ikke kan basere seg på tilkjørt vann. Midlere vannforbruk over et år for Rognan vannverk er i 9-

10 l/s, med en variasjon fra 8 l/s i uka med lavest forbruk til 14 l/s i uka med høyest forbruk. Ved 

reservevannforsyning tar vi utgangpunkt i at man må klare å dekke midlere vannforbruk.  

Flere alternativer har vært vurdert tidligere, men felles for disse er at mulige reservevannkilder har så dårlig 

råvannskvalitet at man mest sannsynlig blir nødt til å bygge et fullverdig vannbehandlingsanlegg med flere 

vannbehandlingstrinn enn UV-desinfisering. Dette vil bli kostbart når man i tillegg har behov for å oppgradere 

eksisterende Rognan vba. Under gjennomgås kort alternativene til reservevannforsyning.  

Reservevannsforsyning fra Børåga 

Det gamle vannbehandlingsanlegget på Børåga har tidligere hatt status som reservevann/krisevann. Dette 

var et anlegg med inntak i elva Børåga, et stykke sør for Rognan.  

Utfordringene med Børelva som drikkevannskilde var både kapasitet og kvalitet. Vanninntaket i elva er 

krevende å drifte siden det stadig må fjernes sedimentert materiale fra inntaksdammen og det er problemer 

med frost og issvelling på vinteren. Vanninntaket er i tillegg vanskelig tilgjengelig med maskiner.  

Vannbehandlingen ved Børåga var klordosering. Men anlegget er ikke i bruk i dag. Siden dette er ei elv vil 

vannkvaliteten variere mye, og det vil i perioder være sannsynlig at råvannet av og til inneholder høye 

mengder med patogene mikroorganismer. Etter drikkevannsforskriftens krav til tilstrekkelige hygieniske 

barrierer vil det bli behov for omfattende vannbehandling for å oppfylle kravene. Dersom det ikke er behov 

for fargefjerning, vil nødvendig vannbehandling som minimum måtte bestå av filtrering, UV og klor. Siden 
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vannkilden er ei ustabil elv vil det kunne bli krevende å drifte anlegget når det må settes i drift. Og man må 

da også gjøre tiltak for å bedre tilkomsten til vanninntaket. Selv med disse tiltakene vil Børåga være en 

usikker reservevannkilde siden kapasiteten ikke er tilstrekkelig deler av året.  

Børåga anbefales ikke brukt som reservevannkilde. Anlegget bør beholdes som det er med mulighet for 

forsyning av krisevann herfra.  

Reservevannsforsyning fra Nestbyfjell 

Kommunen har vurdert å hente reservevann fra nedlagte Nestbyfjell vannverk siden vannverket allerede er 

koblet inn på forsyningsnettet til Rognan vannverk. Vannkilden til Nestbyfjell vv er Mølnelva fra Nestbyfjell. 

Erfaringer fra drift av det gamle vannverket viser at kapasiteten er liten og vannkvaliteten dårlig. Som for 

Børåga vil det være behov en større utbygging dersom dette skal være reservevannskilde til Rognan 

vannverk. I praksis vil det si at man må bygge et helt nytt vannbehandlingsanlegg med vannbehandling som 

minst består av filtrering, UV og klor, nytt inntak, og oppgradering av ledningsnett. Selv ikke da er det sikkert 

man kan oppnå ønsket kapasitet. Kostnad for utbygging i forhold til nytteverdi ved bruk gjør at dette ikke er 

et anbefalt alternativ.  

Andre mulige vannkilder for reservevann 

Det er ikke mange andre alternativer i nærheten av Rognan vannverk. Alle overflatevannkilder vil mest 

sannsynlig ha samme utfordring med dårlig vannkvalitet og lav kapasitet. Fjellbrønner har generelt ikke så 

stor kapasitet som det her vil bli behov for. Løsmassene i Saltdal består mye av elveavsetninger. 

Elveavsetninger kan generelt være gode grunnvannskilder, men evt. aktuelle områder brukes i dag først og 

fremst til dyrka mark, og er derfor lite egnet til drikkevannskilde. Hvis man skulle bygd et nytt 

reservevannverk til Rognan vba bør man prøve å finne en vannkilde som ikke krever mye ekstra å 

vedlikeholde. Grunnvann med god vannkvalitet er å foretrekke, men da må det undersøkes om dette er 

mulig å finne.  

Ingen reservevannforsyning 

Dette alternativet kan velges dersom Rognan vba bygges ut/oppgraderes slik at man kan sikre forsyning av 

vann der til enhver tid. Det vil si at løsninger dubleres (inntaksledning, overføringsledning, 

inntakspumpestasjon vannbehandling osv), og overvåking og beredskap styrkes slik at man alltid kan 

forsyne vann. Dette vil oppfylle drikkevannsforskriftens krav til leveringssikkerhet, men denne løsningen vil 

være litt mer sårbar enn forsyning fra en reservevannkilde.   

Sammenkobling av anlegg – anbefalt løsning 

Dette alternativet innebærer å koble sammen øvre Saltdal vv og det private Røkland vv med Rognan vv slik 

at man kan forsyne reservevann nedover dalen ved behov. Løsningen er trolig det mest økonomiske 

alternativet med minst behov for ekstra drift, og det er derfor alternativet som anbefales. Løsningen 

innebærer følgende: 

Kapasitet: 

Midlere vannforbruk på Rognan varierer mellom 8-14 l/s avhengig av uke med minst eller mest 

vannproduksjon.  

Øvre Saltdal vannverk har et middelvannforbruk på 4 l/s, men kan produsere 9 l/s (anlegget kan trolig 

produsere mer, men kommunen har konsesjon på vannuttak på 9 l/s). 
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Det private Røkland vannverk opplyser om at det skal være mulig å forsyne ca. 10 m3/h (2,8 l/s) til Rognan 

vannverk ved normalt forbruk. Dersom man skal gå for denne løsningen må vannforsyningsnettene kobles 

sammen, og man må ha en skriftlig avtale på kjøp av vann for reservevann.  

Samlet sett kan øvre Saltdal vannverk og Røkland vannverk levere 7,8 l/s som reservevannsforsyning til 

Rognan vannverk. Dette er nesten gjennomsnittlig vannforbruk i uka med minst forbruk. Tiltak som å justere 

på drift, informasjon til innbyggere om å bruke mindre vann, eller undersøke muligheten for økt uttak fra 

brønnene på øvre Saltdal gjør at man trolig kan hente ut nok vann til å forsyne Rognan vannverk.  

Utbygging: 

For å få til å forsyne nok vann må kapasiteten på ledningsnettet være god nok. Hovedledningsnettet mellom 

Russånes vba og Trastengmoen HB har dimensjoner fra Ø160 til Ø250. En overordnet beregning på 

friksjonstap i ledningsnettet (kun hovedledninger) viser at de totalt friksjonstap kan bli opp mot 100 m for 

denne vannmengden. Men da er det ikke tatt hensyn til at noe vann også utenom hovedledningene. For å få 

vann fram til Rognan må man derfor trolig installeres 2 trykkøkestasjoner. Det kan også bli behov for å skifte 

ut noen ledningsstrekk, særlig i forbindelse med sammenkobling med ledningsnettet til Røkland vv.  

For å være sikker på at vannet kommer fram og finne beste plassering av trykkøkestasjoner bør det lages en 

nettmodell av ledningsnettet.   

Å koble sammen vannverkene vil gi en sikrere og mer robust vannforsyning for alle de tre vannverkene. Det 

foreslås derfor at Rognan vannverk kobles sammen med både øvre Saltdal og Røkland vannverk. 

 

9.3 Sikre tilstrekkelige hygieniske barrierer i vannbehandlingen  

Ingen av de kommunale vannverkene oppfyller drikkevannsforskriftens krav til tilstrekkelige hygieniske 

barrierer. For vannverkene Øvre Saltdal, Hestbrinken og Junkerdal skyldes dette først og fremst manglende 

sikkerhet, styring og redundans på vannbehandlingsprosesser, mens det for de øvrige er behov for flere 

tiltak og mer vannbehandling.  

Tiltak for Rognan vba er beskrevet under punkt 9.1. Vannverkene Langset, Stamnes, Os og Tømmerdal må 

enten oppgraderes slik at drikkevannsforskriftens krav til tilstrekkelige hygieniske barrierer blir oppfylt, eller 

man må finne andre løsninger for vann til disse områdene.  

Stamnes vannverk 

Vannverket ligger ca. 5 km fra Rognan vba. Sammenkobling med Rognan vannverk via sjøledning er mulig, 

men det blir kostbart for få abonnenter, og man kan få andre driftsutfordringer som lang oppholdstid i 

sjøledning, risiko for brudd på sjøledning osv. Stamnes vannverk foreslås derfor beholdt som et lokalt 

vannverk, med oppgradering av prosessutstyr. Nødvendig oppgradering er da oppdatert ionebytteanlegg og 

UV med bedre styring og overvåking.  

Langset vannverk 

Langset vannverk har vært et problem for kommunen i lang tid, og det har vært vanskelig å finne en god 

løsning. Per i dag må kokevarsel innføres fast.  

Eksisterende Langset vannverk bør avvikles. Det er nok vann, men vannkvaliteten er ikke bra og det krever 

omfattende vannbehandling for å sikre tilstrekkelige hygieniske barrierer.  
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Dagens abonnent bør enten kobles på en av de private vannforsyningene i området, eller kommunen bør 

undersøke muligheten for å bore etter grunnvann å lage en felles kommunal vannforsyning for flere 

husstander på Langset.  

Os vannverk 

Råvannskvaliteten til Os vannverk er varierende og kan i perioder være dårlig. Dette gjør at vannverket 

trenger mer vannbehandling enn kun UV, både fargefjerning og partikkelfjerning anbefales for denne typen 

råvann. Vannbehandling utover UV vil øke både plassbehov, kostnader og driftsbehov. Det er derfor to 

andre alternativer som bør vurderes istedenfor å fortsette å bruke denne råvannskilden:  

1. Forsyning fra Rognan vannverk. Det er ca. 550 m mellom ledningsnettet til Rognan vannverk og Os 

vannverk. Det er derfor mulig å legge ledning fra Nestby over vei, jernbane og elv og forsyne til Os. 

Fordelen med dette er at man slipper å oppgradere vannbehandling på Os vannverk, og kommunen 

får da et anlegg mindre å drifte.  

2. Erstatte dagens råvannskilde med vann fra fjellbrønn. Det er ikke så mange abonnenter koblet til Os 

vannverk, og det kan derfor være mulig å finne grunnvann som erstatning for dagens elv/bekk. 

Grunnvann er generelt mer beskyttet enn overflatevann, og hvis vannkvaliteten er god kan et slikt 

vannverk driftes med UV som eneste vannbehandling.   

Tømmerdalen vannverk 

Tømmerdalen vannverk har behov for oppgradering. For å oppnå tilstrekkelige hygieniske barrierer må det 

som minimum installeres nye pumper, UV-aggregat, UPS og nødstrømsaggregat samt gjøre tiltak ved 

brønnen som hindrer innlekking av overflatevann (f.eks. tette, evt. forlenge brønntopp). Det må også 

installeres full styring og overvåking på anlegget.  

Et alternativ til å oppgradere vannbehandlingen er også her å tilknytte vannverket til ledningsnettet fra øvre 

Saltdal vannverk. Dette vil kreve kryssing av E6 og Saltdalselva, og ca. 1200 m ledning. Fordelen med dette 

er at man slipper å oppgradere vannbehandling på Tømmerdalen vannverk, og kommunen får et anlegg 

mindre å drifte. 

For både Tømmerdal og Os anbefales det å se på muligheten av å slå sammen ledningsnett og redusere 

antall kommunale vannbehandlingsanlegg. Investeringsmessig har ledningsnett en nedbetalingstid på 50 år, 

mens vannbehandlingsutrustning har nedbetalingstid på 20 år. Dette, samt mindre driftskostnader kan gjøre 

at det på lang sikt vil koste mindre å koble sammen ledningsnettene.  

 

9.4 Brannvann 

Brannvannsdekningen i kommunen er ikke kartlagt. Saltdal kommune har til sammen 139 brannkummer på 

kommunalt nett registrert i ledningsdatabasen. 107 av disse brannkummene ligger plassert innenfor 

avgrenset tettsted Rognan. 

Ifølge Saltdal kommune har de tilstrekkelig tilgang til slokkevannskilder, men det er begrenset i Runden 

(dårlig trykk) og Saltneslia. Kommunen har ellers ikke opplevd dårlig trykk i områder ved brannvannstapping, 

de har mye å gå på. Det er pr. i dag ikke rutiner for sjekk av tappepunkter for brannvann. 

Ifølge Salten Brann IKS vurderes slokkevannsforsyningen som godt utbygd i deler av kommunen [34]. 

Brann- og redningsselskapet ser likevel at noen områder i kommunen har begrenset tilgang til slokkevann. 

Dette skyldes ofte de lange avstandene fra brannstedet til slokkevannskilden. Slokkevannskildene i Saltdal 
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er åpne vannkilder, kummer og hydranter. Det anbefales avbøtende tiltak der slokkevannskapasiteten ikke 

er tilstrekkelig. En nettmodell vil gi et tydelig bilde på hvor det er utfordringer og behov for tiltak. 

Saltdal har vært og er utsatt for skog- og utmarksbrann, og det forventes økt risiko for dette fremover på 

bakgrunn av høy sannsynlighet for tørke som følge av høyere temperaturer. 

 

9.5 Utvide forsyningsområder/private vannverk 

Det kan være krevende for kommunen å overta private vannverk. Anleggene er gjerne ikke bygd etter 

kommunalteknisk norm og det kan være feil og mangler både på ledningsnett og andre installasjoner. For at 

kommunen skal overta bør vannverket være i en slik stand at kommunen kan drifte det, og helst bygd etter 

kommunalteknisk norm.  

Kommunen har ikke noen plan eller strategi for å overta flest mulig private vannverk per i dag, og planlegger 

heller ikke å prioritere dette i kommende temaplansperiode. Vannverk som fungerer godt i privat eie kan 

fortsette som før. Vannverk som ønsker kommunal overtakelse må søke til kommunen om dette. Siden hvert 

tilfelle er unikt, må kommunen undersøke tilstanden på vannverket og om det er mulig for kommunen å 

overta driften.  

I denne temaplansperioden er det kun aktuelt å vurdere å overta to kommunale vannverk. Indre og vestre 

Saksenvik vannverk søkte om kommunal overtakelse i 2022.  

 

9.6 RA Skansenøyra og nytt avløpsdirektiv 

RA Skansenøyra har et rensetrinn, bestående av en Masko-Zoll sil med 1mm lysåpning. Sila er 

underdimensjonert for dagens belastning, og kommunen opplever stadig at kloakk spruter ut gjennom luker i 

sila og ned på gulvet på anlegget. Det burde egentlig installeres en ekstra parallell sil for å bedre denne 

situasjonen, men det vurderes som et tiltak med for liten kost-nytte verdi, da nytt renseanlegg uansett må 

bygges ila. planperioden. 

Som beskrevet i kap 2.5 tredde nytt avløpsdirektiv i kraft blant EU-landene 1.januar 2025, og vil bli innført i 

norsk lovverk gjennom EØS-avtalen, resulterende i ny forurensningsforskrift. Direktivet stiller krav om 

sekundærrensing for alle avløpsanlegg med en tilknytning på over 1000 PE. Dette innebærer at RA 

Skansenøyra, som i dag er et anlegg med passende rensing, må oppgraderes innen utgangen av 2035. 

Sekundærrensing innebærer vanligvis biologisk og/eller kjemisk rensing. I det nye anlegget må det tas 

prøver av både biokjemisk oksygenforbruk (BOF) og kjemisk oksygenforbruk (KOF). Det må også tas høyde 

for at det særnorske kravet om prøvetaking for fosfor, som i dag gjelder for renseanlegg med utslipp til 

ferskvann med over 2000 PE tilknyttet, kan bli videreført til å også gjelde for det nye RA Skansenøyra. 

Renseprosess må i så fall dimensjoneres etter dette. 

I henhold til det nye direktivet må det tas døgnblandeprøver av avløpsvannet minst én gang per måned ved 

anlegg av RA Skansenøyras størrelse. Av totalt 12 prøver årlig kan inntil to prøver overstige grenseverdiene. 

Dette gjelder ikke for fosfor, der årlig resultat beregnes som gjennomsnittet av de 12 prøvene. Direktivet 

fastslår også at prøvene skal reflektere forurensningsnivået under tørrværsdager, mens ekstremverdier 

forårsaket av kraftig regn kan ignoreres (krav i ny forurensningsforskrift kan bli strengere). Dette reduserer 

behovet for å utbedre fremmedvannskilder knyttet til regnhendelser, som feilkoblede sluk og taknedløp. 

Imidlertid forventes det at prøver tatt under vårsmeltingen, når store mengder fremmedvann kommer inn på 

anlegget over en lengre periode, ikke kan ignoreres. For å sikre at nytt renseanlegg vil kunne oppnå god 
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rensegrad og overholde rensekravene vil det derfor være strategisk å prioritere reduksjon av 

fremmedvannsinnlekk som følge av vårsmelting og høyt grunnvann. 

9.7 Overløpsutslipp 

Stasjonene PA13 Sentrum, PA07 Osøyra og PA31 Kvæle stanses av driftspersonell flere ganger årlig ved 

tilførsel av store mengder fremmedvann, som regel under snøsmelting eller flom i elva. Dette gjøres for å 

beskytte nedstrøms stasjoner mot overbelastning, inkludert innløpspumpene til RA Skansenøyra. Når 

stasjonene stanses helt, slippes all forurensningsproduksjonen ut i resipient, dog uttynnet med 

fremmedvann. Vannføringen er også som regel stor i elva ved disse hendelsene. Dette er likevel i 

kommunens miljørisikoanalyse vurdert som uakseptabelt [51]. 

Overstående rutiner gjør at kommunen har større overløpsutslipp enn det er satt mål om i temaplanen (dårlig 

måloppnåelse for Mål A6). Mål for totalt årlig overløpsutslipp av årlig forurensningsproduksjon er satt til < 1% 

(fra regjeringens nasjonale mål for vann og helse (M23) [37]). Oppnådd verdi er på 2,8%. 

Logg fra kommunen viser at PA31 Kvæle må stanses oftest og over lengst tid, som tyder på at 

fremmedvannproblemene er størst på Røkland. Dette gir trolig mening, da terreng fra PA31 bort til 

Røklandsmoen ligger svært lavt, kun 2-4 meter over normalvannstand i Saltdalselva, og kloakknettet ligger 

som følger like over grunnvannsnivået. Både den første lokale snøsmeltingen i området, samt den senere 

vårflomtoppen i Saltdalselva hever grunnvannsnivået, trolig flere steder til over avløpsnettet. Om nettet er 

utett på disse punktene vil grunnvann konstant lekke inn, og dette kan pågå i flere uker i strekk. 

Fremmedvannsøket bør derfor påbegynnes på Røkland, trolig med følgelig behov for tiltak som utbedrer 

utette skjøter, sprekker og utette kummer på nettet. 

Det påpekes til slutt at avløpsnettet i kommunen, til tross for utfordringer med overløpsutslipp, er relativt tett 

sammenlignet mot andre kommuner i Norge, og scorer bra måloppnåelse på mål A1 om bærekraftig 

fremmendvannsinnlekk. Fremmedvannsandelen i nettet er høy (59%), men dette skyldes primært at det er få 

påkoblede abonnenter pr. km avløpsnett, så selv med en relativt lav gjennomsnittlig innlekksmengde pr. km 

nett vil dette summeres opp til å raskt dominere over kloakkproduksjon fra abonnentene. Likevel medfører 

fremmedvannet uakseptable mengder overløpsutslipp og redusert rensegrad, og må derfor fremdeles 

reduseres. Saltdal kommune, som andre kommuner i Norge med mye spredt bebyggelse, kan ikke tillate seg 

et like dårlig og utett nett som mer tettbebygde kommuner. 

9.8 Ledningsnett i Rognan sentrum 

Ledningsnettet i Rognan Sentrum ble først bygd ut på 60-tallet, og videre utvidet på 70- og 80-tallet. 

Kommunen erfarer at flere ledningsgrupper og kummer er i dårlig stand, som skaper utfordringer med 

lekkasje og leveranseavbrudd på drikkevannssiden, og fremmedvannsinnlekk og risiko for kollapser på 

avløpssiden.  

 Forsyningsnettet 

Vannledningene i Saltdal består hovedsakelig av fem forskjellige materialtyper: Grått støpejern (SJG), duktilt 

støpejern (SJK), asbest, PVC og PE. Studier har vist at disse materialene typisk har følgende egenskaper: 

- SJG: 

o Sprø og utsatt for brudd. 

o Lite beskyttet mot korrosjon, men har derimot som regel svært tykke vegger. Likevel utsatt 

for gjennomtæring og lekkasjer, men i mindre grad en duktile støpejernsrør fra 60-tallet. [52] 

- SJK: 
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o Kom til Norge i ca. 1960. Ledninger lagt på 60-tallet ble lagt uten korrosjonsbeskyttelse, så 

disse er svært utsatte for gjennomtæring fra korrosjon og følgelig lekkasje, da veggene er 

tynnere enn grå støpejernsledninger. Ledningene er mest utsatt i marine grunnforhold eller 

vekslende grunnforhold [5]. I Rognan er det relativt uniforme løsmasser, bestående av 

elveavsetninger, så det er ikke en selvfølge at de duktile støpejernsledningene fra 60-tallet 

her vil ha store lekkasjer. Driftspersonell observerte ved en nylig oppgraving av en slik 

ledning at det var lite tegn til korrosjons på ledningen, og at den generelt fremdeles var i god 

stand. 

o Fra starten av 70-tallet ble nye duktile støpejernsledninger produsert med 

korrosjonsbeskyttelse, av noe varierende kvalitet. [5] 

o Fra starten av 90-tallet ble korrosjonsbeskyttelsen forbedret ytterligere. [52] 

- Asbest: 

o Asbestledninger ble brukt på 60- og 70-tallet før de ble forbudt da materialets 

kreftfremkallende egenskaper ble kjent. WHO konkluderte i 2003 med at det ikke er noen 

overbevisende resultater som viser økt helserisiko. [53] Asbestledninger anbefales likevel å 

saneres, både da de er stive og svært utsatt for brudd, samt at de kan utgjøre en helserisiko 

for driftspersonell ved reparasjon. Driftspersonell bemerket at de aldri har opplevd brudd på 

sine asbestledninger. 

- PVC: 

o Trykkledninger i PVC hadde frem til 80-tallet lavere bruddseighet, og er utsatt for sprøbrudd. 

o Fra 80-tallet ble produksjonsprosessen forbedret, slik at trykkledninger av PVC fra senere år 

er mindre utsatt for brudd. [54] 

o Både 1. og 2. generasjons PVC-ledninger har generelt lite lekkasjer. 

- PE: 

o PE63-ledninger ble tatt i bruk i Norge på starten av 60-tallet, og var de første PEH-rørene 

(PE av høy densitet). Et forsøk utført i Frankfurt på en slik PE-ledning lagt i 1961, og gravd 

opp i 2002, viste at ledningen ville ha en ytterligere levetid på ca. 27 år, altså til sammen 68 

år. Kjemisk brudd var dimensjonerende, ikke sprøbrudd. [54] 

o PE80 ble tatt i bruk rundt ca. 1975, og er sterkere med forventet lengre levetid enn PE63-

ledningene. [54] 

o PE100 ble tatt i bruk rundt ca. 1990, og er sterkere med forventet lengre levetid enn PE80-

ledningene. Det forventes at disse ledningene (ved riktig håndtering) vil oppnå en levetid på 

minst 100 år. [54] 

Basert på overstående informasjon, anbefales følgende strategier for sanering av drikkevannsnettet i 

Rognan (og Saltdal generelt) gjennom den kommende planperioden: 

- Alle asbestledninger skiftes ut. 

- Mindre ledninger (≤ 110mm) las ligge til de går i brudd, da disse har få abonnenter, og kun 8 – 12 l/s 

drikkevann vil lekke ut ved et typisk brudd. Kun et begrenset område vil rammes av trykkfall. 

- Mellomstore ledninger (111 – 199mm): 

o Ledninger med ringforbindelse kan las ligge til brudd. Det må bekreftes i nettmodell at det 

ikke eksisterer flaskehalser i en av forsyningsårene som i praksis gjør forsyningen ensidig. 

Med god ringforsyning vil bruddstedet kunne stenges av og forsyning til abonnenter på hver 

side vil kunne gjenopptas. Vanntap kan være så mye som 50 – 80 l/s, så det er avgjørende 

at vannmålere eksisterer til å hjelpe med rask identifisering av bruddstedet, samt at 

stengeventiler fungerer. 

o Ledninger som er eneste forsyningsvei til et område må saneres om risiko for brudd 

vurderes som høy. Dette gjelder: 

Á Asbestledninger. 
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Á Grå støpejernsledninger. 

Á PVC-ledninger fra 60- og 70-tallet, samt tidlig 80-tallet. 

Á PE-ledninger fra 60- og tidlig 70-tallet (PE63). 

- Store ledninger (≥ 200mm) saneres om risiko for brudd vurderes som høy. Dette gjelder for 

ledninger som listet over. 

Kommunen erfarer at stengeventilene i mange av de eldste kummene i Rognan er rustet fast og ikke 

fungerer. Dette skaper problemer både ved bruddhendelser og ved behov for avstengning av traséer for 

arbeid på nett, da driftspersonell ser seg nødt til å stenge av større områder enn ønsket i jakt på fungerende 

ventiler. Disse ventilene må repareres om mulig. Evt. må hele kummen byttes. Ventilene som er enklest å 

reparere burde prioriteres først, samt de ventiler som er avgjørende for å stenge av mellomstore og store 

ledninger med høy bruddrisiko. 

Det er 35 felleskummer i Rognan, der drikkevannsnett og åpen avløpsrenne ligger i samme kum. Dette er 

spesielt kritisk der en brannventil er installert på drikkevannsgodset. Ved tilstopping i nedstrøms nett kan 

avløpsvann stuve tilbake og bli stående med høy vannstand i kummen, over brannventilen. Ved trykkfall i 

drikkevannsnettet (grunnet brannvannsuttak eller brudd) vil brannventilen kunne åpne seg, og avløpsvann vil 

kunne renne inn på nettet. Dette må unngås. Det må i første omgang installeres brannventilsikringer på alle 

brannventiler i slike felleskummer. Senere må disse kummene separeres når det blir behov for sanering av 

kummen (f.eks. grunnet dysfunksjonell stengeventil). 

Ellers er mange av de gamle kummene i Rognan også trange og i dårlig stand, direkte farlig for 

driftspersonell å arbeide i (bl.a. i Kirkeveien). Flere brannventiler fungerer heller ikke. 

 Avløpsnettet og overvann 

Stamnettet i Rognan består for det meste av gamle betongledninger fra 60-tallet, med dimensjoner ≥250mm 

(derav ca. halvparten ≥315mm). Ledningene består av mange rørsegmenter, enkelte kun 1m lange, som 

flere steder ligger lealaust og forskjøvet i forhold til hverandre. Ledningene har trolig mye svanker, samt 

motfall i enkelte segmenter. Mange av skjøtene har videre trolig store glipper med ødelagte pakninger, med 

mulighet for innlekk, utlekk og rotinntrengning. Flere av ledningene er også fulle av grus og sand. 

Ledningene er i for dårlig tilstand til at driftspersonell tørr å spyle dem. Risiko for kollaps av en av disse 

stamledningene, med følgende tilbakestuving og oversvømmelse i kjellere eller på gatenivå, er vurdert som 

uakseptabel i kommunens miljørisikoanalyse [51]. Trolig lekker også en del grunnvann inn i disse utette 

betongledningene under snøsmeltingen og ved vårflommen i Saltdalselva, da Rognan sentrum utenom 

Høgbakken kun ligger et par 2 - 5 meter høyere enn normalvannstand i elva. Avløpsvann lekker trolig også 

ut i grunnen. Dette vurderes av liten konsekvens oppe på Høgbakken, hvor avstanden ned til grunnvannet 

forventes å være stor, mens nede i resten av Rognan sentrum vil grunnvannet kunne forurenses. Det bør av 

alle overstående grunner utføres en tilstandskartlegging av alle disse stamledningene med TV-bil, og 

ledninger i bevist dårlig stand må rehabiliteres. 

Det er lite utbygd overvannsnett i Rognan sentrum. Kun nede ved kaiområdet, samt rundt Myrveien og ved 

PA12 Ekmann eksisterer det noe nett (Skansen og Saltnes øst for Rognan sentrum har godt utbygd 

overvannsnett). Sluk i sentrum er heller hovedsakelig påkoblet avløpsnettet. Dette medfører tilførsel av store 

mengder fremmedvann til avløpsnettet ved større nedbørshendelser og spesielt under snøsmeltingen, som 

forårsaker problemene beskrevet i kapitler 9.6 og 9.7 (innlekk av grunnvann bidrar trolig også stort). Det må 

derfor i tiårene som kommer arbeides med å separere fellesnettet og etablere et overvannssystem der det er 

hensiktsmessig. Dette burde utføres etter en konkret overvannsplan. Sluker og taknedløp bør kartlegges. 

Det må legges føringer for hvor overvannsledningene skal gå og hvor utslippspunktene skal ligge, samt 

hvordan terreng, flomveier og fordrøyningstiltak skal utformes. Grunnforholdene i Rognan er også gode for 

infiltrasjon, så det må vurderes i planen hvor overvannsnett er nødvendig, og hvor infiltrasjon i grunnen er 



Temaplan vann og avløp 

 
2026-2036 
Oppdragsnr.: 52302332   Dokumentnr.: 01   Versjon: J02 

  

2025-09-17  |  Side 96 av 138  

tilstrekkelig. Videre opplever kommunen overvannsproblemer i sentrum vinterstid grunnet gjenfryste sluk, 

grunnet smeltevann som fryser, samt brøytehager på toppen av slukene med en impermeabel såle av is. 

Dette må planen også drøfte. Hovedsakelig må planen dekke områdene fra kaiområdet ned mot 

idrettshallen. Skogveien og områdene ned mot Nexans og Fiskvågmoen har mindre problemer med 

overvann. 

 Fellestiltak 

I traséer der det skal graves for å rehabilitere drikkevannsledning må det også vurderes om avløpsledning 

skal rehabiliteres samtidig, og omvendt. Sanering av en trasé kan få høyere kost-nytte effekt og dermed 

havne høyere oppe på prioriteringslista om både drikkevannsledningen og avløpsledningen har behov for 

rehabilitering, mot traséer der kun vannledningen eller kun avløpsledningen har behov for rehabilitering. 
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10 Tiltak 

Tiltak for vann- og avløp er listet opp i vedlegg 5 Tiltaksplan. Hvert tiltak er også beskrevet i kapitlene under. 

Tiltakene er delt inn i  

• Tiltak vannforsyning, nummerert T-Vxx 

• Tiltak avløp- og overvannshåndtering, nummerert T-Axx 

• Tiltak felles vann og avløp, nummerert T- VAxx 

• Tiltak administrasjon, nummerert T- ADxx 

 Vurderingene og strategiene som ligger til grunn for tiltakene er beskrevet i kap. 9. 

10.1 Tiltak for vannforsyningssystemet 

 Rognan vannverk 

T-V1 Oppgradere vannbehandling på Rognan vannverk – fase 1 

Oppgradering av vannbehandlingsanlegget på Rognan vba vil øke de hygieniske barrierene og redusere 

risikoen for helseskadelig vann på nett. Valg av vannbehandling og oppgradering bestemmes etter 

forprosjekt oppgradering. Vedlegg 6 «Rognan vannverk – mulige utbyggingsalternativ» vurderer mulighetene 

for oppgradering av vannbehandlingsanlegget for å oppnå tilstrekkelige hygieniske barrierer. Notatet 

konkluderer med at utbygging/oppgradering av Rognan vba gjøres flere faser.  

Fase 1 bør utføres snarest siden de hygieniske barrierene på vannverket er svake. Fase 1 består av å skifte 

ut eksisterende UV-aggregater med nye, og installere doseringsutstyr for nødklor.  

 

T-V2 Oppgradere vannbehandling på Rognan vannverk fase 2 og 3 

Fase 2 består av å ta vannprøver for å finne mer ut om partikkelfjerning er nødvendig, og hvilke muligheter 

det er for korrosjonskontroll. 

Fase 3 består av evt. utbygging av partikkelfjerning og korrosjonskontroll. Kostnader til dette er usikkert 

siden det kommer an på hva resultatet blir etter vurderinger i fase 2.  

 

T-V3 Nødstrømsaggregat Rognan vba 

Rognan vba er det eneste VA-anlegget i kommunen med spenning 400 V. Dersom det skjer et strømbrudd, 

vil ikke vannbehandlingsanlegget kunne forsyne vann. Et permanent nødstrømsaggregat vil øke 

leveringssikkerheten til anlegget. Det er ikke plass til et nødstrømsaggregat inne i bygget. Det må derfor 

plasseres i eget tilbygg et egnet sted på tomten. Størrelse og plassering av nødstrømsaggregat må sees i 

sammenheng med øvrig oppgradering på vannbehandlingsanlegget.  

  

T- V4 Ny overføringsledning i sjø mellom råvannsmagasin og Rognan vba 

Tiltaket øker forsyningssikkerheten ved at sannsynligheten til brudd på råvannstilførsel minimeres.  

Det legges ca. 2500 m ny sjøledning, dim 250 mm, samt kummer for ilandtaking. Ledningen må 

tilrettelegges for pluggkjøring.  
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T-V5 Nødstrømsaggregat inntakspumpestasjon  

Inntakspumpene er avhengig av strøm for å kunne levere vann til Rognan vba. Å installere et permanent 

nødstrømsaggregat her vil øke leveringssikkerheten til anlegget og redusere mulig leveransesvikt. 

Alternativet til et permanent nødstrømsaggregat er mulighet for tilkobling av mobilt aggregat, men da må 

denne stasjonen ha høy prioritet ved et strømbrudd.  

 

T-V6 Utbedre Halsmoen høydebasseng 

Høydebassenget på Halsmoen har behov for oppgradering/vedlikeholdsarbeid. Blant annet trengs det nytt 

takoverbygg over luke, og oppgradering i ventilkammeret. Dette tiltaket vil øke levetiden på høydebassenget 

og dermed bedre leveringssikkerheten. Takoverbygg over luke vil også redusere faren for forurensing av 

rentvannet når man åpner luka.  

 

T-V7 Reservevannsløsning til Rognan  

For å øke leveringssikkerheten skal Øvre Saltdal og Rognan vannverk kobles sammen og forsyning skal 

kunne gå fra Øvre Saltdal til Rognan. For å få nok vann til Rognan er det ønskelig å ha mulighet til å koble til 

det private Røkland vannverk også. For å vite hvor sammenkoblingene må være og hvor 

trykkøkningsstasjoner og evt. trykkreduksjonsventiler skal plasseres, må det lages en nettmodell av 

vannledningsnettet. Man kan da simulere ulike situasjoner og finne ut hvilke tiltak som skal gjøres for å få 

vannet fram. Tiltaket forutsettes derfor gjennomført etter tiltak T-V22 Etablere nettmodell.  

 

 Øvre Saltdal vannverk 

 

T-V8 Øke barrierehøyde Russånes vba 

For å oppnå tilstrekkelige hygieniske barrierer på Russånes vba må det installeres et nytt UV-aggregat og 

UPS batteripakke for å sikre kontrollert nedstenging av UV ved strømbrudd og hindre skade på UV-aggregat 

ved korte blink i strømforsyningen. Dette tiltaket vil øke leveringssikkerheten og redusere sannsynligheten for 

at ubehandlet råvann leveres på nett.   

 

T-V9 Sikring og kontroll av Vensmoen Høydebasseng 

Vensmoen høydebasseng har behov for enkle tiltak. Stigen opp til høydebassenget må låses fast for å 

hindre at uvedkommende klatrer opp på taket. Det er registrert løv inne i høydebassenget og det har vært 

hendelser med koliforme bakterier på forsyningsnettet uten at man vet opphavet til dette.  Tilstand på tak, 

takluke og lufting må sjekkes for å se om det er tett /har filter.  

 

 Hestbrinken vannverk 

T-V10 Økt barrierehøyde Hestbrinken vannverk 
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For å oppnå tilstrekkelige hygieniske barrierer kan det installeres et nytt UV-aggregat og gjøre tilpasninger 

på eksisterende driftsovervåking. Dette tiltaket vil øke leveringssikkerheten og redusere sannsynligheten for 

at ubehandlet råvann leveres på nett.   

 

T-V11 Hestbrinken vannverk – sikre brønn 

Løsmassebrønnen er i dag helt usikret. Vannverket forsyner ingen fastboende, men både campingplass, 

nasjonalparksenter og bensinstasjon, og forurensing av råvannet bør ikke skje. Brønnen er plassert i et 

område hvor mange har tilgang og ikke langt fra campingplassen. For å redusere sannsynligheten for at 

noen tilsiktet, eller utilsiktet, forurenser råvannet må området gjerdes inn og brønnen utstyres med et låsbart 

lokk.   

 

 Junkerdal vannverk 

T-V12 Økt barrierehøyde Junkerdal vba 

For å oppnå tilstrekkelige hygieniske barrierer kan det installeres et nytt UV-aggregat og gjøre tilpasninger 

på eksisterende driftsovervåking. Dette tiltaket vil øke leveringssikkerheten og redusere sannsynligheten for 

at ubehandlet råvann leveres på nett.   

 

T-V13 Junkerdal vannverk – sikre brønn og rentvannsmagasin 

I dag er både brønnen og rentvannstankene ved siden av vannverket usikret. Junkerdal vannverk ligger mer 

avsides til enn Hestbrinken vannverk. Det er dermed mindre sannsynlig at uvedkommende blir nysgjerrig på 

brønnen og rentvannstankene. Men for å hindre uønskede hendelser er det likevel viktig å sikre både 

brønnen og rentvannstankene. Begge deler bør gjerdes inn og helst ha låsbart lokk.  

 

 Stamnes vannverk 

T-V14 Stamnes vannverk – sikre brønn 

Brønnen på Stamnes vannverk er ikke sikret mot uvedkommende. Tiltaket er å gjerde inn brønnen eller sikre 

den på annen måte.  

 

T-V15 Oppgradering Stamnes vannbehandlingsanlegg 

Vannbehandlingen på Stamnes vv har behov for oppgradering og utskifting for å oppnå tilstrekkelige 

hygieniske barrierer på vannverket. Oppgradering består i nytt eller oppgradert ionebytteanlegg (må sjekke 

først om det holder å kun bytte filtermasse, eller om hele anlegget må fornyes), 2 nye UV aggregat, UPS for 

kontrollert nedstenging av UV, ny PLS.  

 

 Langset vannverk 

T-V16 Langset vannverk – undersøke muligheter for å avvikle vannverket 
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Langset vv bør avvikles. Første steg er å undersøke om det er mulig at abonnenten kan kobles til et av de 

private vannforsyningene i området. Saltdal kommune tar kontakt med nærliggende husstander for å se om 

det kan finnes en løsning. Tiltaket utføres av kommen selv.  

 

T-V17 Langset vannverk – erstatte vannkilde 

Dersom det ikke er mulig å avvikle Langset vv, bør kommunen heller undersøke muligheten for å erstatte 

den dårlige vannkilden med grunnvann fra fjellbrønn. Grunnvann er generelt mer beskyttet enn overflatevann 

og det forventes bedre vannkvalitet slik at nødvendig vannbehandling forhåpentligvis bare blir UV-

desinfisering. Dersom det skal etableres en fjellbrønn bør man vurdere muligheten for at flere husstander i 

området kan koble seg på.   

 

 Tømmerdalen vannverk 

T-V18 Tømmerdalen vannverk – forprosjekt sammenkobling med Øvre Saltdal vv 

Tiltaket foreslås som et forprosjekt for å se på muligheter og kostander for sammenslåing av Tømmerdal 

vannverk med Øvre Saltdal vannverk. Ny vannledning må da krysse både E6 og Saltdalselva. Dette kan 

gjøres på flere måter, men enkleste løsning er kanskje å legge isolert ledning i undergang under E6 og over 

bru over Saltdalselva. Vannforsyningsnettet i Tømmerdal er ikke kartlagt, men påkobling kan kanskje skje i 

kum som skissert i kartutsnittet nedenfor. Ledningstrasé i dette forslaget er ca. 1200 m.  
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Figur 33: Illustrasjon mulig sammenslåing av Tømmerdal vv og øvre Saltdal vv. 

Forprosjektet må også avklare tilkoblingsmulighet, ledningsdimensjon, brannvannsbehov og trykkforhold.  

 

T-V19 Tømmerdalen vannverk – utbygging ledning for sammenslåing 

Utbygging av sammenslåing av vannverk som definert av tiltak T-V18. Noe graving og utskifting av kum kan 

kanskje gjøres i egen regi. 

 

Alternativt:  

Dersom det ikke er mulig, eller kostnadene for tilknytning av Tømmerdalen vv til øvre Saltdal vannverk blir 

uforholdsmessige store, må det gjøres tiltak ved eksisterende anlegg for å sikre tilstrekkelige hygieniske 

barrierer. Nødvendige tiltak er da:  

- Tiltak ved brønn – Sikre mot innlekking av overflatevann, gjerde inn brønn.  

- Oppgradert prosessutstyr i eksisterende bygg. Som minimum må det installeres nye pumper, UV-

aggregat, UPS, og mulighet for tilkobling av nødstrømsaggregat. Det må også installeres full styring 

og overvåking på anlegget.  

Estimert kostand for oppgradering av Tømmerdalen vv er ca. 2 mill. kr.  

Mulig tilkobling i kum? 

Ledning (rød) ca. 1200m 
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 Os vannverk 

T-V20 Os vannverk – Forprosjekt sammenkobling med Rognan vv 

Tiltaket foreslås for å se på muligheter til å koble Os vannverk til ledningsnettet til Rognan vannverk. Man 

oppnår da et mindre anlegg å drifte og vedlikeholde. Ledningsnettet til Os er ikke kjent, men tilkobling er 

trolig mulig i kum markert med rød runding på skissen under. Avstand mellom ledningsnett på Nestby og Os 

er ca. 550 m. Det kan være mulig å legge ledning ved overgang over E6. Saltdalselva foreslås krysset ved 

graving. Kommunen har erfaring med at dette er mulig uten for mye problemer. Ledningstrasé må avklares, 

her er det foreslått kryssing av elv ved en sandbanke. Tillatelse til kryssing av elv må søkes om til 

Statsforvalteren og NVE.   

 

Figur 34: Illustrasjon av mulig sammenslåing av Os vv og Rognan vv.  

 

T-V21 Os vannverk – utbygging  

Utbygging av sammenslåing av vannverk som definert av tiltak T-V20.  

Alternativt:  

Dersom det ikke er mulig, eller kostnadene for tilknytning av Os vv til Rognan vannverk blir uforholdsmessige 

store, må det gjøres tiltak ved eksisterende anlegg for å sikre tilstrekkelige hygieniske barrierer. Siden 

råvannskvaliteten er varierende og har stor sannsynlighet for dårlig kvalitet, anbefales det å undersøke 

muligheten for å etablere en fjellbrønn som råvannskilde istedenfor dagens elv/bekk. 

Ledningstrasé (rød 

linje) ca. 550 m 

Mulig tilkoblingspunkt, kum må skiftes 
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 Ledningsnett 

T-V22 Etablere nettmodell  

En nettmodell av vannforsyningsnettet vil kunne gi viktig informasjon for planlegging av ny 

reservevannløsning for Rognan. Modellen vil kunne gi informasjon om plassering av trykkøkningsstasjoner 

og evt. trykkreduksjoner, samt om det er behov for andre tiltak for å få vann fram til Rognan fra Øvre Saltdal 

vv.   

Nettmodellen kan også brukes til å simulere brannvannsuttak og man vil da kunne finne områder med dårlig 

brannvanndekning.  

T-V23 Montere brannventilsikring på alle usikrede brannventiler i felleskummer 

Tiltak gjennomføres for å redusere faren for forurensning av drikkevannet og dermed oppnå Bra 

måloppnåelse for Mål V2 – Ytelsesindikator Y1. Totalt er det 35 felleskummer Vann/Avløp med brannventil 

registrert i kommunens ledningsdatabase, de fleste lokalisert i Rognan. Kommunen kjenner ikke til hvor 

mange av disse ventilene som er sikret. Dette må kartlegges og brannventilsikringer må installeres der det er 

behov. 

T-V24 Montere brannventilsikring på alle usikrede brannventiler i udrenerte «våte» kummer 

Tiltak gjennomføres for å redusere faren for forurensning av drikkevannet og dermed oppnå Bra 

måloppnåelse for Mål V2 – Ytelsesindikator Y2. Kommunen kjenner ikke til hvor mange udrenerte «våte» 

kummer (kummer der vannspeil normalt står over brannventilen grunnet innlekk av grunnvann eller 

overvann) som har installert brannventil, eller om noen av disse er sikret. Dette må kartlegges og 

brannventilsikringer må installeres der dette mangler. 

T-V25 Kartlegge tilstand på stengeventiler i Rognan 

Som beskrevet i kap 9.8.1 er mange av stengeventilene i de eldste kummene i Rognan rustet fast og ikke 

fungerende. Dette skaper problemer ved arbeid på nett og ved bruddhendelser. Alle disse ventilene må 

kontrolleres og funksjon må kartlegges. I enkelte kummer kan det være tilstrekkelig å reparere eller skifte 

kun ventilene, mens for andre kummer kan det være nødvendig å rehabilitere hele kummen. Det må legges 

en prioritet plan for hvilke ventiler og kummer som skal prioriteres.   

Kummer som er planlagt rehabilitert ifm. større trasétiltak i denne planperioden bør utelukkes fra 

utskiftingsplanen med mindre tilstand er kritisk dårlig. Dette inkluderer kummer tilgrensende asbest-

stamledningene, samt kummer tilgrensende de store og gamle duktile støpejernrørene i sentrum. 

Kummer tilstøtende større PVC-ledninger fra 70-tallet bør prioriteres høyt. Disse ledningene er ikke planlagt 

utskiftet i denne planperioden. Ledningene er utsatt for plutselige sprøbrudd, og det er derfor viktig at ventiler 

langsetter disse traséene fungerer som de skal slik at et stort brudd raskt kan isoleres. Ved et brudd i en 

DN160 PVC-ledning kan bruddvannføring bli så høy som 70 – 80 l/s [54], som vil tømme større deler av 

nettet om ikke bruddet lokaliseres og isoleres relativt raskt. Aktuelle traséer er markert på Figur 35 og Figur 

36. 

Det må i ny nettmodell (T-V22) kontrolleres at traséene markert på Figur 35 og Figur 36 faktisk har reell 

ringforsyning. Alternativ forsyningsveg til Nygård er f.eks. kun en DN110-ledning, som kan være for lite til å 

sikre nok trykk i nettet på Nygård ved brudd på hovedforsyningsledningen DN160 PVC. 

Det burde også inkluderes andre hensyn i utskiftingsplanen som utarbeides. F.eks. burde kummer som er i 

svært dårlig tilstand og/eller farlige å arbeide i prioriteres høyt. Det er også flere brannventiler som 
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kommunen melder at ikke fungerer. Disse burde også vurderes å kartlegges og inkluderes inn som en faktor 

i prioriteringen. 

 

 

Figur 35: Tykke rosa linjer markerer drikkevannsledninger av PVC fra 70-tallet med dimensjon 160 mm i Rognan som 
ikke er planlagt rehabilitert i denne planperioden. Nett på Høyjarfallmoen er ikke inkludert, da det nettet skal rehabiliteres 
(grunnet manglende ringforsyning). Røde kryss markerer kummer kommunen er kjent med at har defekte stengeventiler. 
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Figur 36: Tykke rosa linjer markerer drikkevannsledninger av PVC fra 70-tallet med dimensjon 160 mm på Brenne og 
Drageid. Nettet er tilkoblet den nye stamledningen i begge ender. 

T-V26 Rehabilitere tre vannkummer årlig 

Det estimeres at ca. 70 – 80 vannkummer i Rognan kan være gamle og i dårlig stand, med ikke-fungerende 

stengeventiler. Dette er vannkummer som er koblet til ledninger med kjente leggeår (70-tallet og eldre), samt 

der vannledning er strømpekjørt. Kummer i traséer planlagt rehabilitert i denne planperioden er ikke 

medregnet. 

Ved rehabilitering av felleskum Vann/Avløp bør kummen vurderes å separeres til separate vann- og 

avløpskummer. Dette er spesielt viktig om kummen også har installert brannventil. 

Det anbefales å rehabilitere tre vannkummer i året. Prioritert plan utarbeidet i tiltak T-V25 må brukes som 

veiledende og forsøkes følges så godt som mulig. 

 

T-V27 Lekkasjesøk Øvre Saltdal (og Junkerdal vannverk) 

Lekkasjeandel er beregnet i vedlegg 2 Diagnose- og prognosenotat. Her er det også beregnet ILI-indeksen 

(reelt lekkasjetap/ Laveste praktisk lekkasjetap). Vannverkene Junkerdal og Øvre Saltdal har høyest ILI-tall 

(3,2) med mest lekkasje i dag med hhv 69 % og 58%. Rognan vannverk har også relativt mye lekkasje med 

44 % men en noe bedre ILI-indeks på 2,4. Lekkasjesøk bør gjøres der det kan ha størst effekt. Selv om 

Junkerdal og Rognan har høy lekkasje, vil lekkasjer fra vannledninger i Øvre Saltdal kunne havne som 

fremmedvann inn i avløpsnettet og dermed pumpes helt til Rognan renseanlegg. Øvre Saltdal bør derfor 

prioriteres som område for å redusere lekkasjer.  

Lekkasjesøk er også viktig på Øvre Saltdal for å sikre at vannverket best mulig kan forsyne reservevann til 

Rognan vv, da det akkurat er litt for liten kapasitet i dag. Det er usikkert hvor lett det er å få utvidet konsesjon 

for vannuttak på Russånes vba, men reduksjon av lekkasjeandel på ledningsnettet kan bidra til å øke 

reservevannsforsyningskapasiteten.  
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For å få oversikt over lekkasjer er det nødvendig å ha vannmengdemålere på strategiske plasser i 

forsyningsnettet.  

Stamnettet tilhørende øvre Saltdal vannverk er nytt, bestående av PE-ledninger lagt etter år 2010, men det 

eksisterer også mye nett som tidligere var del av private vannverk som kan være i dårlig stand. Disse 

ledningene mistenkes å være kilde til lekkasjemengdene. 

Junkerdal vannverk har også høyt lekkasjenivå, selv etter lekkasjetetting i 2024. Men noe av dette kan 

kanskje tilskrives frosttapping. Uansett kan det være fint å få en oversikt her. 

 

T-V28 Kartlegge og registrere abonnenter med krav til tilbakeslagssikring, samt pålegge installasjon 

hos abonnenter som mangler dette 

Saltdal kommune har i beredskapsplan for vannforsyningen, sist revidert i 2019 [55], utarbeidet en liste over 

potensielle risikoabonnenter i kommunen. Det er ikke utført noen videre kategorisering av håndterte væsker 

hos hver av abonnentene. Det er heller ikke kartlagt hva slags anordning for tilbakestrømsvern hver av disse 

abonnentene har installert, samt om disse er tilstrekkelige i forhold til krav i lovverket.  

Tiltaket foreslås derfor gjennomført for å redusere risikoen for forurensing av drikkevannet, ref. Mål V2 – 

Ytelsesindikator Y3. Tiltaket vil trolig være noe arbeidskrevende med tanke på administrasjon. 

 

T-V29: Utføre analyse for bærekraftig lekkasjetap iht. Norsk Vann rapport 239 

Det vil være miljømessig og økonomisk bærekraftig for kommunen å jobbe mot «riktig» lekasjetap. Målverdi 

og toleransegrenser for Mål V6 (Ledningsnettet skal ha et mest mulig bærekraftig lekkasjetap) er midlertidig 

bestemt ved hjelp av en enkel empirisk formel utviklet av IWA som tar hensyn til lengde drikkevannsnett, 

stikkledninger og driftstrykk for å estimere et uunngåelig lekkasjetap for vannverket. Målverdien og 

toleransegrensene bør justeres gjennom utførelse av en lekkasjeanalyse iht. Norsk Vann rapport 239 [56]. 

En slik analyse gjør en mer omfattende vurdering av faktorer som marginalkostnad for vanntap, kostnader 

for akutte reparasjoner, ekstra personellkostnader og kostnader til nytt måleutstyr, diverse 

samfunnskostnader, osv. for å komme frem til et bærekraftig lekkasjetap. Målverdi bør så oppdateres til dette 

bærekraftige lekkasjetapet. 

 

T- V30 Kartlegge brannvannsdekning i kommunen  

Brannvannskapasiteten i kommunen er ukjent. Noen områder er kjent at har dårlig trykk. Men kommunen 

mangler oversikt over resten. Brannvannsdekningen kan simuleres ved hjelp av nettmodellen, se tiltak T-

V22. Dette tiltaket bedrer mål V5 Forsyningssytemet skal ha tilstrekkelig brannvannskapasitet.  

 

 Andre tiltak vannforsyning 

T-V31: Utarbeide rutiner og plan for nødvannforsyning 

Saltdal kommune har i dag tankbil og tanker for nødvannsforsyning. Kommunen har imidlertid ikke utarbeidet 

en plan for nødvannforsyning, og har heller ikke oversikt over behovet. For å oppfylle forskriftskravet om 

etablering av nødvannforsyning, må det etableres en konkret plan for nødvannforsyning i kommunen, og det 

må utarbeides rutiner og en tydelig beredskapsplan for forsyningen.  



Temaplan vann og avløp 

 
2026-2036 
Oppdragsnr.: 52302332   Dokumentnr.: 01   Versjon: J02 

  

2025-09-17  |  Side 107 av 138  

 

T-V32: Utføre de investeringer som er nødvendige for å etterfølge nødvannsplanen 

Anskaffelse av utstyr nødvendig for å kunne gjennomføre nødvannsplan i praksis. Tiltak utføres etter at T-

V31 er gjennomført. 

 

T-V33 Sikring av tekniske bygg 

Drikkevannsforskriftens §10 sier at: Vannverkseieren skal sikre at vannbehandlingsanlegget og alle 

relevante deler av distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret, og at alle styringssystemer er 

tilstrekkelig sikret mot uautorisert tilgang og bruk. 

Flere tekniske bygg for vannforsyning mangler tilstrekkelige sikringstiltak. Vurdering av nødvendig 

sikringstiltak settes derfor opp som et tiltak i temaplanen, Dette kan gjøres av kommunen selv eller med 

innleid konsulent. Tiltaket innebærer at man går gjennom kommunens tekniske bygg og lager ei liste på 

nødvendige tiltak hvert enkelt sted. Dette kan for eksempel være sikring av vinduer, overvåkingskamera, 

flombelysning, bevegelsessensorer osv. Aktuelle sikringstiltak kan finnes i Norsk Vann rapport 229/2017: 

Sikring av vannforsyning mot tilsiktede uønskede hendelser.  

 

T-V34Sikring av tekniske bygg – installering av sikringstiltak 

Dette tiltaket er installering av nødvendig sikringsutstyr etter funn i tiltak T-V33. 

 

T-V35: Etablere system for internkontroll av private vannmålere i kommunen 

I 2023 trådde nye endringer i Forskrift om krav til vannmålere [19] i kraft. Blant endringene var et nytt kapittel 

med fire nye paragrafer, kap. 3: §31 – 34, som fastsetter at bruker av vannmålere skal ha et 

internkontrollsystem på plass for disse målerne. Justervesenets veileder til det nye kapittelet [57] detaljerer 

dette videre. I veilederen defineres kommunen som bruker av alle private vannmålere på drikkevannsnettet, 

da kommunen bruker disse i sin leveranse. Det er derfor kommunens ansvar å føre denne internkontrollen. 

For å redusere kostnadene legger Justervesenet opp til at det kan benyttes stikkprøvebasert kontroll. Dette 

vil involvere at et visst antall målere tas ut som stikkprøve og testes. Om én av målerne viser feil må samtlige 

andre målere med samme egenskaper også testes. Dette kan potensielt representere en uforutsett kostnad 

for kommunen i fremtiden. 

Justervesenet vil fremover følge opp kommunene med systemtilsyn og veiledning for å sikre at forskriften 

ivaretas [58]. Kommunen må altså etablere et system for internkontroll av private vannmålere. 

 

T-V36: Kartlegge sårbare abonnenter i kommunen som ikke er tilstrekkelig ivaretatt gjennom 

individuelle ROS-vurderinger 

Kommunen har i dag ingen oversikt over hvilke sårbare abonnenter de vurdere som tilstrekkelig ivaretatt. 

Det bør utføres en mindre ROS-analyse der alle aktuelle sårbare abonnenter gjennomgås, og det vurderes 

om sannsynlighet for- og konsekvens av tap av drikkevannsforsyning er tilstrekkelig lav. 
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T-V37 Gamle vannverk: Fjerne gammelt utstyr som ikke lengre er i bruk  

Kommunen har flere gamle vannverk som ikke lenger er i bruk og som ikke lenger har noen praktisk nytte. 

Slike anlegg kan fjernes for å få ryddet opp. Utstyr som kan brukes andre steder flyttes evt. til kommunalt 

lager.   

 

T-V38 Saksenvik private vannverk: Vurdere mulighet for kommunal vannforsyning 

Vannverkene Indre og Vestre Saksenvik ønsker kommunal overtakelse. Ved eventuell overtakelse av 

anleggene vil det trolig bli behov for oppgradering. Saltdal kommune må vurdere om dette er mulig å overta 

anleggene, eller eventuelt legge kommunal vannforsyning til Saksenvik. Tilstanden på eksisterende 

ledningsnett må sjekkes for å se om noe kan benyttes videre.  

Dersom området skal tilknyttes kommunal vannforsyning kan det være aktuelt med tilknytning via sjøledning 

fra Rognan vba. Lengder er vist på kartet under: 

 

Figur 37: Avstander for eventuell kommunal vannforsyning til Saksenvik. 

Totalt kan 26 abonnenter tilknyttes kommunal vannforsyning i Saksenvik. Selv om avstanden fra Rognan 

vba ikke er så stor, kan tiltaket bli kostbart dersom det må legges mye nytt ledningsnett. Tabellen under viser 

et grovt kostnadsestimat dersom man legger ny sjøledning og nye hovedledninger på land. Dette er kun et 

overslag og har stor usikkerhet siden forhold kun er basert på lengder og enhetspriser fra andre prosjekt.  

Tabell 26: Kostandsoverslag tilknytning Saksenvik. Stor usikkerhet.  

Hva kommentar estimert kostnad 

Sjøledning 1500 m Saltnes - Saksenvik Antatt 1500 kr per meter kr 2 250 000 
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Ledninger på land 
Ca. 2,5 km totalt. Avhenger av oppdeling, plassering osv. 
Antar bygging ved vei. 2300kr m. kr 5 750 000 

Trykkøkestasjon  

Høydeforskjell bebyggelse fra kote +13 til +43. Kan ha 
trykkøkingspumpe i vannverksbygg, eller egen 
trykkøkestasjon på andre siden.  kr 1 000 000 

Rentvannstank evt.    kr 500 000 

Kryssing av vei og jernbane   kr 500 000 

Planlegging og prosjektering 15 %   kr 1 500 000 

Sum   kr 11 500 000 

 

Siden det er store usikkerheter rundt tilstanden på vannforsyningssystemet i Saksenvik, settes dette tiltaket 

opp som kartlegging av tilstand for å vurdere om kommunen skal gå videre med saken.  

 

10.2 Tiltak for avløps- og overvannshåndteringen 

 Renseanlegg 

 

T-A1 RA Skansenøyra – Oppgradering til sekundærrenseanlegg 

Som beskrevet i kapitler 2.5 og 9.5 medfører innføring av nytt avløpsdirektiv fra EU i norsk lovverk at RA 

Skansenøyra må oppgraderes til sekundærrenseanlegg. Dette må utføres før 2037, men legges inn i denne 

temaplansperioden. 

For å oppfylle kravene til sekundærrensing, samt potensielt det særnorske kravet til fjerning av fosfor, vil det 

være behov for minst et kjemisk rensetrinn. Sannsynligvis vil et biologisk rensetrinn også være nødvendig, 

men dette trinnet kan potensielt sløyfes om avløpsvannet inneholder tilstrekkelig små mengder løst BOF. Det 

er viktig at det utføres prøvetakinger og laboratoriumstester av avløpsvannet i forkant av utbyggingen for å få 

en pekepinn på hvilke trinn som vil være nødvendige. Det er også mulig å velge leverandører som kan 

levere modulbaserte rensetrinn, slik at det f.eks. er mulig å prøve ut kun kjemisk rensetrinn i et år og se om 

det er tilstrekkelig til å klare de nye rensekravene. 

I biologisk rensetrinn er det mikroorganismer som «spiser opp» organisk materiale. For at denne prosessen 

skal virke best mulig må avløpsvannet være mest mulig konsentrert siden kaldt og utvannet vann gjør at 

prosessen tar lenger tid, og både plassbehov og kostnader øker. Kjemisk rensetrinn svekkes mindre enn 

biologisk rensetrinn av store mengder fremmedvann, men vil fremdeles også kreve lengre oppholdstid, mer 

kjemikalier og større tank. Arbeid med fjerning av fremmedvann vil derfor være viktig frem mot 

oppgraderingen. 

Kommunen må også skaffe en oversikt over reell belastning til anlegget, slik at anlegget dimensjoneres 

riktig. Beregninger utført ifm. Mål A1 i Vedlegg 2 basert på tørrværstilrenning til anlegget viser at tilførsel av 

spillvann (ekskl. fremmedvann) varierer mellom 3,48 l/s – 5,62 l/s. Med antatt spesifikt forbruk på 140 
𝑙

𝑃𝐸∗𝑑𝑎𝑔
 

[59] tilsvarer dette ca. 2150 PE – 3470 PE. Gjennomsnittlig belastning etter de fire tørrværsperiodene gir en 

spillvannsmengde på 4,54 l/s, tilsvarende 2800 PE. Dette er langt lavere enn dagens estimat på 4000 PE. 

Dette må undersøkes nærmere. 

Nytt RA Skansenøyra vil kreve ny utslippstillatelse. Trolig vil statsforvalter bli ny forurensningsmyndighet for 

anlegget ved oppdatering av forurensningsforskriften. 



Temaplan vann og avløp 

 
2026-2036 
Oppdragsnr.: 52302332   Dokumentnr.: 01   Versjon: J02 

  

2025-09-17  |  Side 110 av 138  

Eksisterende renseanlegg er ikke stort nok til å få plass til prosessutstyr for sekundærrensing. Det kan være 

at deler av anlegget, f.eks. personaldel, kan brukes videre til nytt anlegg, men det kommer an på om nytt 

anlegg skal bygges i nærheten av eksisterende, eller om det skal plasseres en annen plass. Saltdal 

kommune eier i dag tomta ved renseanlegget. 

Topografi og bosetning i Saltdal kommune gjør at det er svært naturlig å plassere renseanlegget i Rognan 

med utslipp til Saltdalsfjorden. Avløpsnettet er også tilpasset dette. Det er derfor lite aktuelt å vurdere andre 

mulige plasseringer dersom man har plass nok ved eksisterende anlegg. Andre aktuelle plasseringer er i 

samme område, eventuelt litt lenger sør. Dagens tomt for renseanlegget ligger nært havet, og vil i 

framtidsprognoser være flomutsatt. Det kan derfor bli nødvendig med tiltak mot flom.    

Å bygge et nytt renseanlegg er en prosess som tar tid. Man må trolig regne med at det går 5 år fra 

prosessen startes med avklaringer, forprosjekt, tillatelser, konkurransegjennomføring, bygging og 

igangsettelse. Dette er en prosess som tar noe tid, så arbeidet med å etablere et nytt renseanlegg bør starte 

midt i temaplanperioden. 

T-A2 RA Skansenøyra – Ombygging innløpspumpekum 

Overløpsterskelen i innløpspumpekummen er etablert på et høyere nivå enn sluknivå på to nærliggende 

servicebygg på campingplassen ved anlegget. Dette medfører at kloakk ved overbelastning, eller total stans 

av innløpspumper, stuver opp i slukene på servicebyggene, og oversvømmer gulv på dusjer og doer i 

byggene. Dette er i kommunens miljørisikoanalyse vurdert som uakseptabelt [51]. Pumpekummen må 

bygges om så terskel havner lavere enn servicebyggene, slik at kloakk går til overløpsledningen. 

En grovsil bør også installeres i forkant av kummen for å fange opp stein. Driftsoperatører har tidligere 

oppdaget mindre stein i Masko-Zoll-silen inne på anlegget. Dette er uønsket. 

 

T-A3 RA Storjord - Etablere brønner for prøvetaking på egnede punker og gjennomføre 

prøvetakingsprogram for kartlegging av reell rensegrad 

RA Storjord har ingen brønner for prøvetaking av utløpsvann i grunnen under infiltrasjonsanlegget. Dette må 

etableres. 

Et prøvetakingsprogram må så gjennomføres for å verifisere fortsatt god rensegrad i anlegget. Anlegget ble 

bygget i 1990, og har passert forventet levetid på 20 – 30 år. Etter det er det en risiko for at rensegraden 

reduseres fordi massene mettes av forurensninger. Det er ingen indikasjoner på at dette foreløpig har skjedd 

på dette anlegget, men det er likevel knyttet stor usikkerhet til anleggets rensegrad og mulighet til oppfyllelse 

av utslippstillatelsen. 

 

T-A4 Oppdatere utslippstillatelser for alle kommunale renseanlegg 

Det er et myndighetskrav at alle anlegg skal ha en utslippstillatelse. Kommunen er selv 

forurensningsmyndighet for utslipp fra renseanleggene. Innhold i en søknad om utslippstillatelse finnes i 

forurensingsforskriften. For eksisterende anlegg er det først og fremst dokumentasjon på hva som er bygd 

som må fremskaffes. For de fleste anleggene ser det ut til at rensekravene i forurensingsforskriften oppnås. 

Det er noe mer usikkert med infiltrasjonsanlegget på Storjord siden anlegget er gammelt og grunnens 

infiltrasjonskapasitet kan være mettet. For å dokumentere dette må tiltak T-A3 gjennomføres. 
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For Skansenøyra RA vil statsforvalteren på sikt bli forurensningsmyndighet, og det vil bli krav om 

sekundærrensing og dermed ny utslippstillatelse etter nye krav. Kommunen må derfor vurdere om man skal 

avvente søknad om utslippstillatelse for Skansenøyra RA til nytt anlegg skal bygges. 

Utforming av utslippssøknader utføres av Saltdal kommune, eller med innleid hjelp. 
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 Pumpestasjoner 

 

T-A5 Rehabilitering av 1-3 pumpestasjoner årlig 

Det ca. 52 kommunale avløpspumpestasjoner i Saltdal kommune. 21 av disse er av vanlig størrelse, mens 

resterende stasjoner er små stasjoner på Nestby og Medby med kun 1-3 abonnenter oppstrøms, som 

pumper inn på trykkavløpsledningen nedover dalen. 

Forskjellige deler av en pumpestasjon har ulik levetid. Selve pumpene kan ha behov for utskifting så ofte 

som hvert 15. år, mens automatikk, samt rør og ventiler kan holde lenger. Overbygg kan ha levetid på 

mange tiår, mens pumpesumpen kan vare enda lenger, ofte over 50 år. Omfanget av en rehabilitering vil 

derfor variere, fra kun oppgradering av pumper og automatikk til full rehabilitering av hele stasjonen. 

Mange av stasjonene nede i Rognan er gamle, men delvis rehabilitert nylig. På Røkland er flere stasjoner 

gamle og ikke rehabilitert. De store stasjonene mellom Røkland og Rognan, samt de fleste av de små 

stasjonene, er overkant av 10 år gamle. Basert på aldersfordelingen blant stasjonene i kommunen forventes 

det at det vil bli nødvendig med totalrehabilitering for kun et fåtall av stasjonene. For de fleste vil mindre 

rehabiliteringstiltak være tilstrekkelig. 

Ved planlagt rehabilitering av en stasjon må kommunens miljørisikoanalyse [51] brukes aktivt for å vurdere 

hvilke tiltak og oppgradering som skal utføres under rehabiliteringen. Bl.a. er det enkelte eldre stasjoner som 

mangler overløpsalarm og alarm på høyt sumpnivå, og mange stasjoner mangler skumskjerm. Mangle eldre 

pumpestasjoner mangler også muligheter for pluggkjøring av pumpeledning. De fleste stasjonene mangler 

også utstyr for logging av pumpede mengder. Dette må installeres når arbeid skal utføres på stasjonen. 

Det er viktig at kommunens miljørisikoanalyse [51] oppdateres etter utført rehabilitering, slik at forbedret 

status på stasjonen dokumenteres og vises tydelig. 

PA Olgar, PA Myra og PA Ribo har størst behov for rehabilitering, og må derfor prioriteres for de første to 

årene av planen: 

- 2026: PA Olgar 

- 2027: PA Myra 

- 2028: PA Ribo 

 

T- A6 TV-inspisere og om nødvendig rehabilitere overløpsledning fra PA Ribo 

Ledningen er trolig i svært dårlig tilstand, og har hatt brudd tidligere. Tilstand må bekreftes med TV-

inspeksjon. Ledningen går under E6 og er dermed utfordrende å rehabilitere, så om mulig burde en no-dig 

løsning velges slik at E6 ikke må stenges. 

Tiltak utføres samtidig som rehabilitering av PA Ribo, planlagt for 2027. 
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Figur 38: Overløpsledning fra PA Ribo. 

 

T- A7 Gjennomføre små tiltak som anbefalt i kommunens miljørisikoanalyse 

Dette inkluderer: 

• Informere beboere i hus på Skansen med ikke godkjente kjellere om at de er utsatt for 

kjelleroversvømmelser, og at kommunen ikke har et erstatningsansvar for disse kjellerne. Beboere 

må gjennomføre egne tiltak for å hindre oversvømmelse. 

• Informere RIBO om risikoen for kjelleroversvømmelse som følger av at kjellergulv i Holmen 15 står 

lavere enn overløpsterskel i PA Ribo. 

• Dovettkampanje på Røklandssenteret. F.eks. kan det henges opp plakater eller skilt (på forskjellige 

språk) på doene som instruerer turister om hva som ikke skal kastes i do. I tillegg må det være 

søppelbøtter på alle toalettene, med gode tømmerutiner. 

• Dovettkampanje på sanatoriet. F.eks. kan det henges opp plakater eller skilt (på forskjellige språk) 

på doene som instruerer beboere om hva som ikke skal kastes i do. 

• For PA12 Ekmann og PA Storjord: Senke nivå for alarm på høyt sumpnivå for å tillate lengre 

utrykningstid. 

• For små (<350 PE) pumpestasjoner: Etablere rutine i beredskapsplan ved totalstans i stasjonen, for 

varsling via SMS el. til tilknyttede abonnenter med beskjed om å unngå stort vannforbruk til sugebil 

er på plass. 

• Dokumentere rutine for stansing av PA31 ved alarm på høyt sumpnivå i nedstrøms stasjoner i 

beredskapsplan. 

• Etablere rutine i beredskapsplanen for kontroll av masser i overløpslagunene til PA35 og PA34 etter 

større overløp. 
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T- A8 Kartlegge om de små stasjonene med tilknyttet nett på Medby og Nestby er tette 

Kommunen erfarer at enkelte av de små pumpestasjonene på Medby og Nestby har 

fremmedvannsproblemer, med økt vannføring fra stasjonene ved nedbørshendelser. Kommunen kjenner 

ikke til at det er noen hus som har taknedløp eller sluk påkoblet stasjonene, så mulig dette fremmedvannet 

kommer fra utette private ledninger. Abonnentene i området har tidligere hatt privat nett påkoblet 

septikktanker, og disse gamle ledningene ble trolig ikke rehabilitert ved tilkobling til kommunalt avløpsnett. 

Det er også trolig tilfeller med overvann som renner inn i stakekummer eller pumpekummer på jorder eller i 

lavbrekk. Kommunen melder at flere av disse kummene har pakningsfeil i kumlokkene som gjør dem utette. 

Disse må utbedres, spesielt i lavbrekk der overvann kan bli stående i terrenget. Lokkene må også sikres 

tilstrekkelig, slik at eier av jordet ikke kan åpne stakekummen og benytte den til å drenere unna overvann. 

 Ledningsnett 

T-A9 Rehabilitering av avløpsnett langsetter Mølnbekken 

Tiltaket omfatter rehabilitering av DN200 PVC avløpsledninger fra 1975 og tilknyttede kummer langsetter 

Mølnbekken frem mot PA02 Olgar. Kommunen melder at store mengder grunnvann og elvevann infiltrerer 

inn i kummene fra Mølnbekken her, spesielt under snøsmeltingen og vårflommen. Disse 

fremmedvannsmengdene er så store at kommunen må stanse PA02 i mange dager for å beskytte 

nedstrøms PA Ribo mot overbelastning. 

Strømpekjøring av ledningene bør også vurderes som et billigere alternativ, om dette er mulig å få til og 

ledningene ikke har for mange store svanker og deformasjoner. 

For kummene må det vurderes om full utskifting er nødvendig, eller om det kan være tilstrekkelig med 

billigere fornyingsmetoder. Trolig vil det være behov for å minst benytte metoder som tetter kummen i hele 

profilet fra topp til bunn, da grunnvannstand står svært høyt i området, og ved kun enkel punktreparasjon av 

et innlekkingspunkt kan grunnvannstand stige opp til neste utette punkt i kumveggen og lekke inn der. 

 

Figur 39: Avløpsnett langs Mølnbekken. 
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T-A10 Rehabilitering av avløpsnett på Røkland skole ned mot PA Ribo 

Kommunen melder at avløpsnettet rundt Røkland skole har en veldig variert sammensetning av ledninger av 

forskjellige materialer, mulig også fra forskjellige leggeår. Det finnes bl.a. flere kortere strekker med 

betongledninger i området, trolig fra 50-tallet. Det er problemer med rotinntrengning i noen av disse 

ledningene. Det vurderes som fornuftig å rehabilitere alt nett i området, selv om noen kortere strekk er av 

yngre alder, slik at man får ferdig utbedret området. 

Det finnes også flere sluk rundt skolen. Det må kontrolleres at disse leder til lokalt overvannsnett og ikke inn 

på avløpsnettet. Hvis sistnevnte er tilfellet, må disse frakobles avløpsnettet og kobles på overvannsnett. 

 

 

Figur 40: Tiltak avløpsnett rundt Røkland skole. 
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T-A11 Fremmedvannsøk og tilstandskartlegging på Vensmoen 

Vensmoen ligger på en mo over resten av Røkland, så innlekk av grunnvann gjennom utett avløpsnett 

forventes å være lite problem her. En grunnvannsboring utført i søndre del av Vensmoen viste bl.a. at 

grunnvannstanden lå 10 meter under terreng. Imidlertid mistenkes det at sluk og taknedløp kan være 

påkoblet avløpsnettet her. Bl.a. observeres det at taknedløpene på fremsiden av sanatoriet ikke har utkast til 

terreng, men virker å være tilkoblet avløpsnettet (ingen overvannledning registrert her i ledningsdatabasen). 

Dette må kartlegges. 

Kommunen melder videre at flere kummer i området har dårlig tilstand. For noen år siden kollapset en kum 

delvis og medførte klemskade og kraftig redusert tverrsnitt på en ledning, med videre oppstuvning av kloakk 

til terreng. Det er også noe problemer med rotinntrengning i området. Aktuelle ledninger må inspiseres. 

Kommunen kan utføre dette arbeidet selv, men det finnes også leverandører som kan benyttes og som 

potensielt kan gi bedre resultater. Bl.a. eksisterer det firmaer som bruker fiberoptiske kabler til å detektere 

innlekkspunkter. 

 

Figur 41: Tiltak fremmedvannssøk og tilstandsvurdering Vensomen 
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T-A12 Fremmedvannsøk Hemmoen 

Hemmoen ligger på en mo over resten av Røkland, så innlekk av grunnvann gjennom utett avløpsnett 

forventes å være lite problem her. Imidlertid mistenkes det at noen sluk og taknedløp kan være påkoblet 

avløpsnettet her. Dette må kartlegges. 

Kommunen kan utføre dette arbeidet selv, men det finnes også leverandører som kan benyttes og som 

potensielt kan gi bedre resultater. Bl.a. eksisterer det firmaer som bruker fiberoptiske kabler til å detektere 

innlekkspunkter. 

Tiltaket burde fremskyndes dersom andre fremmedvannsreduserende tiltak på Røkland med høyere prioritet 

viser seg å redusere fremmedvannsmengdene mindre enn håpet. 

 

Figur 42: Tiltak fremmedvannssøk Hemmoen. 

 

T-A13 Fremmedvannsøk Røklandsmoen 

Stasjonen PA01 Gamleprix nedtrøms Røklandsmoen har en del fremmedvannsproblemer. Trolig er kilden til 

dette innlekk av grunnvann gjennom utett avløpsnett og husdrenering heller enn feilkoblede sluk og 

taknedløp. Grunnvannet står høyt på Røklandsmoen, kun 4-6 m over normalvannstand i Saltdalselva. 

Kommunen observerer at grunnvannstanden videre blir svært høy i området under vårflommen i 

Saltdalselva, trolig så høy at det stiger over avløpsledningene. Om ledningene ikke er tette vil grunnvann da 

lekke inn. Beboere på Røklandsmoen har tidligere klaget på den høye grunnvannstanden, og enkelte av de 

lavereliggende boligene har installert grunnvannspumpe i kjelleren. Disse pumper som regel rett inn på 

avløpsnettet (men pumpene er riktignok sjelden i bruk). 

En kartlegging av fremmedvannskilder må utføres på Røklandsmoen for å finne utettheter der grunnvann 

lekker inn. Det kan være dette utføres best med TV-bil under vårflommen, når grunnvann kan observeres 

lekkende gjennom utette punkter. 
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Kommunen kan utføre dette arbeidet selv, men det finnes også private alternativer som kan benyttes og som 

potensielt kan gi bedre resultater. Bl.a. eksisterer det firmaer som bruker fiberoptiske kabler til å detektere 

innlekkspunkter. 

Før kartlegging påbegynnes må kommunen forsikre seg om at det faktisk er vesentlige 

fremmedvannsproblemer på Røklandsmoen ved å vurdere historiske pumpedata i PA01 Gamleprix. 

Tiltaket burde fremskyndes om andre fremmedvannsreduserende tiltak på Røkland med høyere prioritet 

viser seg å redusere fremmedvannsmengdene mindre enn håpet. 

 

Figur 43: Tiltak Røklandsmoen 

T- A14 Strømpekjøring av avløpsnett på Røklandsmoen, samt etablering av noe overvannsnett 

Tiltak gjennomføres basert på kartlegging i tiltak T-A13. Kostnadsestimat baseres på antakelse om at ca. 

50% av ledningene har innlekk av fremmedvann og ikke har for mye svanker og deformasjoner til å kunne 

tettes med strømpe. 

Det antas også at kummer må tettes. Trolig vil det være behov for å benytte metoder som tetter kummen i 

hele profilet fra topp til bunn, da grunnvannstand står svært høyt i området, og ved kun enkel 

punktreparasjon av et innlekkingspunkt kan grunnvannstand stige opp til neste utette punkt i kumveggen og 

lekke inn der. 

Videre antas det at noe overvannsnett må etableres for å håndtere vann fra private drenspumper. 
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T-A15 Koble på boliger Nordnes-Storalmenningen og Røkland, Sundby-Drageid til kommunalt 

avløpssystem 

Saltdal kommune er i gang med et forprosjekt for å tilby tilknytning til kommunalt nett for ca. 107 boliger 

mellom Sundby og Drageid og ca. 92 boliger mellom Nordnes og Storalmenningen. For detaljer henvises det 

til forprosjekt/egne notater. 

Løsningene fra forprosjektet må detaljprosjekteres. I forkant eller parallelt med dette bør kommunen beslutte 

modell for anleggsbidrag fra private, samt kartlegge hvilke boliger som skal kobles på. 

Saltdal kommune bør gjøre et bevisst valg på om man starter detaljprosjektering og bygging av alt samtidig, 

eller om man gjennomfører kun tilknytning på strekning Sundby-Drageid og Røkland, eller Nordnes-

Storalmenningen først. Et premiss for påkobling av boligene mellom Nordnes og Storalmenningen er 

etablering av kommunale pumpestasjoner.  

Dette tiltaket innebærer at flere områder som i dag har spredt avløp vil kobles til kommunalt avløp og ledes til 

Skansenøyra RA. Dette vil forhåpentligvis virke positivt på resipienten Saltdalselva og bidra til å oppfylle mål 

om god økologisk tilstand i Saltdalselva.  

 

T-A16 Tilstandsvurdere og om nødvendig erstatte slamavskiller på Storjord 

En slamavskiller er bygget nede ved PA Storjord. Kloakk fra hele nettet renner gjennom denne før det går 

videre inn i pumpestasjonen. Slamavskilleren ble bygget sammen med resten av anlegget i 1990, og er i 

betong. Betong er utsatt for tæring fra H2S-gass, som kommunen melder at det er mye H2S i ledningsnettet. 

Trolig har denne gassen også tært mye på betongen i slamavskilleren. 

Om tilstandsvurdering viser av slamavskilleren fremdeles er i god strukturelle tilstand er det ikke nødvendig å 

erstatte den. 

 

T-A17 Installere kullfilter eller annen luktreduserende løsning i lufterør fra slamavskiller på Storjord 

Slamavskilleren produserer regelmessig vond lukt. Lufterør fra tanken har ikke installert noen 

luktreduserende komponenter (f.eks. kulfilter), så dette er en sannsynlig årsak. Slamavskilleren ligger ca. 

35m fra nærmeste campingplasser. Til tross for dette har ikke kommunen mottatt noen luktklager fra 

campingturistene. Derimot er det mottatt klager fra brukere av den populære stien som passerer rett forbi 

slamavskilleren. 

Det må kartlegges at lufterøret faktisk er kilden til luktproblemene før tiltaket gjennomføres. 
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 Andre tiltak avløpshåndtering 

 

T-A18 Kartlegge overvannsinfrastruktur og utarbeide overvannsplan for Rognan Sentrum 

Som beskrevet i kap 9.8.2 er det behov for en overvannsplan for Rognan sentrum, med tilhørende 

kartlegginger av sluk og taknedløp. Det må legges føringer for hvor det er behov for overvannsnett, hvor 

ledningene skal gå og hvor utslippspunktene skal ligge, samt hvordan terreng, flomveier og fordrøyningstiltak 

skal utformes. Grunnforholdene i Rognan er også gode for infiltrasjon, så det må vurderes i planen hvor 

overvannsnett er nødvendig, og hvor infiltrasjon i grunnen er tilstrekkelig. Videre opplever kommunen 

overvannsproblemer i sentrum vinterstid grunnet gjenfryste sluk, grunnet smeltevann som fryser, samt 

brøytehager på toppen av slukene med en impermeabel såle av is. Dette må planen også drøfte. 

Understående utsnitt illustrerer ca. område planen må dekke. 

 

Figur 44: Område for overvannsplan Rognan sentrum. 

 

T-A19 Etablere og påbegynne rutiner for tilsyn av private renseløsninger 

Kommunen mangler oversikt over hvilke private renseløsninger som har godkjent utslippstillatelse, og hvilke 

som mangler dette. Dette må kartlegges, og periodevise tilsyn må videre føres på anleggene. Muligheter for 

interkommunalt samarbeid kan vurderes for god gjennomføring av denne oppgaven. 
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Iht. §3-3 i lokal forskrift «Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket» 

[60], ikraftsatt i 2025, skal eiere av private renseanlegg betale et årlig gebyr for kontroll og tilsyn av anlegget. 

Gebyret finansierer arbeidet i sin helhet, og dette tiltaket vil derfor ikke medføre noen ekstra kostnader for 

selvkostområdet kommunalt avløp. 

 

T-A20 Etablere og påbegynne rutiner for tilsyn av oljeutskillere 

Kommunen mangler oversikt over hvilke aktører som slipper ut oljeholdig avløpsvann som har godkjent 

utslippstillatelse, og hvilke som mangler dette. Dette må kartlegges, og periodevise tilsyn må videre føres på 

anleggene. Oljeinnhold i utslippet skal ikke overstige konsentrasjon på 50 mg/l [4], og en oljeutskiller er 

vanlig å installere for å sikre dette. Muligheter for interkommunalt samarbeid kan vurderes for god 

gjennomføring av denne oppgaven. 

Iht. §5-3 i lokal forskrift «Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket» 

[60], ikraftsatt i 2025, skal aktører som slipper ut oljeholdig avløpsvann betale et årlig gebyr for kontroll og 

tilsyn av anlegget. Gebyret finansierer arbeidet i sin helhet, og dette tiltaket vil derfor ikke medføre noen 

ekstra kostnader for selvkostområdet kommunalt avløp. 

 

T-A21 Etablere og påbegynne rutiner for tilsyn av fettutskillere 

Iht. §3-2 og §3-3 i lokal forskrift «Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann, Saltdal kommune» kreves det 

at alle virksomheter som slipper på fettholdig avløpsvann til avløpsnettet skal ha fettuskiller, samt godkjent 

påslippstillatelse. Kommunen mangler oversikt over hvilke aktører som oppfyller disse kravene. Dette må 

kartlegges, og periodevise tilsyn må videre føres på anleggene. Muligheter for interkommunalt samarbeid 

kan vurderes for god gjennomføring av denne oppgaven. 

Iht. §6-3 i lokal forskrift «Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket» 

[60], ikraftsatt i 2025, skal aktører som slipper på fettholdig avløpsvann betale et årlig gebyr for kontroll og 

tilsyn av anlegget. Gebyret finansierer arbeidet i sin helhet, og dette tiltaket vil derfor ikke medføre noen 

ekstra kostnader for selvkostområdet kommunalt avløp. 

 

T-A22 Innkjøp av traktordrevet aggregat og inngåelse av avtale om lån av traktorer til kjøring av PA31 

og PA35 om dette viser seg å være mulig 

Pumper i PA31 og PA35 er for kraftige til at kommunens nødstrømsaggregat kan drive dem. En mulighet kan 

være å gå til innkjøp av et traktordrevet aggregat, og inngå avtale med traktoreiere for lån av traktor ved 

strømbrudd på en av stasjonene. Det må først kartlegges om dette er en løsning som kan fungere før 

innkjøp og avtaleinngåelser gjennomføres. 
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10.3 Tiltak felles for vannforsyningen og avløpshåndteringen 

 Ledningsnett 

T-VA1: Reparasjon og utbedring av akutte brudd og andre uforutsette tiltak 

I løpet av året oppstår det større og mindre hendelser på vann- og avløpsanleggene som det er utfordrende 

å håndtere direkte i driften. Det har i de siste årene vært behov for å sette av midler som kan benyttes i 

forbindelse med ulike behov som oppstår på kort varsel gjennom året. Eksempler på dette er: ledningsbrudd, 

private tiltak som skal utføres hvor det er hensiktsmessig at kommunen bistår eller tar arbeider i tilknytning, 

stopp på overvann- eller kloakknett som må graves opp og skiftes ut, samt akutte skader som oppdages og 

må tas på kort varsel. For å sikre at slike tiltak kan gjennomføres, bør en ha noe rom for å gjennomføre 

mindre tiltak innenfor en avsatt ramme i løpet av året. 

T- VA2 Rehabilitering Bakkeveien – Fredheim 

Rehabilitering av stamledninger vann og avløp fra ventilhuset ved Rønningen, opp Bakkevegen og via 

Fredheim til Høyjarfallmoveien. 

Drikkevann- og avløpsledninger fra Rønningen opp til Saltdal vgs er av hhv. asbest og betong, begge lagt på 

60-tallet, med forventet dårlig tilstand (se kap 9.8). Ved brudd på en asbestledning vil Trastengmoen HB bli 

avskjært fra resten av forsyningsnettet. Høydebassenget er kritisk for vannforsyningen i Rognan, og et brudd 

her vil få store konsekvenser for levering av vann.  

Det må også gjøres en vurdering om ledninger mot Fredheimveien 17 og 19 skal inkluderes i tiltaket, da 

tilstoppinger på denne avløpsledningen har medført tre kjelleroversvømmelser siste årene. 

 

Figur 45: VA-ledninger Bakkeveien- Fredheim 
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T-VA3 Rehabilitering Høyjarfallmoen 

Rehabilitering av mellomstore ledninger vann (DN160) og avløp (DN200) i boligfeltet Høyjarfallmoen. 

Drikkevannsledning er av PVC, trolig fra slutten av 70-tallet (boligfeltet ble bygd ut på den tiden). Som 

beskrevet i kap 9.8.1 er disse ledningene utsatt for brudd. Da denne ledningen er eneste forsyningsvei inn i 

boligfeltet vil et brudd medføre at opp mot 100 abonnenter kan miste vannet. Iht. til strategi lagt i kap 9.8.1 

burde dette ledningsstrekket derfor rehabiliteres. 

Avløpsnettet er også fra slutten av 70-tallet, bestående av PVC-ledninger. Kommunen melder at det er 

problemer med rotinntrengning på disse ledningene, trolig gjennom utette skjøter grunnet dårlig 

anleggsutførelse. Dette har ledet til tilstoppinger og kjelleroversvømmelser tidligere. Disse ledningene burde 

derfor også rehabiliteres samtidig med drikkevannsledningene. 

Det må vurderes om kun stamtraséen inn boligfeltet skal rehabiliteres, som markert på kartutsnitt under, eller 

om også kommunale sideledninger skal tas samtidig. 

Det bør videre vurderes å utføre prosjektet samtidig som tilstøtende tiltak Rehabilitering Bakkeveien – 

Fredheim. 

 

Figur 46: Stamledninger Høyarfallmoen. 
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T-VA4 Rehabilitering Standardvegen 

Rehabilitering av mellomstore ledninger vann (DN160) og avløp (DN230) i Standardveien. 

Drikkevannsledninger er både i PE (frem til industriområdet) og PVC (rundt bygget), trolig fra starten av 70-

tallet da Nexans etablerte seg i Rognan. PE-ledningene er trolig av typen PE63. Som beskrevet i kap 9.8.1 

er begge disse materialene utsatt for brudd, og spesielt PE-ledningen forventes å ha kort gjenværende 

levetid. Denne ledningstraséen er eneste forsyningsvei til industriområdet, og brudd vil medføre at 

produksjon hos Nexans må stanses. I tillegg krysser også traséen jernbanen oppe ved Preben von Ahnens 

vei, og et brudd her kan medføre skader på jernbaneoppbyggingen og stans på Nordlandsbanen. 

Det må vurderes om vannledning skal oppdimensjoneres for å kunne levere 50 l/s brannvann til 

industriområdet. Dette må beregnes i ny nettmodell (tiltak T-V22). 

Parallelle avløpsledninger består av betongledninger, trolig også fra starten av 70-tallet. Kvaliteten på 

betongledninger ble betydelig forbedret rundt starten av 70-tallet [61], så det er mulig disse ledningene 

fremdeles er i god stand med lang gjenværende levetid. Disse ledningene må derfor inspiseres før en 

avgjørelse tas på om de skal rehabiliteres samtidig som vannledningene. 

 

Figur 47: Rehabilitering Standardveien. 
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T- VA 5 Rehabilitering og separering Svingen 

Drikkevannsledning i Svingen er en asbestledning fra 60-tallet. Ledningen har dimensjon DN110 og er 

relativt liten, men bør likevel skiftes basert på strategi i kap 9.8.1. 

Parallell avløpsledning er i betong, dimensjon DN230, trolig også fra 60-tallet. Denne ledningen burde 

rehabiliteres samtidig. Det bør også vurderes om et inaktivt overvannsnett skal etableres for påkobling av 

slukene langs traséen, for senere påkobling til f.eks. eksisterende overvannsnett ved Tyrivegen 2. I så fall 

må det etterstrebes, gjennom pålegg eller insentiver, at tilknyttede private abonnenter også frakobler evt. 

egne taknedløp og sluker fra avløpsnettet og over på ny overvannsledning. 

 

Figur 48: Rehabilitering Svingen. 

 

T- VA6 Rehabilitering og separering Rognan sentrum 

Rehabilitering av stamnett i Rognan sentrum, både mellomstore duktile støpejernsledninger (DN160) og 

store betongledninger (>DN250), alle fra 60-tallet. Tiltak inkluderer frakobling av alle sluk og sandfang langs 

traséen og etablering av overvannsnett. Det må etterstrebes, gjennom pålegg eller insentiver, at tilknyttede 

private abonnenter også frakobler evt. egne taknedløp og sluker fra avløpsnettet og over på nytt 

overvannsnett. 

For prioritering og valg av trasé i dette tiltaket er avløpshensynet ledende. Store betongledninger fra 60-tallet 

følger både Jernbanegata og Kirkegata, og som 9.8.2 beskriver forventes disse ledningene å være i dårlig 

stand. Sluk og sandfang er også påkoblet avløpsnettet over hele Rognan, men spesielt i disse to gatene, 

som tilfører fremmedvann til avløpsnettet og medfører problemer med overløp og redusert rensegrad (se 
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kap. 9.7 og 9.5). Det er viktig at disse frakobles avløpsnettet, og et separat overvannsnett etableres. Helst 

burde nytt overvannsnett følge samme trasé som eksisterende avløpsnett for å unngå mer graving enn 

nødvendig. 

Parallelt nett består av hovedsakelig duktile støpejernsledninger (samt noe PVC og PE), også lagt på 60-

tallet. Som beskrevet i 9.8.1 er disse ledningene utsatt for korrosjon og en potensielt stor kilde til lekkasjer, 

men grunnforholdene i Rognan kan gjøre at de er i bedre stand enn forventet basert på nasjonale erfaringer. 

Uansett bør disse ledningene skiftes samtidig med avløpsledningene. 

Driftspersonell beskriver kummer i Kirkegata og Jernbanegata som trange, farlige og i dårlig stand. Dette 

øker behovet for at tiltaket må prioriteres. Ved rehabilitering må også alle felleskummer Vann/Avløp langs 

traséen separeres. 

Gammelt stamnett opp mot Høgbakken er valgt ekskludert fra tiltaket i denne omgang da Høgbakken ligger 

høyere i terrenget, med forventet større avstand ned til grunnvannet. Dette burde medføre mindre innlekk av 

grunnvann i avløpsnettet, samt høyere aerob jordkolonne til å rense utlekkende avløpsvann. Annet 

tilstøtende ledningsnett i Tjeldmyrveien, Osveien, Tyriveien, osv. er ekskludert da ledningene er for unge 

eller har for liten dimensjon. 

Foreslått trasé må revurderes når helhetlig overvannsplan (tiltak T-A18) for Rognan sentrum foreligger. 

 

Figur 49: Rehabilitering og separering Rognan sentrum. 
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T-VA7 Rehabilitering Skogveien 

Rehabilitering av stamledninger vann og avløp i Skogveien. Avløpsledninger er av betong langs hele 

traséen, dimensjon DN500, med forventet dårlig tilstand (se kap. 9.8.2). Drikkevannsledninger er av duktilt 

støpejern fra ventilhuset i vest frem til Skogveien 17, dimensjon DN200. Derfra er ledninger DN110, et kort 

strekke først med PVC, deretter ca. 160 meter med asbest. Alle avløp- og drikkevannsledninger er fra 60-

tallet.  

Det observeres få sluk i området, både i kartgrunnlag og på google street view (kun et sluk observert i 

veibanen utenfor Skogveien 17). Det antas derfor at etablering av overvannsnett her ikke er nødvendig, da 

eksisterende overvannshåndtering for det meste virker å være overflatebasert. 

Det anbefales også å skifte ledninger i Tømmervegen, der det ligger en drikkevannsledning av grått 

støpejern fra 70-tallet med dimensjon DN110, samt en parallell avløpsledning i PVC fra samme tid. 

 

Figur 50: Tiltak Skogveien. 

 

T-VA8 Rehabilitering, separering og omlegging Skogveien og Jernbanegata 

Rehabilitering av stamnett i resterende del av Skogveien og Jernbanegata sørøst mot togstasjonen, samt 

omlegging av noe drikkevannsnett. Tiltak inkluderer frakobling av alle sluk og sandfang langs traséen og 

etablering av overvannsnett. Det må etterstrebes, gjennom pålegg eller insentiver, at tilknyttede private 

abonnenter også frakobler evt. egne taknedløp og sluker fra avløpsnettet og over på nytt overvannsnett. 

Avløpsledninger består av betongledninger fra 60-tallet, DN500 i Skogveien og trasé fra ned mot PA07. 

Ledningene nordover fra krysset Skogveien/Jernbanegata har dimensjon ≤ DN300. Som 9.8.2 beskriver 

forventes disse ledningene å være i dårlig stand. Mange sluk og sandfang er også påkoblet avløpsnettet i 

dette området (færre enn i Rognan Sentrum), som tilfører fremmedvann til avløpsnettet og medfører 

problemer med overløp og redusert rensegrad (se kap 9 og 9.5). Disse må frakobles avløpsnettet, og et 
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separat overvannsnett må etableres. Helst burde nytt overvannsnett følge samme trasé som eksisterende 

avløpsnett for å unngå mer graving enn nødvendig. Trolig må overvannsnettet ha utløp til Saltdalselva, noe 

som vil kreve at en ny overvannsledning bores under jernbanen. Avløpsledning DN500 betong fra 60-tallet 

som krysser jernbanen ned til PA07 Osøyra burde vurderes rehabiliteres.  

Det må også vurderes om det skal legges opp til mulighet for påkobling av avløpsnett fra omlegging av 

avløpsnett fra Sprinten til veibane i fremtiden. 

Eksisterende drikkevannsnett i Skogveien øst for Ekornstien består av DN110 PE-ledninger trukket inn i 

gamle asbestledninger. Trolig kan denne ledningen ligge, men det burde vurderes om restene av de 

ødelagte asbestledningene skal forsøkes fjernes avløpsledningene fornyes i grøfta. Resterende 

drikkevannsnett i markerte traséer er DN110 duktile og grå støpejernsledninger fra 60-tallet. Disse burde 

skiftes samtidig som avløpsnettet. Deler av nettet krysser også over tomtene til Sprinten 2, Idrettsveien 1 og 

3. Dette strekket bør omlegges til veibanen. 

 

Figur 51: Rehabilitering, separering og omlegging Skogveien og Jernbanegata. 
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T- VA9 Rehabilitering og separering vann og avløp på Vensmoen 

Basert på resultatene i Tiltak T-A11 må avløpsledninger som viser seg å være i dårlig tilstand rehabiliteres. 

Taknedløp og sluk må også frakobles avløpsnettet. Om nødvendig må overvannsnett bygges ut for å motta 

dette. Overvannsledninger ned skråningen i øst er allerede bygd, og nytt nett kan påkobles dette. Det må 

etterstrebes, gjennom pålegg eller insentiver, at tilknyttede private abonnenter også frakobler evt. egne 

taknedløp og sluker fra avløpsnettet og over på nytt overvannsnett. 

I tillegg ligger det mange gamle vannledninger i området i mindre dimensjoner som også burde rehabiliteres 

når det først graves i området. En DN100 grå støpejernsledning fra 1914 løper fra Tiurvegen i nord over 

tunet og under sanatoriet til Fløyvegen i sør. I tillegg løper en DN100 betongledning fra 1975 fra 

høydebassenget i nord ned til Konglevegen. Disse ledningene må begge skiftes. Den grå 

støpejernsledningen burde vurderes å legges om så den ikke krysser under sanatoriet. Det må også 

vurderes om disse ledningene samtidig skal oppdimensjoneres for å muliggjøre en fremtidig sammenkobling 

med det private Røkland vannverk. 

 

Figur 52: Tiltak rehabilitering og separering Vensmoen. 
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 Andre tiltak vann og avløp felles  

 

T-VA10 Måle inn eksisterende VA-system som ikke er innmålt 

Det er fortsatt deler av kommunen hvor VA-systemet ikke er innmålt. Dette gjelder spesielt rundt små 

tidligere private vannverk. Digitale innmålinger gjør det enklere å ha oversikt, vedlikeholde og drifte VA-

anlegget. Anlegget må måles inn og registreres i databasen.  

 

T-VA11 Utføre brannteknisk vurdering av samtlige anlegg  

Brannteknisk vurdering for samtlige kommunale vann- og avløpsanlegg for å identifisere behov for 

branntekniske tiltak, i form av deteksjonssystemer og slokkesystemer. 

 

10.4 Tiltak for administrasjon 

 

T-AD1 Innleid prosjektstilling til utbygginger 

Saltdal kommune står foran større utbygginger og investeringer på vann- og avløp. Større 

utbyggingsprosjekt utover normal drift vil kreve behov for økt bemanning. Dette kan løses ved innleid 

kompetanse.  

 

T-AD2 Videreutvikle samarbeid og erfaringsdeling med andre kommuner 

Saltdal kommune har allerede godt samarbeid med nabokommuner og er med i driftsassistansen for nordre 

Nordland. Samarbeid med nabokommuner kan være en god løsning for å sikre en god drift og utvikling av 

VA-anlegget. Dette kan for eksempel være samarbeid om tilsyn på små avløpsanlegg, eller samarbeid om 

konkurransegrunnlag for nytt renseanlegg etter nye krav. Tiltaket omfatter at man har jevnlig kontakt med 

nabokommuner.  

 

T-AD3 Oppdatere beredskapsplan vann 

Saltdal kommune har en beredskapsplan vann som fra 2003 som sist ble revidert i januar 2019. 

Beredskapsplanen skal baseres på farekartlegging og fareidentifisering i ROS-analysen og skal holdes 

oppdatert.  

Beredskapsplanen må oppdateres etter funn i vannforsynings-ROS, og man må gå gjennom listen med 

sårbare abonnenter.  
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T-AD4 Oppdatere kommunens nettside «vann, avløp og slam» 

Nettstedet bør oppdateres med oppdatert informasjon for å gjøre det lettere for kommunens innbyggere og 

utbyggere å finne informasjon. Link til VA-norm/vannstandard og andre relevante forskrifter og 

rammebetingelser.  

Ved ny drikkevannsforskrift vil det også komme krav om at internettsiden skal inneholde følgende 

informasjon:  

a) hvilket område vannforsyningssystemet forsyner, antall abonnenter og hvilke vannbehandlingsmetoder 

som benyttes, med mindre dette er taushetsbelagte opplysninger 

b) prøvetakingsfrekvens og analyseresultater fra prøvetakingsplanen etter § 19  

c) informasjon om hardhet, kalsium, magnesium og kalium 

d) varslene gitt etter første ledd  

e) relevant informasjon fra farekartleggingen etter § 6, med mindre dette er taushetsbelagte opplysninger  

f) informasjon om hvordan abonnentene kan redusere vannforbruket og unngå helsefare som skyldes 

stillestående vann  

  

T-AD5 Melde kommunen inn i Vannstandard 

Saltdal anbefales å benytte Vannstandard i stedet for å oppdatere/utarbeide sin egen VA-norm. 

Vannstandard hjelper kommunen med hvilke krav som kan stilles til ulike anleggstyper, hvordan krav kan 

stilles og til hvem kravene kan stilles. Vannstandard viser sentrale krav fra lovverket og standardiserte krav 

fra Vannstandard. I tillegg kan eventuelle lokale krav stilles av den enkelte kommune.    

 

T-AD6 System og rutiner for å registrere driftshendelser 

Driftshendelser registreres ikke i dag. Ledningsdatabasen bør suppleres med en driftsdagbok. Brudd, 

tilstoppinger, kjelleroversvømmelser etc. må registreres som en driftshendelse på ledningen i 

ledningskartverket. Punktutbedringer og rehabilitering av ledningsstrekk og annet VA-anlegg må også 

registreres som en driftshendelse samt at alder tilstand oppdateres med ny informasjon. 

Driftshendelser bør fortrinnsvis registreres på samme sted hvor man har registrert ledningsnettet. Det er 

mulig å registrere hendelser i kommunens system, men det må etableres en rutine for å gjøre dette.  

Tiltaket kan gjøres av kommunen selv og omfatter: 

• Undersøke om man har alt tilgjengelig i kartløsningen for å kunne registrere dette. Det kan hende at 

hele systemet må flyttes fra lokal lagring på server til en sky-lagring.  

• Etablere rutiner for registrering.  

Per i dag benytter kommunen SmartDok til å registrere hendelser ute i felt. Det bør undersøkes om man kan 

bruke dette til å registrere på noe vis, eller om det bør velges en annen løsning.   
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11 Økonomi 

Kostnader forbundet med produksjon og leveranse av VA-tjenester til kommunens innbyggere er finansiert 

med gebyrinntekter, og følger selvkostprinsippet.  

Saltdal kommune bruker Momentum by Visma for å beregne gebyrer for vann og avløp. De har gjort en 

konsekvensanalyse for å redegjøre for hvilke effekter nye investeringer i temaplanen vil ha på vann- og 

avløpsgebyret. For avløp er det sett på tre ulike alternativer knyttet til hvordan kostnadsfordeling til tiltak T-

A15 (Tilkobling av boliger Nordnes- Storalmenningen og Røkland, Sundby- Drageid til kommunalt 

avløpssystem). Dette er presentert som tre alternativer i analysen:  

• Alternativ 1: 96 nye påkoblinger i 2027 og 96 nye påkoblinger i 2028 

• Alternativ 2: Anslag på 20 nye påkoblinger i året fra og med 2028, til alle 192 er koblet på. 

• Alternativ 3: Like forutsetninger som i alternativ 1, men prosjekt T-A15 reduseres til 11,5 mill. i 2027 

og 11,5 mill. i 2028 på grunn av endret kostnadsfordeling mellom kommunen og boligeiere (tilsvarer 

alternativ B i Forprosjekt avløp Sundby-Drageid og Nordnes-Storalmenningen). 

Nøkkeltall fra konsekvensanalysen vises under. Se ellers vedlegg 7 Konsekvensanalyse – temaplan VA 

forutsetninger og mer informasjon om analysen.   
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Figur 53: Nøkkeltall fra Konsekvensanalyse temaplan VA, Momentum by Visma, 12.06.2025 
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